













































Nr.		Vorgangsi	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	Ressourcennamen	S	30 Jun '14							07 Jul '14							1	
										M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	
1			Auftrag	0 Tage	12.11.2024	12.11.2024																			
2			Auftragspositionen	0 Tage	12.11.2024	12.11.2024																			
3			10.000 Order li	0 Tage	12.11.2024	12.11.2024																			
4			RVI TEST 2	0 Tage	02.01.2025	02.01.2025																			
5			Block 1	1 Tag	27.12.2024	27.12.2024																			
6			Task 1	1 Tag	27.12.2024	27.12.2024																			
7			Task 2	1 Tag	27.12.2024	27.12.2024																			
8			Task 2.0.0	1 Tag	27.12.2024	27.12.2024																			
9			task 5.0	1 Tag	27.12.2024	27.12.2024																			
10			Task 4.0	1 Tag	27.12.2024	27.12.2024																			
11			task 3.0	1 Tag	27.12.2024	27.12.2024																			
12			task 6.0	1 Tag	27.12.2024	27.12.2024																			
13			task 8	1 Tag	27.12.2024	27.12.2024																			
14			Task 7.0	1 Tag	27.12.2024	27.12.2024																			
15			Task 9	1 Tag	27.12.2024	27.12.2024																			
16			task 12	1 Tag	27.12.2024	27.12.2024																			
17			task 11	1 Tag	27.12.2024	27.12.2024																			
18			task 13	1 Tag	27.12.2024	27.12.2024																			
19			task 14	1 Tag	23.12.2024	23.12.2024																			
20			Task 15	1 Tag	27.12.2024	27.12.2024																			
21			Task 10	1 Tag	27.12.2024	27.12.2024																			
22			task 16	1 Tag	27.12.2024	27.12.2024																			

Projekt: RVI TEST
Datum: 27.03.2025

Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			

Nr.		Vorgangs	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	Ressourcennamen	<div> <div>S</div> <div>30 Jun '14</div> <div>M</div> <div>D</div> <div>M</div> <div>D</div> <div>F</div> <div>S</div> <div>S</div> <div>07 Jul '14</div> <div>M</div> <div>D</div> <div>M</div> <div>D</div> <div>F</div> <div>S</div> <div>S</div> <div>14</div> </div>													
23			ssdsds	2 Tage	30.12.2024	31.12.2024			<div> <div>◆ 30.06</div> </div>													
24			Task 18	1 Tag	27.12.2024	27.12.2024																
25			task 17	1 Tag	27.12.2024	27.12.2024																
26			Lass mich s	1 Tag	25.12.2024	25.12.2024																
27			Nana 33	1 Tag	16.12.2024	16.12.2024																
28			test	1 Tag	24.12.2024	24.12.2024																
29			wwewewewewewew	1 Tag	25.12.2024	25.12.2024																
30			Unterkonstruktion k	15 Tage	12.01.2026	30.01.2026																
31			Artikel 01	0 Tage	30.06.2014	30.06.2014																
32			Orderpos 25	0 Tage	30.05.2024	30.05.2024																
33			Auftragsgelagert	1184 Tage	16.06.2020	27.12.2024																
34			-AMS13- - op99	1 Tag	27.12.2024	27.12.2024																
35			child	1 Tag	27.12.2024	27.12.2024																
36			-AMS13- - OOOO	0 Tage	16.06.2020	16.06.2020																

Projekt: RVI TEST
Datum: 27.03.2025

Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			

[illegible]

Projekt: RVI TEST

Datum: 27.03.2025

Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			

Nr.		Vorgangsbild	Vorgangsname	Dauer	Anfang	'14 M D F S S	18 Aug '14 M D M D F S S	25 Aug '14 M D M D F S S	01 Sep '14 M D M D F S S	08 Sep '14 M D M D F S S
1			Auftrag	0 Tage	12.11.2024					
2			Auftragspositionen	0 Tage	12.11.2024					
3			10.000 Order li	0 Tage	12.11.2024					
4			RVI TEST 2	0 Tage	02.01.2025					
5			Block 1	1 Tag	27.12.2024					
6			Task 1	1 Tag	27.12.2024					
7			Task 2	1 Tag	27.12.2024					
8			Task 2.0.0	1 Tag	27.12.2024					
9			task 5.0	1 Tag	27.12.2024					
10			Task 4.0	1 Tag	27.12.2024					
11			task 3.0	1 Tag	27.12.2024					
12			task 6.0	1 Tag	27.12.2024					
13			task 8	1 Tag	27.12.2024					
14			Task 7.0	1 Tag	27.12.2024					
15			Task 9	1 Tag	27.12.2024					
16			task 12	1 Tag	27.12.2024					
17			task 11	1 Tag	27.12.2024					
18			task 13	1 Tag	27.12.2024					
19			task 14	1 Tag	23.12.2024					
20			Task 15	1 Tag	27.12.2024					
21			Task 10	1 Tag	27.12.2024					
22			task 16	1 Tag	27.12.2024					

Projekt: RVI TEST

Datum: 27.03.2025

Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			

Nr.		Vorgangs	Vorgangsname	Dauer	Anfang	'14 M D F S S	18 Aug '14 M D M D F S S	25 Aug '14 M D M D F S S	01 Sep '14 M D M D F S S	08 Sep '14 M D M D F S S
23			ssdsds	2 Tage	30.12.2024					
24			Task 18	1 Tag	27.12.2024					
25			task 17	1 Tag	27.12.2024					
26			Lass mich s	1 Tag	25.12.2024					
27			Nana 33	1 Tag	16.12.2024					
28			test	1 Tag	24.12.2024					
29			wwewewewewewew	1 Tag	25.12.2024					
30			Unterkonstruktion k	15 Tage	12.01.2026					
31			Artikel 01	0 Tage	30.06.2014					
32			Orderpos 25	0 Tage	30.05.2024					
33			Auftragsgelagert	1184 Tage	16.06.2020					
34			-AMS13- - op99	1 Tag	27.12.2024					
35			child	1 Tag	27.12.2024					
36			-AMS13- - OOOO	0 Tage	16.06.2020					

Projekt: RVI TEST

Datum: 27.03.2025

Vorgang

Unterbrechung

Meilenstein

Sammelvorgang

Projektsammelvorgang

Inaktiver Vorgang

Inaktiver Meilenstein

Inaktiver Sammelvorgang

Manueller Vorgang

Nur Dauer

Manueller Sammelrollup

Manueller Sammelvorgang

Nur Anfang

Nur Ende


























Externe Vorgänge

Externer Meilenstein




















Stichtag

























In Arbeit




















Manueller Fortschritt


























Nr.		Vorgangs <i>id</i>	Vorgangsname	Dauer	Anfang				15 Sep '14				22 Sep '14				29 Sep '14				06 Okt '14					
						F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D
1			Auftrag	0 Tage	12.11.2024																					
2			Auftragspositionen	0 Tage	12.11.2024																					
3			10.000 Order li	0 Tage	12.11.2024																					
4			RVI TEST 2	0 Tage	02.01.2025																					
5			Block 1	1 Tag	27.12.2024																					
6			Task 1	1 Tag	27.12.2024																					
7			Task 2	1 Tag	27.12.2024																					
8			Task 2.0.0	1 Tag	27.12.2024																					
9			task 5.0	1 Tag	27.12.2024																					
10			Task 4.0	1 Tag	27.12.2024																					
11			task 3.0	1 Tag	27.12.2024																					
12			task 6.0	1 Tag	27.12.2024																					
13			task 8	1 Tag	27.12.2024																					
14			Task 7.0	1 Tag	27.12.2024																					
15			Task 9	1 Tag	27.12.2024																					
16			task 12	1 Tag	27.12.2024																					
17			task 11	1 Tag	27.12.2024																					
18			task 13	1 Tag	27.12.2024																					
19			task 14	1 Tag	23.12.2024																					
20			Task 15	1 Tag	27.12.2024																					
21			Task 10	1 Tag	27.12.2024																					
22			task 16	1 Tag	27.12.2024																					

Projekt: RVI TEST
Datum: 27.03.2025

Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			




















Nr.		Vorgangs	Vorgangsname	Dauer	Anfang				15 Sep '14				22 Sep '14				29 Sep '14				06 Okt '14						
						F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F
23			ssdsds	2 Tage	30.12.2024																						
24			Task 18	1 Tag	27.12.2024																						
25			task 17	1 Tag	27.12.2024																						
26			Lass mich s	1 Tag	25.12.2024																						
27			Nana 33	1 Tag	16.12.2024																						
28			test	1 Tag	24.12.2024																						
29			wwewewewewewew	1 Tag	25.12.2024																						
30			Unterkonstruktion k	15 Tage	12.01.2026																						
31			Artikel 01	0 Tage	30.06.2014																						
32			Orderpos 25	0 Tage	30.05.2024																						
33			Auftragsgelagert	1184 Tage	16.06.2020																						
34			-AMS13- - op99	1 Tag	27.12.2024																						
35			child	1 Tag	27.12.2024																						
36			-AMS13- - OOOO	0 Tage	16.06.2020																						


























Projekt: RVI TEST Datum: 27.03.2025	Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
	Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
	Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
	Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
	Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
	Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
	Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			

Nr.		Vorgangsbild	Vorgangsname	Dauer	Anfang	13 Okt '14								20 Okt '14								27 Okt '14								03 Nov '14								10 Nov '14
						S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D		
1			Auftrag	0 Tage	12.11.2024																																	
2			Auftragspositionen	0 Tage	12.11.2024																																	
3			10.000 Order li	0 Tage	12.11.2024																																	
4			RVI TEST 2	0 Tage	02.01.2025																																	
5			Block 1	1 Tag	27.12.2024																																	
6			Task 1	1 Tag	27.12.2024																																	
7			Task 2	1 Tag	27.12.2024																																	
8			Task 2.0.0	1 Tag	27.12.2024																																	
9			task 5.0	1 Tag	27.12.2024																																	
10			Task 4.0	1 Tag	27.12.2024																																	
11			task 3.0	1 Tag	27.12.2024																																	
12			task 6.0	1 Tag	27.12.2024																																	
13			task 8	1 Tag	27.12.2024																																	
14			Task 7.0	1 Tag	27.12.2024																																	
15			Task 9	1 Tag	27.12.2024																																	
16			task 12	1 Tag	27.12.2024																																	
17			task 11	1 Tag	27.12.2024																																	
18			task 13	1 Tag	27.12.2024																																	
19			task 14	1 Tag	23.12.2024																																	
20			Task 15	1 Tag	27.12.2024																																	
21			Task 10	1 Tag	27.12.2024																																	
22			task 16	1 Tag	27.12.2024																																	




















Projekt: RVI TEST

























Datum: 27.03.2025

Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			

Nr.		Vorgangs-	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Nov '14						17 Nov '14						24 Nov '14						01 Dez '14						08 Dez '14					
						D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M
1			Auftrag	0 Tage	12.11.2024																														
2			Auftragspositionen	0 Tage	12.11.2024																														
3			10.000 Order li	0 Tage	12.11.2024																														
4			RVI TEST 2	0 Tage	02.01.2025																														
5			Block 1	1 Tag	27.12.2024																														
6			Task 1	1 Tag	27.12.2024																														
7			Task 2	1 Tag	27.12.2024																														
8			Task 2.0.0	1 Tag	27.12.2024																														
9			task 5.0	1 Tag	27.12.2024																														
10			Task 4.0	1 Tag	27.12.2024																														
11			task 3.0	1 Tag	27.12.2024																														
12			task 6.0	1 Tag	27.12.2024																														
13			task 8	1 Tag	27.12.2024																														
14			Task 7.0	1 Tag	27.12.2024																														
15			Task 9	1 Tag	27.12.2024																														
16			task 12	1 Tag	27.12.2024																														
17			task 11	1 Tag	27.12.2024																														
18			task 13	1 Tag	27.12.2024																														
19			task 14	1 Tag	23.12.2024																														
20			Task 15	1 Tag	27.12.2024																														
21			Task 10	1 Tag	27.12.2024																														
22			task 16	1 Tag	27.12.2024																														


























Projekt: RVI TEST
Datum: 27.03.2025




















Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			

























Nr.		Vorgangs-	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Nov '14							17 Nov '14							24 Nov '14							01 Dez '14							08 Dez '14			
						D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	
23			ssdsds	2 Tage	30.12.2024																																
24			Task 18	1 Tag	27.12.2024																																
25			task 17	1 Tag	27.12.2024																																
26			Lass mich s	1 Tag	25.12.2024																																
27			Nana 33	1 Tag	16.12.2024																																
28			test	1 Tag	24.12.2024																																
29			wwewewewewewew	1 Tag	25.12.2024																																
30			Unterkonstruktion k	15 Tage	12.01.2026																																
31			Artikel 01	0 Tage	30.06.2014																																
32			Orderpos 25	0 Tage	30.05.2024																																
33			Auftragsgelagert	1184 Tage	16.06.2020																																
34			-AMS13- - op99	1 Tag	27.12.2024																																
35			child	1 Tag	27.12.2024																																
36			-AMS13- - OOOO	0 Tage	16.06.2020																																

Projekt: RVI TEST
Datum: 27.03.2025

Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			

Nr.		Vorgangs-	Vorgangsname	Dauer	Anfang					15 Dez '14				22 Dez '14				29 Dez '14				05 Jan '15				
						D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M
1			Auftrag	0 Tage	12.11.2024																					
2			Auftragspositionen	0 Tage	12.11.2024																					
3			10.000 Order li	0 Tage	12.11.2024																					
4			RVI TEST 2	0 Tage	02.01.2025																					
5			Block 1	1 Tag	27.12.2024																					
6			Task 1	1 Tag	27.12.2024																					
7			Task 2	1 Tag	27.12.2024																					
8			Task 2.0.0	1 Tag	27.12.2024																					
9			task 5.0	1 Tag	27.12.2024																					
10			Task 4.0	1 Tag	27.12.2024																					
11			task 3.0	1 Tag	27.12.2024																					
12			task 6.0	1 Tag	27.12.2024																					
13			task 8	1 Tag	27.12.2024																					
14			Task 7.0	1 Tag	27.12.2024																					
15			Task 9	1 Tag	27.12.2024																					
16			task 12	1 Tag	27.12.2024																					
17			task 11	1 Tag	27.12.2024																					
18			task 13	1 Tag	27.12.2024																					
19			task 14	1 Tag	23.12.2024																					
20			Task 15	1 Tag	27.12.2024																					
21			Task 10	1 Tag	27.12.2024																					
22			task 16	1 Tag	27.12.2024																					

Projekt: RVI TEST Datum: 27.03.2025	Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
	Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
	Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
	Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
	Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
	Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
	Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			

Nr.		Vorgangs-	Vorgangsname	Dauer	Anfang					15 Dez '14				22 Dez '14				29 Dez '14				05 Jan '15				
						D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M
23			ssdsds	2 Tage	30.12.2024																					
24			Task 18	1 Tag	27.12.2024																					
25			task 17	1 Tag	27.12.2024																					
26			Lass mich s	1 Tag	25.12.2024																					
27			Nana 33	1 Tag	16.12.2024																					
28			test	1 Tag	24.12.2024																					
29			wwewewewewewew	1 Tag	25.12.2024																					
30			Unterkonstruktion k	15 Tage	12.01.2026																					
31			Artikel 01	0 Tage	30.06.2014																					
32			Orderpos 25	0 Tage	30.05.2024																					
33			Auftragsgelagert	1184 Tage	16.06.2020																					
34			-AMS13- - op99	1 Tag	27.12.2024																					
35			child	1 Tag	27.12.2024																					
36			-AMS13- - OOOO	0 Tage	16.06.2020																					

Projekt: RVI TEST
Datum: 27.03.2025

Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			

Nr.	Vorgangs-	Vorgangsname	Dauer	Anfang
1		Auftrag	0 Tage	12.11.2024
2		Auftragspositionen	0 Tage	12.11.2024
3		10.000 Order li	0 Tage	12.11.2024
4		RVI TEST 2	0 Tage	02.01.2025
5		Block 1	1 Tag	27.12.2024
6		Task 1	1 Tag	27.12.2024
7		Task 2	1 Tag	27.12.2024
8		Task 2.0.0	1 Tag	27.12.2024
9		task 5.0	1 Tag	27.12.2024
10		Task 4.0	1 Tag	27.12.2024
11		task 3.0	1 Tag	27.12.2024
12		task 6.0	1 Tag	27.12.2024
13		task 8	1 Tag	27.12.2024
14		Task 7.0	1 Tag	27.12.2024
15		Task 9	1 Tag	27.12.2024
16		task 12	1 Tag	27.12.2024
17		task 11	1 Tag	27.12.2024
18		task 13	1 Tag	27.12.2024
19		task 14	1 Tag	23.12.2024
20		Task 15	1 Tag	27.12.2024
21		Task 10	1 Tag	27.12.2024
22		task 16	1 Tag	27.12.2024


























Projekt: RVI TEST
Datum: 27.03.2025

Legende	Symbol	Legende	Symbol
Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang	
Unterbrechung		Manueller Vorgang	
Meilenstein		Nur Dauer	
Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup	
Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang	
Inaktiver Vorgang		Nur Anfang	
Inaktiver Meilenstein		Nur Ende	
		Externe Vorgänge	
		Externer Meilenstein	
		Stichtag	
		In Arbeit	
		Manueller Fortschritt	

Nr.		Vorgangs-	Vorgangsname	Dauer	Anfang	15 M D F S S	16 Mrz '15 M D M D F S S	23 Mrz '15 M D M D F S S	30 Mrz '15 M D M D F S S	06 Apr '15 M D M D F S S
1			Auftrag	0 Tage	12.11.2024					
2			Auftragspositionen	0 Tage	12.11.2024					
3			10.000 Order li	0 Tage	12.11.2024					
4			RVI TEST 2	0 Tage	02.01.2025					
5			Block 1	1 Tag	27.12.2024					
6			Task 1	1 Tag	27.12.2024					
7			Task 2	1 Tag	27.12.2024					
8			Task 2.0.0	1 Tag	27.12.2024					
9			task 5.0	1 Tag	27.12.2024					
10			Task 4.0	1 Tag	27.12.2024					
11			task 3.0	1 Tag	27.12.2024					
12			task 6.0	1 Tag	27.12.2024					
13			task 8	1 Tag	27.12.2024					
14			Task 7.0	1 Tag	27.12.2024					
15			Task 9	1 Tag	27.12.2024					
16			task 12	1 Tag	27.12.2024					
17			task 11	1 Tag	27.12.2024					
18			task 13	1 Tag	27.12.2024					
19			task 14	1 Tag	23.12.2024					
20			Task 15	1 Tag	27.12.2024					
21			Task 10	1 Tag	27.12.2024					
22			task 16	1 Tag	27.12.2024					

























Projekt: RVI TEST
Datum: 27.03.2025




















Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			



























Nr.		Vorgangs-	Vorgangsname	Dauer	Anfang				13 Apr '15							20 Apr '15							27 Apr '15							04 Mai '15						
						F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S
1			Auftrag	0 Tage	12.11.2024																															
2			Auftragspositionen	0 Tage	12.11.2024																															
3			10.000 Order li	0 Tage	12.11.2024																															
4			RVI TEST 2	0 Tage	02.01.2025																															
5			Block 1	1 Tag	27.12.2024																															
6			Task 1	1 Tag	27.12.2024																															
7			Task 2	1 Tag	27.12.2024																															
8			Task 2.0.0	1 Tag	27.12.2024																															
9			task 5.0	1 Tag	27.12.2024																															
10			Task 4.0	1 Tag	27.12.2024																															
11			task 3.0	1 Tag	27.12.2024																															
12			task 6.0	1 Tag	27.12.2024																															
13			task 8	1 Tag	27.12.2024																															
14			Task 7.0	1 Tag	27.12.2024																															
15			Task 9	1 Tag	27.12.2024																															
16			task 12	1 Tag	27.12.2024																															
17			task 11	1 Tag	27.12.2024																															
18			task 13	1 Tag	27.12.2024																															
19			task 14	1 Tag	23.12.2024																															
20			Task 15	1 Tag	27.12.2024																															
21			Task 10	1 Tag	27.12.2024																															
22			task 16	1 Tag	27.12.2024																															




















Projekt: RVI TEST
Datum: 27.03.2025




























Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			

Nr.		Vorgangs	Vorgangsname	Dauer	Anfang				13 Apr '15				20 Apr '15				27 Apr '15				04 Mai '15						
						F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F
23			ssdsds	2 Tage	30.12.2024																						
24			Task 18	1 Tag	27.12.2024																						
25			task 17	1 Tag	27.12.2024																						
26			Lass mich s	1 Tag	25.12.2024																						
27			Nana 33	1 Tag	16.12.2024																						
28			test	1 Tag	24.12.2024																						
29			wwewewewewewew	1 Tag	25.12.2024																						
30			Unterkonstruktion k	15 Tage	12.01.2026																						
31			Artikel 01	0 Tage	30.06.2014																						
32			Orderpos 25	0 Tage	30.05.2024																						
33			Auftragsgelagert	1184 Tage	16.06.2020																						
34			-AMS13- - op99	1 Tag	27.12.2024																						
35			child	1 Tag	27.12.2024																						
36			-AMS13- - OOOO	0 Tage	16.06.2020																						

























Projekt: RVI TEST Datum: 27.03.2025	Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
	Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
	Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
	Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
	Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
	Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
	Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			

Nr.		Vorgangs 	Vorgangsname	Dauer	Anfang	11 Mai '15							18 Mai '15							25 Mai '15							01 Jun '15							08 Jun '15
						S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	
1			Auftrag	0 Tage	12.11.2024																													
2			Auftragspositionen	0 Tage	12.11.2024																													
3			10.000 Order li	0 Tage	12.11.2024																													
4			RVI TEST 2	0 Tage	02.01.2025																													
5			Block 1	1 Tag	27.12.2024																													
6			Task 1	1 Tag	27.12.2024																													
7			Task 2	1 Tag	27.12.2024																													
8			Task 2.0.0	1 Tag	27.12.2024																													
9			task 5.0	1 Tag	27.12.2024																													
10			Task 4.0	1 Tag	27.12.2024																													
11			task 3.0	1 Tag	27.12.2024																													
12			task 6.0	1 Tag	27.12.2024																													
13			task 8	1 Tag	27.12.2024																													
14			Task 7.0	1 Tag	27.12.2024																													
15			Task 9	1 Tag	27.12.2024																													
16			task 12	1 Tag	27.12.2024																													
17			task 11	1 Tag	27.12.2024																													
18			task 13	1 Tag	27.12.2024																													
19			task 14	1 Tag	23.12.2024																													
20			Task 15	1 Tag	27.12.2024																													
21			Task 10	1 Tag	27.12.2024																													
22			task 16	1 Tag	27.12.2024																													

Projekt: RVI TEST Datum: 27.03.2025	Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
	Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
	Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
	Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
	Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
	Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
	Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			


























Nr.		Vorgangs 	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Jun '15						15 Jun '15						22 Jun '15						29 Jun '15						06 Jul '15					
						D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M
1			Auftrag	0 Tage	12.11.2024																														
2			Auftragspositionen	0 Tage	12.11.2024																														
3			10.000 Order li	0 Tage	12.11.2024																														
4			RVI TEST 2	0 Tage	02.01.2025																														
5			Block 1	1 Tag	27.12.2024																														
6			Task 1	1 Tag	27.12.2024																														
7			Task 2	1 Tag	27.12.2024																														
8			Task 2.0.0	1 Tag	27.12.2024																														
9			task 5.0	1 Tag	27.12.2024																														
10			Task 4.0	1 Tag	27.12.2024																														
11			task 3.0	1 Tag	27.12.2024																														
12			task 6.0	1 Tag	27.12.2024																														
13			task 8	1 Tag	27.12.2024																														
14			Task 7.0	1 Tag	27.12.2024																														
15			Task 9	1 Tag	27.12.2024																														
16			task 12	1 Tag	27.12.2024																														
17			task 11	1 Tag	27.12.2024																														
18			task 13	1 Tag	27.12.2024																														
19			task 14	1 Tag	23.12.2024																														
20			Task 15	1 Tag	27.12.2024																														
21			Task 10	1 Tag	27.12.2024																														
22			task 16	1 Tag	27.12.2024																														

Projekt: RVI TEST Datum: 27.03.2025	Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
	Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
	Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
	Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
	Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
	Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
	Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			




















Nr.		Vorgangs-	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Jun '15							15 Jun '15							22 Jun '15							29 Jun '15							06 Jul '15						
						D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D				
23			ssdsds	2 Tage	30.12.2024																																			
24			Task 18	1 Tag	27.12.2024																																			
25			task 17	1 Tag	27.12.2024																																			
26			Lass mich s	1 Tag	25.12.2024																																			
27			Nana 33	1 Tag	16.12.2024																																			
28			test	1 Tag	24.12.2024																																			
29			wwewewewewewew	1 Tag	25.12.2024																																			
30			Unterkonstruktion k	15 Tage	12.01.2026																																			
31			Artikel 01	0 Tage	30.06.2014																																			
32			Orderpos 25	0 Tage	30.05.2024																																			
33			Auftragsgelagert	1184 Tage	16.06.2020																																			
34			-AMS13- - op99	1 Tag	27.12.2024																																			
35			child	1 Tag	27.12.2024																																			
36			-AMS13- - OOOO	0 Tage	16.06.2020																																			

























Projekt: RVI TEST
Datum: 27.03.2025

Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			

Nr.		Vorgangs-	Vorgangsname	Dauer	Anfang					13 Jul '15				20 Jul '15				27 Jul '15				03 Aug '15				
						D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M
1			Auftrag	0 Tage	12.11.2024																					
2			Auftragspositionen	0 Tage	12.11.2024																					
3			10.000 Order li	0 Tage	12.11.2024																					
4			RVI TEST 2	0 Tage	02.01.2025																					
5			Block 1	1 Tag	27.12.2024																					
6			Task 1	1 Tag	27.12.2024																					
7			Task 2	1 Tag	27.12.2024																					
8			Task 2.0.0	1 Tag	27.12.2024																					
9			task 5.0	1 Tag	27.12.2024																					
10			Task 4.0	1 Tag	27.12.2024																					
11			task 3.0	1 Tag	27.12.2024																					
12			task 6.0	1 Tag	27.12.2024																					
13			task 8	1 Tag	27.12.2024																					
14			Task 7.0	1 Tag	27.12.2024																					
15			Task 9	1 Tag	27.12.2024																					
16			task 12	1 Tag	27.12.2024																					
17			task 11	1 Tag	27.12.2024																					
18			task 13	1 Tag	27.12.2024																					
19			task 14	1 Tag	23.12.2024																					
20			Task 15	1 Tag	27.12.2024																					
21			Task 10	1 Tag	27.12.2024																					
22			task 16	1 Tag	27.12.2024																					


























Projekt: RVI TEST
Datum: 27.03.2025

Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			




















Nr.		Vorgangs-	Vorgangsname	Dauer	Anfang					13 Jul '15						20 Jul '15						27 Jul '15						03 Aug '15							
						D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F
23			ssdsds	2 Tage	30.12.2024																														
24			Task 18	1 Tag	27.12.2024																														
25			task 17	1 Tag	27.12.2024																														
26			Lass mich s	1 Tag	25.12.2024																														
27			Nana 33	1 Tag	16.12.2024																														
28			test	1 Tag	24.12.2024																														
29			wwewewewewewew	1 Tag	25.12.2024																														
30			Unterkonstruktion k	15 Tage	12.01.2026																														
31			Artikel 01	0 Tage	30.06.2014																														
32			Orderpos 25	0 Tage	30.05.2024																														
33			Auftragsgelagert	1184 Tage	16.06.2020																														
34			-AMS13- - op99	1 Tag	27.12.2024																														
35			child	1 Tag	27.12.2024																														
36			-AMS13- - OOOO	0 Tage	16.06.2020																														

Projekt: RVI TEST
Datum: 27.03.2025

Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			

Nr.		Vorgangs-	Vorgangsname	Dauer	Anfang	10 Aug '15								17 Aug '15								24 Aug '15								31 Aug '15								0
						S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	N		
1			Auftrag	0 Tage	12.11.2024																																	
2			Auftragspositionen	0 Tage	12.11.2024																																	
3			10.000 Order li	0 Tage	12.11.2024																																	
4			RVI TEST 2	0 Tage	02.01.2025																																	
5			Block 1	1 Tag	27.12.2024																																	
6			Task 1	1 Tag	27.12.2024																																	
7			Task 2	1 Tag	27.12.2024																																	
8			Task 2.0.0	1 Tag	27.12.2024																																	
9			task 5.0	1 Tag	27.12.2024																																	
10			Task 4.0	1 Tag	27.12.2024																																	
11			task 3.0	1 Tag	27.12.2024																																	
12			task 6.0	1 Tag	27.12.2024																																	
13			task 8	1 Tag	27.12.2024																																	
14			Task 7.0	1 Tag	27.12.2024																																	
15			Task 9	1 Tag	27.12.2024																																	
16			task 12	1 Tag	27.12.2024																																	
17			task 11	1 Tag	27.12.2024																																	
18			task 13	1 Tag	27.12.2024																																	
19			task 14	1 Tag	23.12.2024																																	
20			Task 15	1 Tag	27.12.2024																																	
21			Task 10	1 Tag	27.12.2024																																	
22			task 16	1 Tag	27.12.2024																																	

Projekt: RVI TEST
Datum: 27.03.2025

Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			


























Nr.		Vorgangs	Vorgangsname	Dauer	Anfang			10 Aug '15							17 Aug '15							24 Aug '15							31 Aug '15							0
						S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	
23			ssdsds	2 Tage	30.12.2024																															
24			Task 18	1 Tag	27.12.2024																															
25			task 17	1 Tag	27.12.2024																															
26			Lass mich s	1 Tag	25.12.2024																															
27			Nana 33	1 Tag	16.12.2024																															
28			test	1 Tag	24.12.2024																															
29			wwewewewewewew	1 Tag	25.12.2024																															
30			Unterkonstruktion k	15 Tage	12.01.2026																															
31			Artikel 01	0 Tage	30.06.2014																															
32			Orderpos 25	0 Tage	30.05.2024																															
33			Auftragsgelagert	1184 Tage	16.06.2020																															
34			-AMS13- - op99	1 Tag	27.12.2024																															
35			child	1 Tag	27.12.2024																															
36			-AMS13- - OOOO	0 Tage	16.06.2020																															

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Projekt: RVI TEST Datum: 27.03.2025	Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
	Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
	Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
	Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
	Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
	Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
	Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			


























Nr.		Vorgangs- 	Vorgangsname	Dauer	Anfang	07 Sep '15							14 Sep '15							21 Sep '15							28 Sep '15							05 Okt '15		
						M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M
1			Auftrag	0 Tage	12.11.2024																															
2			Auftragspositionen	0 Tage	12.11.2024																															
3			10.000 Order li	0 Tage	12.11.2024																															
4			RVI TEST 2	0 Tage	02.01.2025																															
5			Block 1	1 Tag	27.12.2024																															
6			Task 1	1 Tag	27.12.2024																															
7			Task 2	1 Tag	27.12.2024																															
8			Task 2.0.0	1 Tag	27.12.2024																															
9			task 5.0	1 Tag	27.12.2024																															
10			Task 4.0	1 Tag	27.12.2024																															
11			task 3.0	1 Tag	27.12.2024																															
12			task 6.0	1 Tag	27.12.2024																															
13			task 8	1 Tag	27.12.2024																															
14			Task 7.0	1 Tag	27.12.2024																															
15			Task 9	1 Tag	27.12.2024																															
16			task 12	1 Tag	27.12.2024																															
17			task 11	1 Tag	27.12.2024																															
18			task 13	1 Tag	27.12.2024																															
19			task 14	1 Tag	23.12.2024																															
20			Task 15	1 Tag	27.12.2024																															
21			Task 10	1 Tag	27.12.2024																															
22			task 16	1 Tag	27.12.2024																															

Projekt: RVI TEST Datum: 27.03.2025	Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
	Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
	Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
	Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
	Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
	Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
	Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			




















Nr.		Vorgangs-	Vorgangsname	Dauer	Anfang	15					12 Okt '15					19 Okt '15					26 Okt '15					02 Nov '15			
						M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F
1			Auftrag	0 Tage	12.11.2024																								
2			Auftragspositionen	0 Tage	12.11.2024																								
3			10.000 Order li	0 Tage	12.11.2024																								
4			RVI TEST 2	0 Tage	02.01.2025																								
5			Block 1	1 Tag	27.12.2024																								
6			Task 1	1 Tag	27.12.2024																								
7			Task 2	1 Tag	27.12.2024																								
8			Task 2.0.0	1 Tag	27.12.2024																								
9			task 5.0	1 Tag	27.12.2024																								
10			Task 4.0	1 Tag	27.12.2024																								
11			task 3.0	1 Tag	27.12.2024																								
12			task 6.0	1 Tag	27.12.2024																								
13			task 8	1 Tag	27.12.2024																								
14			Task 7.0	1 Tag	27.12.2024																								
15			Task 9	1 Tag	27.12.2024																								
16			task 12	1 Tag	27.12.2024																								
17			task 11	1 Tag	27.12.2024																								
18			task 13	1 Tag	27.12.2024																								
19			task 14	1 Tag	23.12.2024																								
20			Task 15	1 Tag	27.12.2024																								
21			Task 10	1 Tag	27.12.2024																								
22			task 16	1 Tag	27.12.2024																								


























Projekt: RVI TEST
Datum: 27.03.2025

Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			




















Nr.		Vorgangs-	Vorgangsname	Dauer	Anfang				09 Nov '15				16 Nov '15				23 Nov '15				30 Nov '15						
						F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F
1			Auftrag	0 Tage	12.11.2024																						
2			Auftragspositionen	0 Tage	12.11.2024																						
3			10.000 Order li	0 Tage	12.11.2024																						
4			RVI TEST 2	0 Tage	02.01.2025																						
5			Block 1	1 Tag	27.12.2024																						
6			Task 1	1 Tag	27.12.2024																						
7			Task 2	1 Tag	27.12.2024																						
8			Task 2.0.0	1 Tag	27.12.2024																						
9			task 5.0	1 Tag	27.12.2024																						
10			Task 4.0	1 Tag	27.12.2024																						
11			task 3.0	1 Tag	27.12.2024																						
12			task 6.0	1 Tag	27.12.2024																						
13			task 8	1 Tag	27.12.2024																						
14			Task 7.0	1 Tag	27.12.2024																						
15			Task 9	1 Tag	27.12.2024																						
16			task 12	1 Tag	27.12.2024																						
17			task 11	1 Tag	27.12.2024																						
18			task 13	1 Tag	27.12.2024																						
19			task 14	1 Tag	23.12.2024																						
20			Task 15	1 Tag	27.12.2024																						
21			Task 10	1 Tag	27.12.2024																						
22			task 16	1 Tag	27.12.2024																						

Projekt: RVI TEST
Datum: 27.03.2025

Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			

Nr.		Vorgangs-	Vorgangsname	Dauer	Anfang	07 Dez '15							14 Dez '15							21 Dez '15							28 Dez '15							04 Jan '16
						S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	
1			Auftrag	0 Tage	12.11.2024																													
2			Auftragspositionen	0 Tage	12.11.2024																													
3			10.000 Order li	0 Tage	12.11.2024																													
4			RVI TEST 2	0 Tage	02.01.2025																													
5			Block 1	1 Tag	27.12.2024																													
6			Task 1	1 Tag	27.12.2024																													
7			Task 2	1 Tag	27.12.2024																													
8			Task 2.0.0	1 Tag	27.12.2024																													
9			task 5.0	1 Tag	27.12.2024																													
10			Task 4.0	1 Tag	27.12.2024																													
11			task 3.0	1 Tag	27.12.2024																													
12			task 6.0	1 Tag	27.12.2024																													
13			task 8	1 Tag	27.12.2024																													
14			Task 7.0	1 Tag	27.12.2024																													
15			Task 9	1 Tag	27.12.2024																													
16			task 12	1 Tag	27.12.2024																													
17			task 11	1 Tag	27.12.2024																													
18			task 13	1 Tag	27.12.2024																													
19			task 14	1 Tag	23.12.2024																													
20			Task 15	1 Tag	27.12.2024																													
21			Task 10	1 Tag	27.12.2024																													
22			task 16	1 Tag	27.12.2024																													

Projekt: RVI TEST
Datum: 27.03.2025

Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			

Nr.		Vorgangs	Vorgangsname	Dauer	Anfang	07 Dez '15							14 Dez '15							21 Dez '15							28 Dez '15							04 Jan	
						S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M
23			ssdsds	2 Tage	30.12.2024																														
24			Task 18	1 Tag	27.12.2024																														
25			task 17	1 Tag	27.12.2024																														
26			Lass mich s	1 Tag	25.12.2024																														
27			Nana 33	1 Tag	16.12.2024																														
28			test	1 Tag	24.12.2024																														
29			wwewewewewewew	1 Tag	25.12.2024																														
30			Unterkonstruktion k	15 Tage	12.01.2026																														
31			Artikel 01	0 Tage	30.06.2014																														
32			Orderpos 25	0 Tage	30.05.2024																														
33			Auftragsgelagert	1184 Tage	16.06.2020																														
34			-AMS13- - op99	1 Tag	27.12.2024																														
35			child	1 Tag	27.12.2024																														
36			-AMS13- - OOOO	0 Tage	16.06.2020																														

Projekt: RVI TEST Datum: 27.03.2025	Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
	Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
	Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
	Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
	Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
	Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
	Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			

Nr.		Vorgangs-	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Jan '16	11 Jan '16	18 Jan '16	25 Jan '16	01 Feb '16
	i					D M D F S S	M D M D F S S	M D M D F S S	M D M D F S S	M D M D
1			Auftrag	0 Tage	12.11.2024					
2			Auftragspositionen	0 Tage	12.11.2024					
3			10.000 Order li	0 Tage	12.11.2024					
4			RVI TEST 2	0 Tage	02.01.2025					
5			Block 1	1 Tag	27.12.2024					
6			Task 1	1 Tag	27.12.2024					
7			Task 2	1 Tag	27.12.2024					
8			Task 2.0.0	1 Tag	27.12.2024					
9			task 5.0	1 Tag	27.12.2024					
10			Task 4.0	1 Tag	27.12.2024					
11			task 3.0	1 Tag	27.12.2024					
12			task 6.0	1 Tag	27.12.2024					
13			task 8	1 Tag	27.12.2024					
14			Task 7.0	1 Tag	27.12.2024					
15			Task 9	1 Tag	27.12.2024					
16			task 12	1 Tag	27.12.2024					
17			task 11	1 Tag	27.12.2024					
18			task 13	1 Tag	27.12.2024					
19			task 14	1 Tag	23.12.2024					
20			Task 15	1 Tag	27.12.2024					
21			Task 10	1 Tag	27.12.2024					
22			task 16	1 Tag	27.12.2024					


























Projekt: RVI TEST
Datum: 27.03.2025

Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			




















Nr.		Vorgangs <i>i</i>	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Jan '16							11 Jan '16							18 Jan '16							25 Jan '16							01 Feb '16			
						D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	
23			ssdsds	2 Tage	30.12.2024																																
24			Task 18	1 Tag	27.12.2024																																
25			task 17	1 Tag	27.12.2024																																
26			Lass mich s	1 Tag	25.12.2024																																
27			Nana 33	1 Tag	16.12.2024																																
28			test	1 Tag	24.12.2024																																
29			wwewewewewewew	1 Tag	25.12.2024																																
30			Unterkonstruktion k	15 Tage	12.01.2026																																
31			Artikel 01	0 Tage	30.06.2014																																
32			Orderpos 25	0 Tage	30.05.2024																																
33			Auftragsgelagert	1184 Tage	16.06.2020																																
34			-AMS13- - op99	1 Tag	27.12.2024																																
35			child	1 Tag	27.12.2024																																
36			-AMS13- - OOOO	0 Tage	16.06.2020																																

Projekt: RVI TEST
Datum: 27.03.2025

Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			

Nr.		Vorgangsbild	Vorgangsname	Dauer	Anfang					08 Feb '16				15 Feb '16				22 Feb '16				29 Feb '16				
						D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M
1			Auftrag	0 Tage	12.11.2024																					
2			Auftragspositionen	0 Tage	12.11.2024																					
3			10.000 Order li	0 Tage	12.11.2024																					
4			RVI TEST 2	0 Tage	02.01.2025																					
5			Block 1	1 Tag	27.12.2024																					
6			Task 1	1 Tag	27.12.2024																					
7			Task 2	1 Tag	27.12.2024																					
8			Task 2.0.0	1 Tag	27.12.2024																					
9			task 5.0	1 Tag	27.12.2024																					
10			Task 4.0	1 Tag	27.12.2024																					
11			task 3.0	1 Tag	27.12.2024																					
12			task 6.0	1 Tag	27.12.2024																					
13			task 8	1 Tag	27.12.2024																					
14			Task 7.0	1 Tag	27.12.2024																					
15			Task 9	1 Tag	27.12.2024																					
16			task 12	1 Tag	27.12.2024																					
17			task 11	1 Tag	27.12.2024																					
18			task 13	1 Tag	27.12.2024																					
19			task 14	1 Tag	23.12.2024																					
20			Task 15	1 Tag	27.12.2024																					
21			Task 10	1 Tag	27.12.2024																					
22			task 16	1 Tag	27.12.2024																					

Projekt: RVI TEST
Datum: 27.03.2025




Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			

Nr.	Vorgangs-	Vorgangsname	Dauer	Anfang
1	Auftrag	0 Tage	12.11.2024	
2	Auftragspositionen	0 Tage	12.11.2024	
3	10.000 Order li	0 Tage	12.11.2024	
4	RVI TEST 2	0 Tage	02.01.2025	
5	Block 1	1 Tag	27.12.2024	
6	Task 1	1 Tag	27.12.2024	
7	Task 2	1 Tag	27.12.2024	
8	Task 2.0.0	1 Tag	27.12.2024	
9	task 5.0	1 Tag	27.12.2024	
10	Task 4.0	1 Tag	27.12.2024	
11	task 3.0	1 Tag	27.12.2024	
12	task 6.0	1 Tag	27.12.2024	
13	task 8	1 Tag	27.12.2024	
14	Task 7.0	1 Tag	27.12.2024	
15	Task 9	1 Tag	27.12.2024	
16	task 12	1 Tag	27.12.2024	
17	task 11	1 Tag	27.12.2024	
18	task 13	1 Tag	27.12.2024	
19	task 14	1 Tag	23.12.2024	
20	Task 15	1 Tag	27.12.2024	
21	Task 10	1 Tag	27.12.2024	
22	task 16	1 Tag	27.12.2024	

Projekt: RVI TEST

Datum: 27.03.2025

Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			

Nr.		Vorgangs 	Vorgangsname	Dauer	Anfang	07 Mrz '16														14 Mrz '16							21 Mrz '16							28 Mrz '16							0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
						S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
23			ssdsds	2 Tage	30.12.2024																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

Projekt: RVI TEST
Datum: 27.03.2025

Vorgang

Unterbrechung

Meilenstein

Sammelvorgang

Projektsammelvorgang

Inaktiver Vorgang

Inaktiver Meilenstein

Inaktiver Sammelvorgang

Manueller Vorgang

Nur Dauer

Manueller Sammelrollup

Manueller Sammelvorgang

Nur Anfang

Nur Ende

Externe Vorgänge



























Externer Meilenstein




















Stichtag


























In Arbeit

Manueller Fortschritt

Seite 44

Nr.		Vorgangs 	Vorgangsname	Dauer	Anfang	04 Apr '16							11 Apr '16							18 Apr '16							25 Apr '16							02 Mai '16		
						M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M
1			Auftrag	0 Tage	12.11.2024																															
2			Auftragspositionen	0 Tage	12.11.2024																															
3			10.000 Order li	0 Tage	12.11.2024																															
4			RVI TEST 2	0 Tage	02.01.2025																															
5			Block 1	1 Tag	27.12.2024																															
6			Task 1	1 Tag	27.12.2024																															
7			Task 2	1 Tag	27.12.2024																															
8			Task 2.0.0	1 Tag	27.12.2024																															
9			task 5.0	1 Tag	27.12.2024																															
10			Task 4.0	1 Tag	27.12.2024																															
11			task 3.0	1 Tag	27.12.2024																															
12			task 6.0	1 Tag	27.12.2024																															
13			task 8	1 Tag	27.12.2024																															
14			Task 7.0	1 Tag	27.12.2024																															
15			Task 9	1 Tag	27.12.2024																															
16			task 12	1 Tag	27.12.2024																															
17			task 11	1 Tag	27.12.2024																															
18			task 13	1 Tag	27.12.2024																															
19			task 14	1 Tag	23.12.2024																															
20			Task 15	1 Tag	27.12.2024																															
21			Task 10	1 Tag	27.12.2024																															
22			task 16	1 Tag	27.12.2024																															

Projekt: RVI TEST Datum: 27.03.2025	Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
	Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
	Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
	Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
	Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
	Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
	Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			

Nr.		Vorgangs-	Vorgangsname	Dauer	Anfang	16					09 Mai '16					16 Mai '16					23 Mai '16					30 Mai '16													
						M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D											
1			Auftrag	0 Tage	12.11.2024																																		
2			Auftragspositionen	0 Tage	12.11.2024																																		
3			10.000 Order li	0 Tage	12.11.2024																																		
4			RVI TEST 2	0 Tage	02.01.2025																																		
5			Block 1	1 Tag	27.12.2024																																		
6			Task 1	1 Tag	27.12.2024																																		
7			Task 2	1 Tag	27.12.2024																																		
8			Task 2.0.0	1 Tag	27.12.2024																																		
9			task 5.0	1 Tag	27.12.2024																																		
10			Task 4.0	1 Tag	27.12.2024																																		
11			task 3.0	1 Tag	27.12.2024																																		
12			task 6.0	1 Tag	27.12.2024																																		
13			task 8	1 Tag	27.12.2024																																		
14			Task 7.0	1 Tag	27.12.2024																																		
15			Task 9	1 Tag	27.12.2024																																		
16			task 12	1 Tag	27.12.2024																																		
17			task 11	1 Tag	27.12.2024																																		
18			task 13	1 Tag	27.12.2024																																		
19			task 14	1 Tag	23.12.2024																																		
20			Task 15	1 Tag	27.12.2024																																		
21			Task 10	1 Tag	27.12.2024																																		
22			task 16	1 Tag	27.12.2024																																		


Projekt: RVI TEST
Datum: 27.03.2025

Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			




















Nr.		Vorgangs	Vorgangsname	Dauer	Anfang	16						09 Mai '16						16 Mai '16							23 Mai '16							30 Mai '16					
						M	D	F	S	S		M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	
23			ssdsds	2 Tage	30.12.2024																																
24			Task 18	1 Tag	27.12.2024																																
25			task 17	1 Tag	27.12.2024																																
26			Lass mich s	1 Tag	25.12.2024																																
27			Nana 33	1 Tag	16.12.2024																																
28			test	1 Tag	24.12.2024																																
29			wwewewewewewew	1 Tag	25.12.2024																																
30			Unterkonstruktion k	15 Tage	12.01.2026																																
31			Artikel 01	0 Tage	30.06.2014																																
32			Orderpos 25	0 Tage	30.05.2024																																
33			Auftragsgelagert	1184 Tage	16.06.2020																																
34			-AMS13- - op99	1 Tag	27.12.2024																																
35			child	1 Tag	27.12.2024																																
36			-AMS13- - OOOO	0 Tage	16.06.2020																																


























Projekt: RVI TEST
Datum: 27.03.2025

Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			




















Nr.		Vorgangs <i>id</i>	Vorgangsname	Dauer	Anfang	F			S			S			06 Jun '16			M			D			M			D			F			S			S			13 Jun '16			M			D			M			D			F			S			S			20 Jun '16			M			D			M			D			F			S			S			27 Jun '16			M			D			M			D			F			S			S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

Projekt: RVI TEST
Datum: 27.03.2025

Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			

Nr.		Vorgangs-	Vorgangsname	Dauer	Anfang	04 Jul '16							11 Jul '16							18 Jul '16							25 Jul '16							01 Aug '16	
						S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S		S
1			Auftrag	0 Tage	12.11.2024																														
2			Auftragspositionen	0 Tage	12.11.2024																														
3			10.000 Order li	0 Tage	12.11.2024																														
4			RVI TEST 2	0 Tage	02.01.2025																														
5			Block 1	1 Tag	27.12.2024																														
6			Task 1	1 Tag	27.12.2024																														
7			Task 2	1 Tag	27.12.2024																														
8			Task 2.0.0	1 Tag	27.12.2024																														
9			task 5.0	1 Tag	27.12.2024																														
10			Task 4.0	1 Tag	27.12.2024																														
11			task 3.0	1 Tag	27.12.2024																														
12			task 6.0	1 Tag	27.12.2024																														
13			task 8	1 Tag	27.12.2024																														
14			Task 7.0	1 Tag	27.12.2024																														
15			Task 9	1 Tag	27.12.2024																														
16			task 12	1 Tag	27.12.2024																														
17			task 11	1 Tag	27.12.2024																														
18			task 13	1 Tag	27.12.2024																														
19			task 14	1 Tag	23.12.2024																														
20			Task 15	1 Tag	27.12.2024																														
21			Task 10	1 Tag	27.12.2024																														
22			task 16	1 Tag	27.12.2024																														

Projekt: RVI TEST
Datum: 27.03.2025

Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			

Nr.		Vorgangs	Vorgangsname	Dauer	Anfang	04 Jul '16							11 Jul '16							18 Jul '16							25 Jul '16							01 Aug '16	
						S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M
23			ssdsds	2 Tage	30.12.2024																														
24			Task 18	1 Tag	27.12.2024																														
25			task 17	1 Tag	27.12.2024																														
26			Lass mich s	1 Tag	25.12.2024																														
27			Nana 33	1 Tag	16.12.2024																														
28			test	1 Tag	24.12.2024																														
29			wwewewewewewew	1 Tag	25.12.2024																														
30			Unterkonstruktion k	15 Tage	12.01.2026																														
31			Artikel 01	0 Tage	30.06.2014																														
32			Orderpos 25	0 Tage	30.05.2024																														
33			Auftragsgelagert	1184 Tage	16.06.2020																														
34			-AMS13- - op99	1 Tag	27.12.2024																														
35			child	1 Tag	27.12.2024																														
36			-AMS13- - OOOO	0 Tage	16.06.2020																														

Projekt: RVI TEST Datum: 27.03.2025	Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
	Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
	Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
	Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
	Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
	Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
	Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			

Nr.	Vorgangs-	Vorgangsname	Dauer	Anfang
1	Auftrag		0 Tage	12.11.2024
2	Auftragspositionen		0 Tage	12.11.2024
3	10.000 Order li		0 Tage	12.11.2024
4	RVI TEST 2		0 Tage	02.01.2025
5	Block 1		1 Tag	27.12.2024
6	Task 1		1 Tag	27.12.2024
7	Task 2		1 Tag	27.12.2024
8	Task 2.0.0		1 Tag	27.12.2024
9	task 5.0		1 Tag	27.12.2024
10	Task 4.0		1 Tag	27.12.2024
11	task 3.0		1 Tag	27.12.2024
12	task 6.0		1 Tag	27.12.2024
13	task 8		1 Tag	27.12.2024
14	Task 7.0		1 Tag	27.12.2024
15	Task 9		1 Tag	27.12.2024
16	task 12		1 Tag	27.12.2024
17	task 11		1 Tag	27.12.2024
18	task 13		1 Tag	27.12.2024
19	task 14		1 Tag	23.12.2024
20	Task 15		1 Tag	27.12.2024
21	Task 10		1 Tag	27.12.2024
22	task 16		1 Tag	27.12.2024

Projekt: RVI TEST

Datum: 27.03.2025

Vorgang

Unterbrechung

Meilenstein

Sammelvorgang

Projektsammelvorgang

Inaktiver Vorgang

Inaktiver Meilenstein

Inaktiver Sammelvorgang

Manueller Vorgang

Nur Dauer

Manueller Sammelrollup

Manueller Sammelvorgang

Nur Anfang

Nur Ende

























Externe Vorgänge

Externer Meilenstein

Stichtag


























In Arbeit

Manueller Fortschritt




















Nr.		Vorgangs-	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Aug '16							08 Aug '16							15 Aug '16							22 Aug '16							29 Aug '16						
						D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D				
23			ssdsds	2 Tage	30.12.2024																																			
24			Task 18	1 Tag	27.12.2024																																			
25			task 17	1 Tag	27.12.2024																																			
26			Lass mich s	1 Tag	25.12.2024																																			
27			Nana 33	1 Tag	16.12.2024																																			
28			test	1 Tag	24.12.2024																																			
29			wwewewewewewew	1 Tag	25.12.2024																																			
30			Unterkonstruktion k	15 Tage	12.01.2026																																			
31			Artikel 01	0 Tage	30.06.2014																																			
32			Orderpos 25	0 Tage	30.05.2024																																			
33			Auftragsgelagert	1184 Tage	16.06.2020																																			
34			-AMS13- - op99	1 Tag	27.12.2024																																			
35			child	1 Tag	27.12.2024																																			
36			-AMS13- - OOOO	0 Tage	16.06.2020																																			













Projekt: RVI TEST
Datum: 27.03.2025

Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			

Nr.		Vorgangs <i>i</i>	Vorgangsname	Dauer	Anfang					05 Sep '16				12 Sep '16				19 Sep '16				26 Sep '16				
						D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M
1			Auftrag	0 Tage	12.11.2024																					
2			Auftragspositione	0 Tage	12.11.2024																					
3			10.000 Order li	0 Tage	12.11.2024																					
4			RVI TEST 2	0 Tage	02.01.2025																					
5			Block 1	1 Tag	27.12.2024																					
6			Task 1	1 Tag	27.12.2024																					
7			Task 2	1 Tag	27.12.2024																					
8			Task 2.0.0	1 Tag	27.12.2024																					
9			task 5.0	1 Tag	27.12.2024																					
10			Task 4.0	1 Tag	27.12.2024																					
11			task 3.0	1 Tag	27.12.2024																					
12			task 6.0	1 Tag	27.12.2024																					
13			task 8	1 Tag	27.12.2024																					
14			Task 7.0	1 Tag	27.12.2024																					
15			Task 9	1 Tag	27.12.2024																					
16			task 12	1 Tag	27.12.2024																					
17			task 11	1 Tag	27.12.2024																					
18			task 13	1 Tag	27.12.2024																					
19			task 14	1 Tag	23.12.2024																					
20			Task 15	1 Tag	27.12.2024																					
21			Task 10	1 Tag	27.12.2024																					
22			task 16	1 Tag	27.12.2024																					

Projekt: RVI TEST
Datum: 27.03.2025

Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			

Nr.		Vorgangs <i>i</i>	Vorgangsname	Dauer	Anfang															03 Okt '16							10 Okt '16							17 Okt '16							24 Okt '16							3
						S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S													
23			ssdsds	2 Tage	30.12.2024																																											
24			Task 18	1 Tag	27.12.2024																																											
25			task 17	1 Tag	27.12.2024																																											
26			Lass mich s	1 Tag	25.12.2024																																											
27			Nana 33	1 Tag	16.12.2024																																											
28			test	1 Tag	24.12.2024																																											
29			wwewewewewewew	1 Tag	25.12.2024																																											
30			Unterkonstruktion k	15 Tage	12.01.2026																																											
31			Artikel 01	0 Tage	30.06.2014																																											
32			Orderpos 25	0 Tage	30.05.2024																																											
33			Auftragsgelagert	1184 Tage	16.06.2020																																											
34			-AMS13- - op99	1 Tag	27.12.2024																																											
35			child	1 Tag	27.12.2024																																											
36			-AMS13- - OOOO	0 Tage	16.06.2020																																											




















Projekt: RVI TEST
Datum: 27.03.2025

Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			

Nr.	Vorgangsl	Vorgangsname	Dauer	Anfang	'16 M D F S S	05 Dez '16 M D M D F S S	12 Dez '16 M D M D F S S	19 Dez '16 M D M D F S S	26 Dez '16 M D M D F S S
1		Auftrag	0 Tage	12.11.2024					
2		Auftragspositionen	0 Tage	12.11.2024					
3		10.000 Order li	0 Tage	12.11.2024					
4		RVI TEST 2	0 Tage	02.01.2025					
5		Block 1	1 Tag	27.12.2024					
6		Task 1	1 Tag	27.12.2024					
7		Task 2	1 Tag	27.12.2024					
8		Task 2.0.0	1 Tag	27.12.2024					
9		task 5.0	1 Tag	27.12.2024					
10		Task 4.0	1 Tag	27.12.2024					
11		task 3.0	1 Tag	27.12.2024					
12		task 6.0	1 Tag	27.12.2024					
13		task 8	1 Tag	27.12.2024					
14		Task 7.0	1 Tag	27.12.2024					
15		Task 9	1 Tag	27.12.2024					
16		task 12	1 Tag	27.12.2024					
17		task 11	1 Tag	27.12.2024					
18		task 13	1 Tag	27.12.2024					
19		task 14	1 Tag	23.12.2024					
20		Task 15	1 Tag	27.12.2024					
21		Task 10	1 Tag	27.12.2024					
22		task 16	1 Tag	27.12.2024					

Projekt: RVI TEST


























Datum: 27.03.2025

Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			




















Nr.		Vorgangs	Vorgangsname	Dauer	Anfang	'16 M D F S S	05 Dez '16 M D M D F S S	12 Dez '16 M D M D F S S	19 Dez '16 M D M D F S S	26 Dez '16 M D M D F S S
23			ssdsds	2 Tage	30.12.2024					
24			Task 18	1 Tag	27.12.2024					
25			task 17	1 Tag	27.12.2024					
26			Lass mich s	1 Tag	25.12.2024					
27			Nana 33	1 Tag	16.12.2024					
28			test	1 Tag	24.12.2024					
29			wwewewewewewew	1 Tag	25.12.2024					
30			Unterkonstruktion k	15 Tage	12.01.2026					
31			Artikel 01	0 Tage	30.06.2014					
32			Orderpos 25	0 Tage	30.05.2024					
33			Auftragsgelagert	1184 Tage	16.06.2020					
34			-AMS13- - op99	1 Tag	27.12.2024					
35			child	1 Tag	27.12.2024					
36			-AMS13- - OOOO	0 Tage	16.06.2020					

























Projekt: RVI TEST
Datum: 27.03.2025

Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			

Nr.		Vorgangs <i>id</i>	Vorgangsname	Dauer	Anfang				02 Jan '17								09 Jan '17								16 Jan '17								23 Jan '17							
						F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S				
1			Auftrag	0 Tage	12.11.2024																																			
2			Auftragspositionen	0 Tage	12.11.2024																																			
3			10.000 Order li	0 Tage	12.11.2024																																			
4			RVI TEST 2	0 Tage	02.01.2025																																			
5			Block 1	1 Tag	27.12.2024																																			
6			Task 1	1 Tag	27.12.2024																																			
7			Task 2	1 Tag	27.12.2024																																			
8			Task 2.0.0	1 Tag	27.12.2024																																			
9			task 5.0	1 Tag	27.12.2024																																			
10			Task 4.0	1 Tag	27.12.2024																																			
11			task 3.0	1 Tag	27.12.2024																																			
12			task 6.0	1 Tag	27.12.2024																																			
13			task 8	1 Tag	27.12.2024																																			
14			Task 7.0	1 Tag	27.12.2024																																			
15			Task 9	1 Tag	27.12.2024																																			
16			task 12	1 Tag	27.12.2024																																			
17			task 11	1 Tag	27.12.2024																																			
18			task 13	1 Tag	27.12.2024																																			
19			task 14	1 Tag	23.12.2024																																			
20			Task 15	1 Tag	27.12.2024																																			
21			Task 10	1 Tag	27.12.2024																																			
22			task 16	1 Tag	27.12.2024																																			

Projekt: RVI TEST
Datum: 27.03.2025

Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			

Nr.		Vorgangs	Vorgangsname	Dauer	Anfang				02 Jan '17				09 Jan '17				16 Jan '17				23 Jan '17						
						F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F
23			ssdsds	2 Tage	30.12.2024																						
24			Task 18	1 Tag	27.12.2024																						
25			task 17	1 Tag	27.12.2024																						
26			Lass mich s	1 Tag	25.12.2024																						
27			Nana 33	1 Tag	16.12.2024																						
28			test	1 Tag	24.12.2024																						
29			wwewewewewewew	1 Tag	25.12.2024																						
30			Unterkonstruktion k	15 Tage	12.01.2026																						
31			Artikel 01	0 Tage	30.06.2014																						
32			Orderpos 25	0 Tage	30.05.2024																						
33			Auftragsgelagert	1184 Tage	16.06.2020																						
34			-AMS13- - op99	1 Tag	27.12.2024																						
35			child	1 Tag	27.12.2024																						
36			-AMS13- - OOOO	0 Tage	16.06.2020																						

Projekt: RVI TEST
Datum: 27.03.2025

Vorgang

Unterbrechung

Meilenstein

Sammelvorgang

Projektsammelvorgang

Inaktiver Vorgang

Inaktiver Meilenstein

Inaktiver Sammelvorgang

Manueller Vorgang

Nur Dauer

Manueller Sammelrollup

Manueller Sammelvorgang

Nur Anfang

Nur Ende

Externe Vorgänge


























Externer Meilenstein

Stichtag

In Arbeit


























Manueller Fortschritt

Seite 64

Nr.		Vorgangs <i>i</i>	Vorgangsname	Dauer	Anfang	30 Jan '17								06 Feb '17								13 Feb '17								20 Feb '17								27 Fe
						S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D		
1			Auftrag	0 Tage	12.11.2024																																	
2			Auftragspositione	0 Tage	12.11.2024																																	
3			10.000 Order li	0 Tage	12.11.2024																																	
4			RVI TEST 2	0 Tage	02.01.2025																																	
5			Block 1	1 Tag	27.12.2024																																	
6			Task 1	1 Tag	27.12.2024																																	
7			Task 2	1 Tag	27.12.2024																																	
8			Task 2.0.0	1 Tag	27.12.2024																																	
9			task 5.0	1 Tag	27.12.2024																																	
10			Task 4.0	1 Tag	27.12.2024																																	
11			task 3.0	1 Tag	27.12.2024																																	
12			task 6.0	1 Tag	27.12.2024																																	
13			task 8	1 Tag	27.12.2024																																	
14			Task 7.0	1 Tag	27.12.2024																																	
15			Task 9	1 Tag	27.12.2024																																	
16			task 12	1 Tag	27.12.2024																																	
17			task 11	1 Tag	27.12.2024																																	
18			task 13	1 Tag	27.12.2024																																	
19			task 14	1 Tag	23.12.2024																																	
20			Task 15	1 Tag	27.12.2024																																	
21			Task 10	1 Tag	27.12.2024																																	
22			task 16	1 Tag	27.12.2024																																	

























Projekt: RVI TEST
Datum: 27.03.2025

Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			

Nr.		Vorgangs <i>id</i>	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Feb '17							06 Mrz '17							13 Mrz '17							20 Mrz '17							27 Mrz '17			
						D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	
1			Auftrag	0 Tage	12.11.2024																																
2			Auftragspositionen	0 Tage	12.11.2024																																
3			10.000 Order li	0 Tage	12.11.2024																																
4			RVI TEST 2	0 Tage	02.01.2025																																
5			Block 1	1 Tag	27.12.2024																																
6			Task 1	1 Tag	27.12.2024																																
7			Task 2	1 Tag	27.12.2024																																
8			Task 2.0.0	1 Tag	27.12.2024																																
9			task 5.0	1 Tag	27.12.2024																																
10			Task 4.0	1 Tag	27.12.2024																																
11			task 3.0	1 Tag	27.12.2024																																
12			task 6.0	1 Tag	27.12.2024																																
13			task 8	1 Tag	27.12.2024																																
14			Task 7.0	1 Tag	27.12.2024																																
15			Task 9	1 Tag	27.12.2024																																
16			task 12	1 Tag	27.12.2024																																
17			task 11	1 Tag	27.12.2024																																
18			task 13	1 Tag	27.12.2024																																
19			task 14	1 Tag	23.12.2024																																
20			Task 15	1 Tag	27.12.2024																																
21			Task 10	1 Tag	27.12.2024																																
22			task 16	1 Tag	27.12.2024																																

Projekt: RVI TEST
Datum: 27.03.2025

Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			



Nr.		Vorgangs-	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Feb '17							06 Mrz '17							13 Mrz '17							20 Mrz '17							27 Mrz '17						
						D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D				
23			ssdsds	2 Tage	30.12.2024																																			
24			Task 18	1 Tag	27.12.2024																																			
25			task 17	1 Tag	27.12.2024																																			
26			Lass mich s	1 Tag	25.12.2024																																			
27			Nana 33	1 Tag	16.12.2024																																			
28			test	1 Tag	24.12.2024																																			
29			wwewewewewewew	1 Tag	25.12.2024																																			
30			Unterkonstruktion k	15 Tage	12.01.2026																																			
31			Artikel 01	0 Tage	30.06.2014																																			
32			Orderpos 25	0 Tage	30.05.2024																																			
33			Auftragsgelagert	1184 Tage	16.06.2020																																			
34			-AMS13- - op99	1 Tag	27.12.2024																																			
35			child	1 Tag	27.12.2024																																			
36			-AMS13- - OOOO	0 Tage	16.06.2020																																			

Projekt: RVI TEST
Datum: 27.03.2025




















Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			


























Nr.		Vorgangs-	Vorgangsname	Dauer	Anfang	29 Mai '17	05 Jun '17	12 Jun '17	19 Jun '17	26 Jun '17
						M D M D F S S	M D M D F S S	M D M D F S S	M D M D F S S	M D M
1			Auftrag	0 Tage	12.11.2024					
2			Auftragspositionen	0 Tage	12.11.2024					
3			10.000 Order li	0 Tage	12.11.2024					
4			RVI TEST 2	0 Tage	02.01.2025					
5			Block 1	1 Tag	27.12.2024					
6			Task 1	1 Tag	27.12.2024					
7			Task 2	1 Tag	27.12.2024					
8			Task 2.0.0	1 Tag	27.12.2024					
9			task 5.0	1 Tag	27.12.2024					
10			Task 4.0	1 Tag	27.12.2024					
11			task 3.0	1 Tag	27.12.2024					
12			task 6.0	1 Tag	27.12.2024					
13			task 8	1 Tag	27.12.2024					
14			Task 7.0	1 Tag	27.12.2024					
15			Task 9	1 Tag	27.12.2024					
16			task 12	1 Tag	27.12.2024					
17			task 11	1 Tag	27.12.2024					
18			task 13	1 Tag	27.12.2024					
19			task 14	1 Tag	23.12.2024					
20			Task 15	1 Tag	27.12.2024					
21			Task 10	1 Tag	27.12.2024					
22			task 16	1 Tag	27.12.2024					

Projekt: RVI TEST Datum: 27.03.2025	Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
	Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
	Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
	Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
	Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
	Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
	Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			




















Nr.		Vorgangs-	Vorgangsname	Dauer	Anfang	17					03 Jul '17					10 Jul '17					17 Jul '17					24 Jul '17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
						M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
1			Auftrag	0 Tage	12.11.2024																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										


























Projekt: RVI TEST
Datum: 27.03.2025

Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			

Nr.		Vorgangs-	Vorgangsname	Dauer	Anfang				31 Jul '17				07 Aug '17				14 Aug '17				21 Aug '17						
						F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F
1			Auftrag	0 Tage	12.11.2024																						
2			Auftragspositionen	0 Tage	12.11.2024																						
3			10.000 Order li	0 Tage	12.11.2024																						
4			RVI TEST 2	0 Tage	02.01.2025																						
5			Block 1	1 Tag	27.12.2024																						
6			Task 1	1 Tag	27.12.2024																						
7			Task 2	1 Tag	27.12.2024																						
8			Task 2.0.0	1 Tag	27.12.2024																						
9			task 5.0	1 Tag	27.12.2024																						
10			Task 4.0	1 Tag	27.12.2024																						
11			task 3.0	1 Tag	27.12.2024																						
12			task 6.0	1 Tag	27.12.2024																						
13			task 8	1 Tag	27.12.2024																						
14			Task 7.0	1 Tag	27.12.2024																						
15			Task 9	1 Tag	27.12.2024																						
16			task 12	1 Tag	27.12.2024																						
17			task 11	1 Tag	27.12.2024																						
18			task 13	1 Tag	27.12.2024																						
19			task 14	1 Tag	23.12.2024																						
20			Task 15	1 Tag	27.12.2024																						
21			Task 10	1 Tag	27.12.2024																						
22			task 16	1 Tag	27.12.2024																						

Projekt: RVI TEST
Datum: 27.03.2025

Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			

Nr.		Vorgangs 	Vorgangsname	Dauer	Anfang				31 Jul '17				07 Aug '17				14 Aug '17				21 Aug '17						
						F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F
23			ssdsds	2 Tage	30.12.2024																						
24			Task 18	1 Tag	27.12.2024																						
25			task 17	1 Tag	27.12.2024																						
26			Lass mich s	1 Tag	25.12.2024																						
27			Nana 33	1 Tag	16.12.2024																						
28			test	1 Tag	24.12.2024																						
29			wwewewewewewew	1 Tag	25.12.2024																						
30			Unterkonstruktion k	15 Tage	12.01.2026																						
31			Artikel 01	0 Tage	30.06.2014																						
32			Orderpos 25	0 Tage	30.05.2024																						
33			Auftragsgelagert	1184 Tage	16.06.2020																						
34			-AMS13- - op99	1 Tag	27.12.2024																						
35			child	1 Tag	27.12.2024																						
36			-AMS13- - OOOO	0 Tage	16.06.2020																						

Projekt: RVI TEST
Datum: 27.03.2025

Vorgang

Unterbrechung

Meilenstein

Sammelvorgang

Projektsammelvorgang

Inaktiver Vorgang

Inaktiver Meilenstein

Inaktiver Sammelvorgang

Manueller Vorgang

Nur Dauer

Manueller Sammelrollup

Manueller Sammelvorgang

Nur Anfang

Nur Ende

Externe Vorgänge



























Externer Meilenstein

Stichtag

In Arbeit

Manueller Fortschritt

Seite 78

























Nr.		Vorgangs 	Vorgangsname	Dauer	Anfang	28 Aug '17							04 Sep '17							11 Sep '17							18 Sep '17							25 Sep '17	
						S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M
1			Auftrag	0 Tage	12.11.2024																														
2			Auftragspositionen	0 Tage	12.11.2024																														
3			10.000 Order li	0 Tage	12.11.2024																														
4			RVI TEST 2	0 Tage	02.01.2025																														
5			Block 1	1 Tag	27.12.2024																														
6			Task 1	1 Tag	27.12.2024																														
7			Task 2	1 Tag	27.12.2024																														
8			Task 2.0.0	1 Tag	27.12.2024																														
9			task 5.0	1 Tag	27.12.2024																														
10			Task 4.0	1 Tag	27.12.2024																														
11			task 3.0	1 Tag	27.12.2024																														
12			task 6.0	1 Tag	27.12.2024																														
13			task 8	1 Tag	27.12.2024																														
14			Task 7.0	1 Tag	27.12.2024																														
15			Task 9	1 Tag	27.12.2024																														
16			task 12	1 Tag	27.12.2024																														
17			task 11	1 Tag	27.12.2024																														
18			task 13	1 Tag	27.12.2024																														
19			task 14	1 Tag	23.12.2024																														
20			Task 15	1 Tag	27.12.2024																														
21			Task 10	1 Tag	27.12.2024																														
22			task 16	1 Tag	27.12.2024																														

Projekt: RVI TEST Datum: 27.03.2025	Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
	Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
	Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
	Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
	Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
	Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
	Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			

Nr.		Vorgangs	Vorgangsname	Dauer	Anfang	28 Aug '17							04 Sep '17							11 Sep '17							18 Sep '17							25 Sep '17	
						S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M
23			ssdsds	2 Tage	30.12.2024																														
24			Task 18	1 Tag	27.12.2024																														
25			task 17	1 Tag	27.12.2024																														
26			Lass mich s	1 Tag	25.12.2024																														
27			Nana 33	1 Tag	16.12.2024																														
28			test	1 Tag	24.12.2024																														
29			wwewewewewewewew	1 Tag	25.12.2024																														
30			Unterkonstruktion k	15 Tage	12.01.2026																														
31			Artikel 01	0 Tage	30.06.2014																														
32			Orderpos 25	0 Tage	30.05.2024																														
33			Auftragsgelagert	1184 Tage	16.06.2020																														
34			-AMS13- - op99	1 Tag	27.12.2024																														
35			child	1 Tag	27.12.2024																														
36			-AMS13- - OOOO	0 Tage	16.06.2020																														

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Projekt: RVI TEST Datum: 27.03.2025	Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
	Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
	Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
	Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
	Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
	Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
	Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			

Nr.		Vorgangs-	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Sep '17							02 Okt '17							09 Okt '17							16 Okt '17							23 Okt '17						
						D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D				
23			ssdsds	2 Tage	30.12.2024																																			
24			Task 18	1 Tag	27.12.2024																																			
25			task 17	1 Tag	27.12.2024																																			
26			Lass mich s	1 Tag	25.12.2024																																			
27			Nana 33	1 Tag	16.12.2024																																			
28			test	1 Tag	24.12.2024																																			
29			wwewewewewewew	1 Tag	25.12.2024																																			
30			Unterkonstruktion k	15 Tage	12.01.2026																																			
31			Artikel 01	0 Tage	30.06.2014																																			
32			Orderpos 25	0 Tage	30.05.2024																																			
33			Auftragsgelagert	1184 Tage	16.06.2020																																			
34			-AMS13- - op99	1 Tag	27.12.2024																																			
35			child	1 Tag	27.12.2024																																			
36			-AMS13- - OOOO	0 Tage	16.06.2020																																			




















Projekt: RVI TEST
Datum: 27.03.2025



Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			

Nr.	Vorgangsstatus	Vorgangsname	Dauer	Anfang
1		Auftrag	0 Tage	12.11.2024
2		Auftragspositionen	0 Tage	12.11.2024
3		10.000 Order li	0 Tage	12.11.2024
4		RVI TEST 2	0 Tage	02.01.2025
5		Block 1	1 Tag	27.12.2024
6		Task 1	1 Tag	27.12.2024
7		Task 2	1 Tag	27.12.2024
8		Task 2.0.0	1 Tag	27.12.2024
9		task 5.0	1 Tag	27.12.2024
10		Task 4.0	1 Tag	27.12.2024
11		task 3.0	1 Tag	27.12.2024
12		task 6.0	1 Tag	27.12.2024
13		task 8	1 Tag	27.12.2024
14		Task 7.0	1 Tag	27.12.2024
15		Task 9	1 Tag	27.12.2024
16		task 12	1 Tag	27.12.2024
17		task 11	1 Tag	27.12.2024
18		task 13	1 Tag	27.12.2024
19		task 14	1 Tag	23.12.2024
20		Task 15	1 Tag	27.12.2024
21		Task 10	1 Tag	27.12.2024
22		task 16	1 Tag	27.12.2024




















Projekt: RVI TEST

Datum: 27.03.2025

Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			

Nr.		Vorgangs-	Vorgangsname	Dauer	Anfang	27 Nov '17								04 Dez '17								11 Dez '17								18 Dez '17								2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
1			Auftrag	0 Tage	12.11.2024																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

Projekt: RVI TEST
Datum: 27.03.2025

Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			

Nr.		Vorgangs-	Vorgangsname	Dauer	Anfang	27 Nov '17												04 Dez '17								11 Dez '17								18 Dez '17								2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
						S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
23			ssdsds	2 Tage	30.12.2024																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

Projekt: RVI TEST

Datum: 27.03.2025

Vorgang

Unterbrechung

Meilenstein

Sammelvorgang

Projektsammelvorgang

Inaktiver Vorgang

Inaktiver Meilenstein

Inaktiver Sammelvorgang

Manueller Vorgang

Nur Dauer

Manueller Sammelrollup

Manueller Sammelvorgang

Nur Anfang

Nur Ende


























Externe Vorgänge

Externer Meilenstein




















Stichtag


























In Arbeit

Manueller Fortschritt




















Nr.		Vorgangs-	Vorgangsname	Dauer	Anfang	18 M D F S S	29 Jan '18 M D M D F S S	05 Feb '18 M D M D F S S	12 Feb '18 M D M D F S S	19 Feb '18 M D M D F S S
1			Auftrag	0 Tage	12.11.2024					
2			Auftragspositionen	0 Tage	12.11.2024					
3			10.000 Order li	0 Tage	12.11.2024					
4			RVI TEST 2	0 Tage	02.01.2025					
5			Block 1	1 Tag	27.12.2024					
6			Task 1	1 Tag	27.12.2024					
7			Task 2	1 Tag	27.12.2024					
8			Task 2.0.0	1 Tag	27.12.2024					
9			task 5.0	1 Tag	27.12.2024					
10			Task 4.0	1 Tag	27.12.2024					
11			task 3.0	1 Tag	27.12.2024					
12			task 6.0	1 Tag	27.12.2024					
13			task 8	1 Tag	27.12.2024					
14			Task 7.0	1 Tag	27.12.2024					
15			Task 9	1 Tag	27.12.2024					
16			task 12	1 Tag	27.12.2024					
17			task 11	1 Tag	27.12.2024					
18			task 13	1 Tag	27.12.2024					
19			task 14	1 Tag	23.12.2024					
20			Task 15	1 Tag	27.12.2024					
21			Task 10	1 Tag	27.12.2024					
22			task 16	1 Tag	27.12.2024					


























Projekt: RVI TEST
Datum: 27.03.2025

Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			

Nr.		Vorgangs <i>id</i>	Vorgangsname	Dauer	Anfang				26 Feb '18				05 Mrz '18				12 Mrz '18				19 Mrz '18													
						F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F
1			Auftrag	0 Tage	12.11.2024																													
2			Auftragspositionen	0 Tage	12.11.2024																													
3			10.000 Order li	0 Tage	12.11.2024																													
4			RVI TEST 2	0 Tage	02.01.2025																													
5			Block 1	1 Tag	27.12.2024																													
6			Task 1	1 Tag	27.12.2024																													
7			Task 2	1 Tag	27.12.2024																													
8			Task 2.0.0	1 Tag	27.12.2024																													
9			task 5.0	1 Tag	27.12.2024																													
10			Task 4.0	1 Tag	27.12.2024																													
11			task 3.0	1 Tag	27.12.2024																													
12			task 6.0	1 Tag	27.12.2024																													
13			task 8	1 Tag	27.12.2024																													
14			Task 7.0	1 Tag	27.12.2024																													
15			Task 9	1 Tag	27.12.2024																													
16			task 12	1 Tag	27.12.2024																													
17			task 11	1 Tag	27.12.2024																													
18			task 13	1 Tag	27.12.2024																													
19			task 14	1 Tag	23.12.2024																													
20			Task 15	1 Tag	27.12.2024																													
21			Task 10	1 Tag	27.12.2024																													
22			task 16	1 Tag	27.12.2024																													


























Projekt: RVI TEST
Datum: 27.03.2025

Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			

Nr.		Vorgangs <i>i</i>	Vorgangsname	Dauer	Anfang	26 Mrz '18							02 Apr '18							09 Apr '18							16 Apr '18							23 Apr '18
						S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	
1			Auftrag	0 Tage	12.11.2024																													
2			Auftragspositionen	0 Tage	12.11.2024																													
3			10.000 Order li	0 Tage	12.11.2024																													
4			RVI TEST 2	0 Tage	02.01.2025																													
5			Block 1	1 Tag	27.12.2024																													
6			Task 1	1 Tag	27.12.2024																													
7			Task 2	1 Tag	27.12.2024																													
8			Task 2.0.0	1 Tag	27.12.2024																													
9			task 5.0	1 Tag	27.12.2024																													
10			Task 4.0	1 Tag	27.12.2024																													
11			task 3.0	1 Tag	27.12.2024																													
12			task 6.0	1 Tag	27.12.2024																													
13			task 8	1 Tag	27.12.2024																													
14			Task 7.0	1 Tag	27.12.2024																													
15			Task 9	1 Tag	27.12.2024																													
16			task 12	1 Tag	27.12.2024																													
17			task 11	1 Tag	27.12.2024																													
18			task 13	1 Tag	27.12.2024																													
19			task 14	1 Tag	23.12.2024																													
20			Task 15	1 Tag	27.12.2024																													
21			Task 10	1 Tag	27.12.2024																													
22			task 16	1 Tag	27.12.2024																													

























Projekt: RVI TEST
Datum: 27.03.2025

Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			

Nr.		Vorgangs-	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Apr '18						30 Apr '18						07 Mai '18						14 Mai '18						21 Mai '18					
						D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D						
1			Auftrag	0 Tage	12.11.2024																														
2			Auftragspositionen	0 Tage	12.11.2024																														
3			10.000 Order li	0 Tage	12.11.2024																														
4			RVI TEST 2	0 Tage	02.01.2025																														
5			Block 1	1 Tag	27.12.2024																														
6			Task 1	1 Tag	27.12.2024																														
7			Task 2	1 Tag	27.12.2024																														
8			Task 2.0.0	1 Tag	27.12.2024																														
9			task 5.0	1 Tag	27.12.2024																														
10			Task 4.0	1 Tag	27.12.2024																														
11			task 3.0	1 Tag	27.12.2024																														
12			task 6.0	1 Tag	27.12.2024																														
13			task 8	1 Tag	27.12.2024																														
14			Task 7.0	1 Tag	27.12.2024																														
15			Task 9	1 Tag	27.12.2024																														
16			task 12	1 Tag	27.12.2024																														
17			task 11	1 Tag	27.12.2024																														
18			task 13	1 Tag	27.12.2024																														
19			task 14	1 Tag	23.12.2024																														
20			Task 15	1 Tag	27.12.2024																														
21			Task 10	1 Tag	27.12.2024																														
22			task 16	1 Tag	27.12.2024																														


























Projekt: RVI TEST
Datum: 27.03.2025

Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			




















Nr.		Vorgangs-	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Apr '18							30 Apr '18							07 Mai '18							14 Mai '18							21 Mai '18						
						D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D				
23			ssdsds	2 Tage	30.12.2024																																			
24			Task 18	1 Tag	27.12.2024																																			
25			task 17	1 Tag	27.12.2024																																			
26			Lass mich s	1 Tag	25.12.2024																																			
27			Nana 33	1 Tag	16.12.2024																																			
28			test	1 Tag	24.12.2024																																			
29			wwewewewewewew	1 Tag	25.12.2024																																			
30			Unterkonstruktion k	15 Tage	12.01.2026																																			
31			Artikel 01	0 Tage	30.06.2014																																			
32			Orderpos 25	0 Tage	30.05.2024																																			
33			Auftragsgelagert	1184 Tage	16.06.2020																																			
34			-AMS13- - op99	1 Tag	27.12.2024																																			
35			child	1 Tag	27.12.2024																																			
36			-AMS13- - OOOO	0 Tage	16.06.2020																																			

Projekt: RVI TEST
Datum: 27.03.2025

Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			

Nr.		Vorgangs-	Vorgangsname	Dauer	Anfang					28 Mai '18				04 Jun '18				11 Jun '18				18 Jun '18					
						D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D
1			Auftrag	0 Tage	12.11.2024																						
2			Auftragspositionen	0 Tage	12.11.2024																						
3			10.000 Order li	0 Tage	12.11.2024																						
4			RVI TEST 2	0 Tage	02.01.2025																						
5			Block 1	1 Tag	27.12.2024																						
6			Task 1	1 Tag	27.12.2024																						
7			Task 2	1 Tag	27.12.2024																						
8			Task 2.0.0	1 Tag	27.12.2024																						
9			task 5.0	1 Tag	27.12.2024																						
10			Task 4.0	1 Tag	27.12.2024																						
11			task 3.0	1 Tag	27.12.2024																						
12			task 6.0	1 Tag	27.12.2024																						
13			task 8	1 Tag	27.12.2024																						
14			Task 7.0	1 Tag	27.12.2024																						
15			Task 9	1 Tag	27.12.2024																						
16			task 12	1 Tag	27.12.2024																						
17			task 11	1 Tag	27.12.2024																						
18			task 13	1 Tag	27.12.2024																						
19			task 14	1 Tag	23.12.2024																						
20			Task 15	1 Tag	27.12.2024																						
21			Task 10	1 Tag	27.12.2024																						
22			task 16	1 Tag	27.12.2024																						



Projekt: RVI TEST
Datum: 27.03.2025

Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			

Nr.		Vorgangs-	Vorgangsname	Dauer	Anfang					28 Mai '18							04 Jun '18							11 Jun '18							18 Jun '18						
						D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	
23			ssdsds	2 Tage	30.12.2024																																
24			Task 18	1 Tag	27.12.2024																																
25			task 17	1 Tag	27.12.2024																																
26			Lass mich s	1 Tag	25.12.2024																																
27			Nana 33	1 Tag	16.12.2024																																
28			test	1 Tag	24.12.2024																																
29			wwewewewewewew	1 Tag	25.12.2024																																
30			Unterkonstruktion k	15 Tage	12.01.2026																																
31			Artikel 01	0 Tage	30.06.2014																																
32			Orderpos 25	0 Tage	30.05.2024																																
33			Auftragsgelagert	1184 Tage	16.06.2020																																
34			-AMS13- - op99	1 Tag	27.12.2024																																
35			child	1 Tag	27.12.2024																																
36			-AMS13- - OOOO	0 Tage	16.06.2020																																

Projekt: RVI TEST
Datum: 27.03.2025

Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			

Nr.		Vorgangs-	Vorgangsname	Dauer	Anfang	23 Jul '18						30 Jul '18						06 Aug '18						13 Aug '18						20 Aug '18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
						M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
1			Auftrag	0 Tage	12.11.2024																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

Projekt: RVI TEST
Datum: 27.03.2025

Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			


Nr.		Vorgangs-	Vorgangsname	Dauer	Anfang	23 Jul '18							30 Jul '18							06 Aug '18							13 Aug '18							20 Aug '18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
						M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
23			ssdsds	2 Tage	30.12.2024																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

Projekt: RVI TEST Datum: 27.03.2025	Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
	Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
	Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
	Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
	Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
	Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
	Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			




















Nr.		Vorgangs	Vorgangsname	Dauer	Anfang	'18 M D F S S	27 Aug '18 M D M D F S S	03 Sep '18 M D M D F S S	10 Sep '18 M D M D F S S	17 Sep '18 M D M D F S S
23			ssdsds	2 Tage	30.12.2024					
24			Task 18	1 Tag	27.12.2024					
25			task 17	1 Tag	27.12.2024					
26			Lass mich s	1 Tag	25.12.2024					
27			Nana 33	1 Tag	16.12.2024					
28			test	1 Tag	24.12.2024					
29			wwewewewewewew	1 Tag	25.12.2024					
30			Unterkonstruktion k	15 Tage	12.01.2026					
31			Artikel 01	0 Tage	30.06.2014					
32			Orderpos 25	0 Tage	30.05.2024					
33			Auftragsgelagert	1184 Tage	16.06.2020					
34			-AMS13- - op99	1 Tag	27.12.2024					
35			child	1 Tag	27.12.2024					
36			-AMS13- - OOOO	0 Tage	16.06.2020					


























Projekt: RVI TEST
Datum: 27.03.2025

Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			




















Nr.		Vorgangs <i>id</i>	Vorgangsname	Dauer	Anfang	F			S			S			24 Sep '18			M			D			M			D			F			S			S			01 Okt '18			M			D			M			D			F			S			S			08 Okt '18			M			D			M			D			F			S			S			15 Okt '18			M			D			M			D			F			S			S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								





















Projekt: RVI TEST
Datum: 27.03.2025

Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			

Nr.		Vorgangs-	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Nov '18						26 Nov '18						03 Dez '18						10 Dez '18						17 Dez '18				
						D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D
1			Auftrag	0 Tage	12.11.2024																													
2			Auftragspositionen	0 Tage	12.11.2024																													
3			10.000 Order li	0 Tage	12.11.2024																													
4			RVI TEST 2	0 Tage	02.01.2025																													
5			Block 1	1 Tag	27.12.2024																													
6			Task 1	1 Tag	27.12.2024																													
7			Task 2	1 Tag	27.12.2024																													
8			Task 2.0.0	1 Tag	27.12.2024																													
9			task 5.0	1 Tag	27.12.2024																													
10			Task 4.0	1 Tag	27.12.2024																													
11			task 3.0	1 Tag	27.12.2024																													
12			task 6.0	1 Tag	27.12.2024																													
13			task 8	1 Tag	27.12.2024																													
14			Task 7.0	1 Tag	27.12.2024																													
15			Task 9	1 Tag	27.12.2024																													
16			task 12	1 Tag	27.12.2024																													
17			task 11	1 Tag	27.12.2024																													
18			task 13	1 Tag	27.12.2024																													
19			task 14	1 Tag	23.12.2024																													
20			Task 15	1 Tag	27.12.2024																													
21			Task 10	1 Tag	27.12.2024																													
22			task 16	1 Tag	27.12.2024																													


























Projekt: RVI TEST
Datum: 27.03.2025

Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			




















Nr.		Vorgangs-	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Nov '18						26 Nov '18						03 Dez '18						10 Dez '18						17 Dez '18				
						D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D
23			ssdsds	2 Tage	30.12.2024																													
24			Task 18	1 Tag	27.12.2024																													
25			task 17	1 Tag	27.12.2024																													
26			Lass mich s	1 Tag	25.12.2024																													
27			Nana 33	1 Tag	16.12.2024																													
28			test	1 Tag	24.12.2024																													
29			wwewewewewewew	1 Tag	25.12.2024																													
30			Unterkonstruktion k	15 Tage	12.01.2026																													
31			Artikel 01	0 Tage	30.06.2014																													
32			Orderpos 25	0 Tage	30.05.2024																													
33			Auftragsgelagert	1184 Tage	16.06.2020																													
34			-AMS13- - op99	1 Tag	27.12.2024																													
35			child	1 Tag	27.12.2024																													
36			-AMS13- - OOOO	0 Tage	16.06.2020																													
























Projekt: RVI TEST
Datum: 27.03.2025

Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			

Nr.		Vorgangs-	Vorgangsname	Dauer	Anfang					24 Dez '18				31 Dez '18				07 Jan '19				14 Jan '19				
						D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M
1			Auftrag	0 Tage	12.11.2024																					
2			Auftragspositionen	0 Tage	12.11.2024																					
3			10.000 Order li	0 Tage	12.11.2024																					
4			RVI TEST 2	0 Tage	02.01.2025																					
5			Block 1	1 Tag	27.12.2024																					
6			Task 1	1 Tag	27.12.2024																					
7			Task 2	1 Tag	27.12.2024																					
8			Task 2.0.0	1 Tag	27.12.2024																					
9			task 5.0	1 Tag	27.12.2024																					
10			Task 4.0	1 Tag	27.12.2024																					
11			task 3.0	1 Tag	27.12.2024																					
12			task 6.0	1 Tag	27.12.2024																					
13			task 8	1 Tag	27.12.2024																					
14			Task 7.0	1 Tag	27.12.2024																					
15			Task 9	1 Tag	27.12.2024																					
16			task 12	1 Tag	27.12.2024																					
17			task 11	1 Tag	27.12.2024																					
18			task 13	1 Tag	27.12.2024																					
19			task 14	1 Tag	23.12.2024																					
20			Task 15	1 Tag	27.12.2024																					
21			Task 10	1 Tag	27.12.2024																					
22			task 16	1 Tag	27.12.2024																					


























Projekt: RVI TEST
Datum: 27.03.2025

Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			

Nr.		Vorgangs-	Vorgangsname	Dauer	Anfang					24 Dez '18				31 Dez '18				07 Jan '19				14 Jan '19				
						D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M
23			ssdsds	2 Tage	30.12.2024																					
24			Task 18	1 Tag	27.12.2024																					
25			task 17	1 Tag	27.12.2024																					
26			Lass mich s	1 Tag	25.12.2024																					
27			Nana 33	1 Tag	16.12.2024																					
28			test	1 Tag	24.12.2024																					
29			wwewewewewewew	1 Tag	25.12.2024																					
30			Unterkonstruktion k	15 Tage	12.01.2026																					
31			Artikel 01	0 Tage	30.06.2014																					
32			Orderpos 25	0 Tage	30.05.2024																					
33			Auftragsgelagert	1184 Tage	16.06.2020																					
34			-AMS13- - op99	1 Tag	27.12.2024																					
35			child	1 Tag	27.12.2024																					
36			-AMS13- - OOOO	0 Tage	16.06.2020																					




















Projekt: RVI TEST
Datum: 27.03.2025


























Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			

Nr.		Vorgangsl	Vorgangsname	Dauer	Anfang	18 Feb '19						25 Feb '19						04 Mrz '19						11 Mrz '19						18 Mrz '19		
						M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M			
1			Auftrag	0 Tage	12.11.2024																											
2			Auftragspositionen	0 Tage	12.11.2024																											
3			10.000 Order li	0 Tage	12.11.2024																											
4			RVI TEST 2	0 Tage	02.01.2025																											
5			Block 1	1 Tag	27.12.2024																											
6			Task 1	1 Tag	27.12.2024																											
7			Task 2	1 Tag	27.12.2024																											
8			Task 2.0.0	1 Tag	27.12.2024																											
9			task 5.0	1 Tag	27.12.2024																											
10			Task 4.0	1 Tag	27.12.2024																											
11			task 3.0	1 Tag	27.12.2024																											
12			task 6.0	1 Tag	27.12.2024																											
13			task 8	1 Tag	27.12.2024																											
14			Task 7.0	1 Tag	27.12.2024																											
15			Task 9	1 Tag	27.12.2024																											
16			task 12	1 Tag	27.12.2024																											
17			task 11	1 Tag	27.12.2024																											
18			task 13	1 Tag	27.12.2024																											
19			task 14	1 Tag	23.12.2024																											
20			Task 15	1 Tag	27.12.2024																											
21			Task 10	1 Tag	27.12.2024																											
22			task 16	1 Tag	27.12.2024																											




















Projekt: RVI TEST

Datum: 27.03.2025

Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			

Nr.		Vorgangs-	Vorgangsname	Dauer	Anfang	19 M D F S S	25 Mrz '19 M D M D F S S	01 Apr '19 M D M D F S S	08 Apr '19 M D M D F S S	15 Apr '19 M D M D F S S
1			Auftrag	0 Tage	12.11.2024					
2			Auftragspositionen	0 Tage	12.11.2024					
3			10.000 Order li	0 Tage	12.11.2024					
4			RVI TEST 2	0 Tage	02.01.2025					
5			Block 1	1 Tag	27.12.2024					
6			Task 1	1 Tag	27.12.2024					
7			Task 2	1 Tag	27.12.2024					
8			Task 2.0.0	1 Tag	27.12.2024					
9			task 5.0	1 Tag	27.12.2024					
10			Task 4.0	1 Tag	27.12.2024					
11			task 3.0	1 Tag	27.12.2024					
12			task 6.0	1 Tag	27.12.2024					
13			task 8	1 Tag	27.12.2024					
14			Task 7.0	1 Tag	27.12.2024					
15			Task 9	1 Tag	27.12.2024					
16			task 12	1 Tag	27.12.2024					
17			task 11	1 Tag	27.12.2024					
18			task 13	1 Tag	27.12.2024					
19			task 14	1 Tag	23.12.2024					
20			Task 15	1 Tag	27.12.2024					
21			Task 10	1 Tag	27.12.2024					
22			task 16	1 Tag	27.12.2024					


























Projekt: RVI TEST
Datum: 27.03.2025

Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			




















Nr.		Vorgangs	Vorgangsname	Dauer	Anfang	19 M D F S S	25 Mrz '19 M D M D F S S	01 Apr '19 M D M D F S S	08 Apr '19 M D M D F S S	15 Apr '19 M D M D F S S
23			ssdsds	2 Tage	30.12.2024					
24			Task 18	1 Tag	27.12.2024					
25			task 17	1 Tag	27.12.2024					
26			Lass mich s	1 Tag	25.12.2024					
27			Nana 33	1 Tag	16.12.2024					
28			test	1 Tag	24.12.2024					
29			wwewewewewewew	1 Tag	25.12.2024					
30			Unterkonstruktion k	15 Tage	12.01.2026					
31			Artikel 01	0 Tage	30.06.2014					
32			Orderpos 25	0 Tage	30.05.2024					
33			Auftragsgelagert	1184 Tage	16.06.2020					
34			-AMS13- - op99	1 Tag	27.12.2024					
35			child	1 Tag	27.12.2024					
36			-AMS13- - OOOO	0 Tage	16.06.2020					

Projekt: RVI TEST
Datum: 27.03.2025

Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			


























Nr.		Vorgangs-	Vorgangsname	Dauer	Anfang				22 Apr '19							29 Apr '19							06 Mai '19							13 Mai '19						
						F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S
1			Auftrag	0 Tage	12.11.2024																															
2			Auftragspositionen	0 Tage	12.11.2024																															
3			10.000 Order li	0 Tage	12.11.2024																															
4			RVI TEST 2	0 Tage	02.01.2025																															
5			Block 1	1 Tag	27.12.2024																															
6			Task 1	1 Tag	27.12.2024																															
7			Task 2	1 Tag	27.12.2024																															
8			Task 2.0.0	1 Tag	27.12.2024																															
9			task 5.0	1 Tag	27.12.2024																															
10			Task 4.0	1 Tag	27.12.2024																															
11			task 3.0	1 Tag	27.12.2024																															
12			task 6.0	1 Tag	27.12.2024																															
13			task 8	1 Tag	27.12.2024																															
14			Task 7.0	1 Tag	27.12.2024																															
15			Task 9	1 Tag	27.12.2024																															
16			task 12	1 Tag	27.12.2024																															
17			task 11	1 Tag	27.12.2024																															
18			task 13	1 Tag	27.12.2024																															
19			task 14	1 Tag	23.12.2024																															
20			Task 15	1 Tag	27.12.2024																															
21			Task 10	1 Tag	27.12.2024																															
22			task 16	1 Tag	27.12.2024																															

Projekt: RVI TEST
Datum: 27.03.2025




















Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			

























Nr.		Vorgangs	Vorgangsname	Dauer	Anfang				22 Apr '19							29 Apr '19							06 Mai '19							13 Mai '19						
						F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S
23			ssdsds	2 Tage	30.12.2024																															
24			Task 18	1 Tag	27.12.2024																															
25			task 17	1 Tag	27.12.2024																															
26			Lass mich s	1 Tag	25.12.2024																															
27			Nana 33	1 Tag	16.12.2024																															
28			test	1 Tag	24.12.2024																															
29			wwewewewewewew	1 Tag	25.12.2024																															
30			Unterkonstruktion k	15 Tage	12.01.2026																															
31			Artikel 01	0 Tage	30.06.2014																															
32			Orderpos 25	0 Tage	30.05.2024																															
33			Auftragsgelagert	1184 Tage	16.06.2020																															
34			-AMS13- - op99	1 Tag	27.12.2024																															
35			child	1 Tag	27.12.2024																															
36			-AMS13- - OOOO	0 Tage	16.06.2020																															

Projekt: RVI TEST Datum: 27.03.2025	Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
	Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
	Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
	Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
	Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
	Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
	Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			

Nr.		Vorgangs-	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Jun '19							24 Jun '19							01 Jul '19							08 Jul '19							15 Jul '19			
						D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	
1			Auftrag	0 Tage	12.11.2024																																
2			Auftragspositionen	0 Tage	12.11.2024																																
3			10.000 Order li	0 Tage	12.11.2024																																
4			RVI TEST 2	0 Tage	02.01.2025																																
5			Block 1	1 Tag	27.12.2024																																
6			Task 1	1 Tag	27.12.2024																																
7			Task 2	1 Tag	27.12.2024																																
8			Task 2.0.0	1 Tag	27.12.2024																																
9			task 5.0	1 Tag	27.12.2024																																
10			Task 4.0	1 Tag	27.12.2024																																
11			task 3.0	1 Tag	27.12.2024																																
12			task 6.0	1 Tag	27.12.2024																																
13			task 8	1 Tag	27.12.2024																																
14			Task 7.0	1 Tag	27.12.2024																																
15			Task 9	1 Tag	27.12.2024																																
16			task 12	1 Tag	27.12.2024																																
17			task 11	1 Tag	27.12.2024																																
18			task 13	1 Tag	27.12.2024																																
19			task 14	1 Tag	23.12.2024																																
20			Task 15	1 Tag	27.12.2024																																
21			Task 10	1 Tag	27.12.2024																																
22			task 16	1 Tag	27.12.2024																																


























Projekt: RVI TEST
Datum: 27.03.2025




















Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			
























Nr.		Vorgangsi	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Jun '19							24 Jun '19							01 Jul '19							08 Jul '19							15 Jul '19						
						D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D				
23			ssdsds	2 Tage	30.12.2024																																			
24			Task 18	1 Tag	27.12.2024																																			
25			task 17	1 Tag	27.12.2024																																			
26			Lass mich s	1 Tag	25.12.2024																																			
27			Nana 33	1 Tag	16.12.2024																																			
28			test	1 Tag	24.12.2024																																			
29			wwewewewewewew	1 Tag	25.12.2024																																			
30			Unterkonstruktion k	15 Tage	12.01.2026																																			
31			Artikel 01	0 Tage	30.06.2014																																			
32			Orderpos 25	0 Tage	30.05.2024																																			
33			Auftragsgelagert	1184 Tage	16.06.2020																																			
34			-AMS13- - op99	1 Tag	27.12.2024																																			
35			child	1 Tag	27.12.2024																																			
36			-AMS13- - OOOO	0 Tage	16.06.2020																																			

Projekt: RVI TEST
Datum: 27.03.2025

Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			

























Nr.		Vorgangs-	Vorgangsname	Dauer	Anfang					22 Jul '19				29 Jul '19				05 Aug '19				12 Aug '19				
						D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M
1			Auftrag	0 Tage	12.11.2024																					
2			Auftragspositionen	0 Tage	12.11.2024																					
3			10.000 Order li	0 Tage	12.11.2024																					
4			RVI TEST 2	0 Tage	02.01.2025																					
5			Block 1	1 Tag	27.12.2024																					
6			Task 1	1 Tag	27.12.2024																					
7			Task 2	1 Tag	27.12.2024																					
8			Task 2.0.0	1 Tag	27.12.2024																					
9			task 5.0	1 Tag	27.12.2024																					
10			Task 4.0	1 Tag	27.12.2024																					
11			task 3.0	1 Tag	27.12.2024																					
12			task 6.0	1 Tag	27.12.2024																					
13			task 8	1 Tag	27.12.2024																					
14			Task 7.0	1 Tag	27.12.2024																					
15			Task 9	1 Tag	27.12.2024																					
16			task 12	1 Tag	27.12.2024																					
17			task 11	1 Tag	27.12.2024																					
18			task 13	1 Tag	27.12.2024																					
19			task 14	1 Tag	23.12.2024																					
20			Task 15	1 Tag	27.12.2024																					
21			Task 10	1 Tag	27.12.2024																					
22			task 16	1 Tag	27.12.2024																					

Projekt: RVI TEST Datum: 27.03.2025	Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
	Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
	Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
	Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
	Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
	Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
	Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			




















Nr.		Vorgangs-	Vorgangsname	Dauer	Anfang					22 Jul '19				29 Jul '19				05 Aug '19				12 Aug '19				
						D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M
23			ssdsds	2 Tage	30.12.2024																					
24			Task 18	1 Tag	27.12.2024																					
25			task 17	1 Tag	27.12.2024																					
26			Lass mich s	1 Tag	25.12.2024																					
27			Nana 33	1 Tag	16.12.2024																					
28			test	1 Tag	24.12.2024																					
29			wwewewewewewew	1 Tag	25.12.2024																					
30			Unterkonstruktion k	15 Tage	12.01.2026																					
31			Artikel 01	0 Tage	30.06.2014																					
32			Orderpos 25	0 Tage	30.05.2024																					
33			Auftragsgelagert	1184 Tage	16.06.2020																					
34			-AMS13- - op99	1 Tag	27.12.2024																					
35			child	1 Tag	27.12.2024																					
36			-AMS13- - OOOO	0 Tage	16.06.2020																					

Projekt: RVI TEST
Datum: 27.03.2025

Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			

Nr.		Vorgangs-	Vorgangsname	Dauer	Anfang			19 Aug '19							26 Aug '19							02 Sep '19							09 Sep '19							1
						S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	
1			Auftrag	0 Tage	12.11.2024																															
2			Auftragspositionen	0 Tage	12.11.2024																															
3			10.000 Order li	0 Tage	12.11.2024																															
4			RVI TEST 2	0 Tage	02.01.2025																															
5			Block 1	1 Tag	27.12.2024																															
6			Task 1	1 Tag	27.12.2024																															
7			Task 2	1 Tag	27.12.2024																															
8			Task 2.0.0	1 Tag	27.12.2024																															
9			task 5.0	1 Tag	27.12.2024																															
10			Task 4.0	1 Tag	27.12.2024																															
11			task 3.0	1 Tag	27.12.2024																															
12			task 6.0	1 Tag	27.12.2024																															
13			task 8	1 Tag	27.12.2024																															
14			Task 7.0	1 Tag	27.12.2024																															
15			Task 9	1 Tag	27.12.2024																															
16			task 12	1 Tag	27.12.2024																															
17			task 11	1 Tag	27.12.2024																															
18			task 13	1 Tag	27.12.2024																															
19			task 14	1 Tag	23.12.2024																															
20			Task 15	1 Tag	27.12.2024																															
21			Task 10	1 Tag	27.12.2024																															
22			task 16	1 Tag	27.12.2024																															

Projekt: RVI TEST
Datum: 27.03.2025

Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			


























Nr.		Vorgangs-	Vorgangsname	Dauer	Anfang	16 Sep '19	23 Sep '19	30 Sep '19	07 Okt '19	14 Okt '19
	i					M D M D F S S	M D M D F S S	M D M D F S S	M D M D F S S	M D M
1			Auftrag	0 Tage	12.11.2024					
2			Auftragspositionen	0 Tage	12.11.2024					
3			10.000 Order li	0 Tage	12.11.2024					
4			RVI TEST 2	0 Tage	02.01.2025					
5			Block 1	1 Tag	27.12.2024					
6			Task 1	1 Tag	27.12.2024					
7			Task 2	1 Tag	27.12.2024					
8			Task 2.0.0	1 Tag	27.12.2024					
9			task 5.0	1 Tag	27.12.2024					
10			Task 4.0	1 Tag	27.12.2024					
11			task 3.0	1 Tag	27.12.2024					
12			task 6.0	1 Tag	27.12.2024					
13			task 8	1 Tag	27.12.2024					
14			Task 7.0	1 Tag	27.12.2024					
15			Task 9	1 Tag	27.12.2024					
16			task 12	1 Tag	27.12.2024					
17			task 11	1 Tag	27.12.2024					
18			task 13	1 Tag	27.12.2024					
19			task 14	1 Tag	23.12.2024					
20			Task 15	1 Tag	27.12.2024					
21			Task 10	1 Tag	27.12.2024					
22			task 16	1 Tag	27.12.2024					

Projekt: RVI TEST
Datum: 27.03.2025

Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			

























Nr.		Vorgangs	Vorgangsname	Dauer	Anfang	16 Sep '19	23 Sep '19	30 Sep '19	07 Okt '19	14 Okt '19
						M D M D F S S	M D M D F S S	M D M D F S S	M D M D F S S	M D M
23			ssdsds	2 Tage	30.12.2024					
24			Task 18	1 Tag	27.12.2024					
25			task 17	1 Tag	27.12.2024					
26			Lass mich s	1 Tag	25.12.2024					
27			Nana 33	1 Tag	16.12.2024					
28			test	1 Tag	24.12.2024					
29			wwewewewewewew	1 Tag	25.12.2024					
30			Unterkonstruktion k	15 Tage	12.01.2026					
31			Artikel 01	0 Tage	30.06.2014					
32			Orderpos 25	0 Tage	30.05.2024					
33			Auftragsgelagert	1184 Tage	16.06.2020					
34			-AMS13- - op99	1 Tag	27.12.2024					
35			child	1 Tag	27.12.2024					
36			-AMS13- - OOOO	0 Tage	16.06.2020					

<div> <div>Projekt: RVI TEST</div> <div>Datum: 27.03.2025</div> </div>	Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
	Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
	Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
	Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
	Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
	Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
	Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			

Nr.		Vorgangsi	Vorgangsname	Dauer	Anfang	19					21 Okt '19					28 Okt '19					04 Nov '19					11 Nov '19											
						M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F								
1			Auftrag	0 Tage	12.11.2024																																
2			Auftragspositionen	0 Tage	12.11.2024																																
3			10.000 Order li	0 Tage	12.11.2024																																
4			RVI TEST 2	0 Tage	02.01.2025																																
5			Block 1	1 Tag	27.12.2024																																
6			Task 1	1 Tag	27.12.2024																																
7			Task 2	1 Tag	27.12.2024																																
8			Task 2.0.0	1 Tag	27.12.2024																																
9			task 5.0	1 Tag	27.12.2024																																
10			Task 4.0	1 Tag	27.12.2024																																
11			task 3.0	1 Tag	27.12.2024																																
12			task 6.0	1 Tag	27.12.2024																																
13			task 8	1 Tag	27.12.2024																																
14			Task 7.0	1 Tag	27.12.2024																																
15			Task 9	1 Tag	27.12.2024																																
16			task 12	1 Tag	27.12.2024																																
17			task 11	1 Tag	27.12.2024																																
18			task 13	1 Tag	27.12.2024																																
19			task 14	1 Tag	23.12.2024																																
20			Task 15	1 Tag	27.12.2024																																
21			Task 10	1 Tag	27.12.2024																																
22			task 16	1 Tag	27.12.2024																																


























Projekt: RVI TEST
Datum: 27.03.2025

Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			




















Nr.		Vorgangs-	Vorgangsname	Dauer	Anfang	19					21 Okt '19					28 Okt '19					04 Nov '19					11 Nov '19			
						M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	
23			ssdsds	2 Tage	30.12.2024																								
24			Task 18	1 Tag	27.12.2024																								
25			task 17	1 Tag	27.12.2024																								
26			Lass mich s	1 Tag	25.12.2024																								
27			Nana 33	1 Tag	16.12.2024																								
28			test	1 Tag	24.12.2024																								
29			wwewewewewewew	1 Tag	25.12.2024																								
30			Unterkonstruktion k	15 Tage	12.01.2026																								
31			Artikel 01	0 Tage	30.06.2014																								
32			Orderpos 25	0 Tage	30.05.2024																								
33			Auftragsgelagert	1184 Tage	16.06.2020																								
34			-AMS13- - op99	1 Tag	27.12.2024																								
35			child	1 Tag	27.12.2024																								
36			-AMS13- - OOOO	0 Tage	16.06.2020																								

























Projekt: RVI TEST
Datum: 27.03.2025

Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			

Nr.		Vorgangs-	Vorgangsname	Dauer	Anfang				18 Nov '19				25 Nov '19				02 Dez '19				09 Dez '19						
						F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F
1			Auftrag	0 Tage	12.11.2024																						
2			Auftragspositionen	0 Tage	12.11.2024																						
3			10.000 Order li	0 Tage	12.11.2024																						
4			RVI TEST 2	0 Tage	02.01.2025																						
5			Block 1	1 Tag	27.12.2024																						
6			Task 1	1 Tag	27.12.2024																						
7			Task 2	1 Tag	27.12.2024																						
8			Task 2.0.0	1 Tag	27.12.2024																						
9			task 5.0	1 Tag	27.12.2024																						
10			Task 4.0	1 Tag	27.12.2024																						
11			task 3.0	1 Tag	27.12.2024																						
12			task 6.0	1 Tag	27.12.2024																						
13			task 8	1 Tag	27.12.2024																						
14			Task 7.0	1 Tag	27.12.2024																						
15			Task 9	1 Tag	27.12.2024																						
16			task 12	1 Tag	27.12.2024																						
17			task 11	1 Tag	27.12.2024																						
18			task 13	1 Tag	27.12.2024																						
19			task 14	1 Tag	23.12.2024																						
20			Task 15	1 Tag	27.12.2024																						
21			Task 10	1 Tag	27.12.2024																						
22			task 16	1 Tag	27.12.2024																						


























Projekt: RVI TEST
Datum: 27.03.2025

Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			




















Nr.		Vorgangs-	Vorgangsname	Dauer	Anfang				18 Nov '19				25 Nov '19				02 Dez '19				09 Dez '19					
						F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D
23			ssdsds	2 Tage	30.12.2024																					
24			Task 18	1 Tag	27.12.2024																					
25			task 17	1 Tag	27.12.2024																					
26			Lass mich s	1 Tag	25.12.2024																					
27			Nana 33	1 Tag	16.12.2024																					
28			test	1 Tag	24.12.2024																					
29			wwewewewewewew	1 Tag	25.12.2024																					
30			Unterkonstruktion k	15 Tage	12.01.2026																					
31			Artikel 01	0 Tage	30.06.2014																					
32			Orderpos 25	0 Tage	30.05.2024																					
33			Auftragsgelagert	1184 Tage	16.06.2020																					
34			-AMS13- - op99	1 Tag	27.12.2024																					
35			child	1 Tag	27.12.2024																					
36			-AMS13- - OOOO	0 Tage	16.06.2020																					

Projekt: RVI TEST
Datum: 27.03.2025

Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			

Nr.		Vorgangs-	Vorgangsname	Dauer	Anfang	16 Dez '19							23 Dez '19							30 Dez '19							06 Jan '20							13 Jan '20
						S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	
1			Auftrag	0 Tage	12.11.2024																													
2			Auftragspositionen	0 Tage	12.11.2024																													
3			10.000 Order li	0 Tage	12.11.2024																													
4			RVI TEST 2	0 Tage	02.01.2025																													
5			Block 1	1 Tag	27.12.2024																													
6			Task 1	1 Tag	27.12.2024																													
7			Task 2	1 Tag	27.12.2024																													
8			Task 2.0.0	1 Tag	27.12.2024																													
9			task 5.0	1 Tag	27.12.2024																													
10			Task 4.0	1 Tag	27.12.2024																													
11			task 3.0	1 Tag	27.12.2024																													
12			task 6.0	1 Tag	27.12.2024																													
13			task 8	1 Tag	27.12.2024																													
14			Task 7.0	1 Tag	27.12.2024																													
15			Task 9	1 Tag	27.12.2024																													
16			task 12	1 Tag	27.12.2024																													
17			task 11	1 Tag	27.12.2024																													
18			task 13	1 Tag	27.12.2024																													
19			task 14	1 Tag	23.12.2024																													
20			Task 15	1 Tag	27.12.2024																													
21			Task 10	1 Tag	27.12.2024																													
22			task 16	1 Tag	27.12.2024																													


























Projekt: RVI TEST
Datum: 27.03.2025

Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			




















Nr.		Vorgangs-	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Jan '20	20 Jan '20	27 Jan '20	03 Feb '20	10 Feb '20
						D M D F S S	M D M D F S S	M D M D F S S	M D M D F S S	M D M D
23			ssdsds	2 Tage	30.12.2024					
24			Task 18	1 Tag	27.12.2024					
25			task 17	1 Tag	27.12.2024					
26			Lass mich s	1 Tag	25.12.2024					
27			Nana 33	1 Tag	16.12.2024					
28			test	1 Tag	24.12.2024					
29			wwewewewewewew	1 Tag	25.12.2024					
30			Unterkonstruktion k	15 Tage	12.01.2026					
31			Artikel 01	0 Tage	30.06.2014					
32			Orderpos 25	0 Tage	30.05.2024					
33			Auftragsgelagert	1184 Tage	16.06.2020					
34			-AMS13- - op99	1 Tag	27.12.2024					
35			child	1 Tag	27.12.2024					
36			-AMS13- - OOOO	0 Tage	16.06.2020					

























Projekt: RVI TEST
Datum: 27.03.2025

Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			

Nr.		Vorgangs <i>id</i>	Vorgangsname	Dauer	Anfang					17 Feb '20				24 Feb '20				02 Mrz '20				09 Mrz '20				
						D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M
1			Auftrag	0 Tage	12.11.2024																					
2			Auftragspositionen	0 Tage	12.11.2024																					
3			10.000 Order li	0 Tage	12.11.2024																					
4			RVI TEST 2	0 Tage	02.01.2025																					
5			Block 1	1 Tag	27.12.2024																					
6			Task 1	1 Tag	27.12.2024																					
7			Task 2	1 Tag	27.12.2024																					
8			Task 2.0.0	1 Tag	27.12.2024																					
9			task 5.0	1 Tag	27.12.2024																					
10			Task 4.0	1 Tag	27.12.2024																					
11			task 3.0	1 Tag	27.12.2024																					
12			task 6.0	1 Tag	27.12.2024																					
13			task 8	1 Tag	27.12.2024																					
14			Task 7.0	1 Tag	27.12.2024																					
15			Task 9	1 Tag	27.12.2024																					
16			task 12	1 Tag	27.12.2024																					
17			task 11	1 Tag	27.12.2024																					
18			task 13	1 Tag	27.12.2024																					
19			task 14	1 Tag	23.12.2024																					
20			Task 15	1 Tag	27.12.2024																					
21			Task 10	1 Tag	27.12.2024																					
22			task 16	1 Tag	27.12.2024																					

























Projekt: RVI TEST
Datum: 27.03.2025

Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			




















Nr.		Vorgangs-	Vorgangsname	Dauer	Anfang					17 Feb '20				24 Feb '20				02 Mrz '20				09 Mrz '20				
						D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M
23			ssdsds	2 Tage	30.12.2024																					
24			Task 18	1 Tag	27.12.2024																					
25			task 17	1 Tag	27.12.2024																					
26			Lass mich s	1 Tag	25.12.2024																					
27			Nana 33	1 Tag	16.12.2024																					
28			test	1 Tag	24.12.2024																					
29			wwewewewewewew	1 Tag	25.12.2024																					
30			Unterkonstruktion k	15 Tage	12.01.2026																					
31			Artikel 01	0 Tage	30.06.2014																					
32			Orderpos 25	0 Tage	30.05.2024																					
33			Auftragsgelagert	1184 Tage	16.06.2020																					
34			-AMS13- - op99	1 Tag	27.12.2024																					
35			child	1 Tag	27.12.2024																					
36			-AMS13- - OOOO	0 Tage	16.06.2020																					





















Projekt: RVI TEST
Datum: 27.03.2025

Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			

Nr.		Vorgangs-	Vorgangsname	Dauer	Anfang	16 Mrz '20												23 Mrz '20							30 Mrz '20							06 Apr '20							1
						S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S				
1			Auftrag	0 Tage	12.11.2024																																		
2			Auftragspositionen	0 Tage	12.11.2024																																		
3			10.000 Order li	0 Tage	12.11.2024																																		
4			RVI TEST 2	0 Tage	02.01.2025																																		
5			Block 1	1 Tag	27.12.2024																																		
6			Task 1	1 Tag	27.12.2024																																		
7			Task 2	1 Tag	27.12.2024																																		
8			Task 2.0.0	1 Tag	27.12.2024																																		
9			task 5.0	1 Tag	27.12.2024																																		
10			Task 4.0	1 Tag	27.12.2024																																		
11			task 3.0	1 Tag	27.12.2024																																		
12			task 6.0	1 Tag	27.12.2024																																		
13			task 8	1 Tag	27.12.2024																																		
14			Task 7.0	1 Tag	27.12.2024																																		
15			Task 9	1 Tag	27.12.2024																																		
16			task 12	1 Tag	27.12.2024																																		
17			task 11	1 Tag	27.12.2024																																		
18			task 13	1 Tag	27.12.2024																																		
19			task 14	1 Tag	23.12.2024																																		
20			Task 15	1 Tag	27.12.2024																																		
21			Task 10	1 Tag	27.12.2024																																		
22			task 16	1 Tag	27.12.2024																																		


























Projekt: RVI TEST
Datum: 27.03.2025

Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			




















Nr.		Vorgangs-	Vorgangsname	Dauer	Anfang	S		16 Mrz '20							23 Mrz '20							30 Mrz '20							06 Apr '20							1
						S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	
23			ssdsds	2 Tage	30.12.2024																															
24			Task 18	1 Tag	27.12.2024																															
25			task 17	1 Tag	27.12.2024																															
26			Lass mich s	1 Tag	25.12.2024																															
27			Nana 33	1 Tag	16.12.2024																															
28			test	1 Tag	24.12.2024																															
29			wwewewewewewew	1 Tag	25.12.2024																															
30			Unterkonstruktion k	15 Tage	12.01.2026																															
31			Artikel 01	0 Tage	30.06.2014																															
32			Orderpos 25	0 Tage	30.05.2024																															
33			Auftragsgelagert	1184 Tage	16.06.2020																															
34			-AMS13- - op99	1 Tag	27.12.2024																															
35			child	1 Tag	27.12.2024																															
36			-AMS13- - OOOO	0 Tage	16.06.2020																															

Projekt: RVI TEST
Datum: 27.03.2025

Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			

Nr.		Vorgangs-	Vorgangsname	Dauer	Anfang	13 Apr '20 M D M D F S S	20 Apr '20 M D M D F S S	27 Apr '20 M D M D F S S	04 Mai '20 M D M D F S S	11 Mai '20 M D M
1			Auftrag	0 Tage	12.11.2024					
2			Auftragspositionen	0 Tage	12.11.2024					
3			10.000 Order li	0 Tage	12.11.2024					
4			RVI TEST 2	0 Tage	02.01.2025					
5			Block 1	1 Tag	27.12.2024					
6			Task 1	1 Tag	27.12.2024					
7			Task 2	1 Tag	27.12.2024					
8			Task 2.0.0	1 Tag	27.12.2024					
9			task 5.0	1 Tag	27.12.2024					
10			Task 4.0	1 Tag	27.12.2024					
11			task 3.0	1 Tag	27.12.2024					
12			task 6.0	1 Tag	27.12.2024					
13			task 8	1 Tag	27.12.2024					
14			Task 7.0	1 Tag	27.12.2024					
15			Task 9	1 Tag	27.12.2024					
16			task 12	1 Tag	27.12.2024					
17			task 11	1 Tag	27.12.2024					
18			task 13	1 Tag	27.12.2024					
19			task 14	1 Tag	23.12.2024					
20			Task 15	1 Tag	27.12.2024					
21			Task 10	1 Tag	27.12.2024					
22			task 16	1 Tag	27.12.2024					

Projekt: RVI TEST
Datum: 27.03.2025

Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			

Nr.		Vorgangs	Vorgangsname	Dauer	Anfang	13 Apr '20 M D M D F S S	20 Apr '20 M D M D F S S	27 Apr '20 M D M D F S S	04 Mai '20 M D M D F S S	11 Mai '20 M D M
23			ssdsds	2 Tage	30.12.2024					
24			Task 18	1 Tag	27.12.2024					
25			task 17	1 Tag	27.12.2024					
26			Lass mich s	1 Tag	25.12.2024					
27			Nana 33	1 Tag	16.12.2024					
28			test	1 Tag	24.12.2024					
29			wwewewewewewew	1 Tag	25.12.2024					
30			Unterkonstruktion k	15 Tage	12.01.2026					
31			Artikel 01	0 Tage	30.06.2014					
32			Orderpos 25	0 Tage	30.05.2024					
33			Auftragsgelagert	1184 Tage	16.06.2020					
34			-AMS13- - op99	1 Tag	27.12.2024					
35			child	1 Tag	27.12.2024					
36			-AMS13- - OOOO	0 Tage	16.06.2020					




















Projekt: RVI TEST
Datum: 27.03.2025


Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			

[illegible]




















Projekt: RVI TEST

























Datum: 27.03.2025

Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			

Nr.		Vorgangs-	Vorgangsname	Dauer	Anfang	F			S			S			15 Jun '20			M			D			M			D			F			S			S			22 Jun '20			M			D			M			D			F			S			S			29 Jun '20			M			D			M			D			F			S			S			06 Jul '20			M			D			M			D			F			S			S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

Projekt: RVI TEST
Datum: 27.03.2025


























Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			

Nr.		Vorgangs-	Vorgangsname	Dauer	Anfang				15 Jun '20				22 Jun '20				29 Jun '20				06 Jul '20												
						F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S				
23			ssdsds	2 Tage	30.12.2024																												
24			Task 18	1 Tag	27.12.2024																												
25			task 17	1 Tag	27.12.2024																												
26			Lass mich s	1 Tag	25.12.2024																												
27			Nana 33	1 Tag	16.12.2024																												
28			test	1 Tag	24.12.2024																												
29			wwewewewewewew	1 Tag	25.12.2024																												
30			Unterkonstruktion k	15 Tage	12.01.2026																												
31			Artikel 01	0 Tage	30.06.2014																												
32			Orderpos 25	0 Tage	30.05.2024																												
33			Auftragsgelagert	1184 Tage	16.06.2020	<div></div>																											
34			-AMS13- - op99	1 Tag	27.12.2024																												
35			child	1 Tag	27.12.2024																												
36			-AMS13- - OOOO	0 Tage	16.06.2020	<div>◆ 16.06</div>																											




















◆ 16.06

Projekt: RVI TEST
Datum: 27.03.2025

Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	◆
Meilenstein	◆	Nur Dauer		Stichtag	↓
Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
Inaktiver Vorgang		Nur Anfang	[
Inaktiver Meilenstein	◆	Nur Ende]		

Nr.		Vorgangs-	Vorgangsname	Dauer	Anfang	13 Jul '20							20 Jul '20							27 Jul '20							03 Aug '20							10 Aug '20
						S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	
1			Auftrag	0 Tage	12.11.2024																													
2			Auftragspositionen	0 Tage	12.11.2024																													
3			10.000 Order li	0 Tage	12.11.2024																													
4			RVI TEST 2	0 Tage	02.01.2025																													
5			Block 1	1 Tag	27.12.2024																													
6			Task 1	1 Tag	27.12.2024																													
7			Task 2	1 Tag	27.12.2024																													
8			Task 2.0.0	1 Tag	27.12.2024																													
9			task 5.0	1 Tag	27.12.2024																													
10			Task 4.0	1 Tag	27.12.2024																													
11			task 3.0	1 Tag	27.12.2024																													
12			task 6.0	1 Tag	27.12.2024																													
13			task 8	1 Tag	27.12.2024																													
14			Task 7.0	1 Tag	27.12.2024																													
15			Task 9	1 Tag	27.12.2024																													
16			task 12	1 Tag	27.12.2024																													
17			task 11	1 Tag	27.12.2024																													
18			task 13	1 Tag	27.12.2024																													
19			task 14	1 Tag	23.12.2024																													
20			Task 15	1 Tag	27.12.2024																													
21			Task 10	1 Tag	27.12.2024																													
22			task 16	1 Tag	27.12.2024																													




















Projekt: RVI TEST
Datum: 27.03.2025

























Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			

Nr.	Vorgangs <i>i</i>	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Aug '20 D M D F S S	17 Aug '20 M D M D F S S	24 Aug '20 M D M D F S S	31 Aug '20 M D M D F S S	07 Sep '20 M D M D
1		Auftrag	0 Tage	12.11.2024					
2		Auftragspositionen	0 Tage	12.11.2024					
3		10.000 Order li	0 Tage	12.11.2024					
4		RVI TEST 2	0 Tage	02.01.2025					
5		Block 1	1 Tag	27.12.2024					
6		Task 1	1 Tag	27.12.2024					
7		Task 2	1 Tag	27.12.2024					
8		Task 2.0.0	1 Tag	27.12.2024					
9		task 5.0	1 Tag	27.12.2024					
10		Task 4.0	1 Tag	27.12.2024					
11		task 3.0	1 Tag	27.12.2024					
12		task 6.0	1 Tag	27.12.2024					
13		task 8	1 Tag	27.12.2024					
14		Task 7.0	1 Tag	27.12.2024					
15		Task 9	1 Tag	27.12.2024					
16		task 12	1 Tag	27.12.2024					
17		task 11	1 Tag	27.12.2024					
18		task 13	1 Tag	27.12.2024					
19		task 14	1 Tag	23.12.2024					
20		Task 15	1 Tag	27.12.2024					
21		Task 10	1 Tag	27.12.2024					
22		task 16	1 Tag	27.12.2024					

Projekt: RVI TEST


























Datum: 27.03.2025

Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			




















Nr.		Vorgangs <i>i</i>	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Aug '20							17 Aug '20							24 Aug '20							31 Aug '20							07 Sep '20			
						D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	
23			ssdsds	2 Tage	30.12.2024																																
24			Task 18	1 Tag	27.12.2024																																
25			task 17	1 Tag	27.12.2024																																
26			Lass mich s	1 Tag	25.12.2024																																
27			Nana 33	1 Tag	16.12.2024																																
28			test	1 Tag	24.12.2024																																
29			wwewewewewewew	1 Tag	25.12.2024																																
30			Unterkonstruktion k	15 Tage	12.01.2026																																
31			Artikel 01	0 Tage	30.06.2014																																
32			Orderpos 25	0 Tage	30.05.2024																																
33			Auftragsgelagert	1184 Tage	16.06.2020																																
34			-AMS13- - op99	1 Tag	27.12.2024																																
35			child	1 Tag	27.12.2024																																
36			-AMS13- - OOOO	0 Tage	16.06.2020																																

























Projekt: RVI TEST
Datum: 27.03.2025

Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			

Nr.		Vorgangs-	Vorgangsname	Dauer	Anfang					14 Sep '20				21 Sep '20				28 Sep '20				05 Okt '20				
						D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M
1			Auftrag	0 Tage	12.11.2024																					
2			Auftragspositionen	0 Tage	12.11.2024																					
3			10.000 Order li	0 Tage	12.11.2024																					
4			RVI TEST 2	0 Tage	02.01.2025																					
5			Block 1	1 Tag	27.12.2024																					
6			Task 1	1 Tag	27.12.2024																					
7			Task 2	1 Tag	27.12.2024																					
8			Task 2.0.0	1 Tag	27.12.2024																					
9			task 5.0	1 Tag	27.12.2024																					
10			Task 4.0	1 Tag	27.12.2024																					
11			task 3.0	1 Tag	27.12.2024																					
12			task 6.0	1 Tag	27.12.2024																					
13			task 8	1 Tag	27.12.2024																					
14			Task 7.0	1 Tag	27.12.2024																					
15			Task 9	1 Tag	27.12.2024																					
16			task 12	1 Tag	27.12.2024																					
17			task 11	1 Tag	27.12.2024																					
18			task 13	1 Tag	27.12.2024																					
19			task 14	1 Tag	23.12.2024																					
20			Task 15	1 Tag	27.12.2024																					
21			Task 10	1 Tag	27.12.2024																					
22			task 16	1 Tag	27.12.2024																					

Projekt: RVI TEST
Datum: 27.03.2025

Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			

Nr.		Vorgangs-	Vorgangsname	Dauer	Anfang					14 Sep '20				21 Sep '20				28 Sep '20				05 Okt '20				
						D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M
23			ssdsds	2 Tage	30.12.2024																					
24			Task 18	1 Tag	27.12.2024																					
25			task 17	1 Tag	27.12.2024																					
26			Lass mich s	1 Tag	25.12.2024																					
27			Nana 33	1 Tag	16.12.2024																					
28			test	1 Tag	24.12.2024																					
29			wwewewewewewew	1 Tag	25.12.2024																					
30			Unterkonstruktion k	15 Tage	12.01.2026																					
31			Artikel 01	0 Tage	30.06.2014																					
32			Orderpos 25	0 Tage	30.05.2024																					
33			Auftragsgelagert	1184 Tage	16.06.2020																					
34			-AMS13- - op99	1 Tag	27.12.2024																					
35			child	1 Tag	27.12.2024																					
36			-AMS13- - OOOO	0 Tage	16.06.2020																					




















Projekt: RVI TEST
Datum: 27.03.2025

Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			

Nr.	Vorgangs-	Vorgangsname	Dauer	Anfang
1		Auftrag	0 Tage	12.11.2024
2		Auftragspositionen	0 Tage	12.11.2024
3		10.000 Order li	0 Tage	12.11.2024
4		RVI TEST 2	0 Tage	02.01.2025
5		Block 1	1 Tag	27.12.2024
6		Task 1	1 Tag	27.12.2024
7		Task 2	1 Tag	27.12.2024
8		Task 2.0.0	1 Tag	27.12.2024
9		task 5.0	1 Tag	27.12.2024
10		Task 4.0	1 Tag	27.12.2024
11		task 3.0	1 Tag	27.12.2024
12		task 6.0	1 Tag	27.12.2024
13		task 8	1 Tag	27.12.2024
14		Task 7.0	1 Tag	27.12.2024
15		Task 9	1 Tag	27.12.2024
16		task 12	1 Tag	27.12.2024
17		task 11	1 Tag	27.12.2024
18		task 13	1 Tag	27.12.2024
19		task 14	1 Tag	23.12.2024
20		Task 15	1 Tag	27.12.2024
21		Task 10	1 Tag	27.12.2024
22		task 16	1 Tag	27.12.2024

Projekt: RVI TEST

Datum: 27.03.2025

Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			

Nr.		Vorgangs-	Vorgangsname	Dauer	Anfang	S	S	12 Okt '20	M	D	M	D	F	S	S	19 Okt '20	M	D	M	D	F	S	S	26 Okt '20	M	D	M	D	F	S	S	02 Nov '20	M	D	M	D	F	S	S	0
23			ssdsds	2 Tage	30.12.2024																																			
24			Task 18	1 Tag	27.12.2024																																			
25			task 17	1 Tag	27.12.2024																																			
26			Lass mich s	1 Tag	25.12.2024																																			
27			Nana 33	1 Tag	16.12.2024																																			
28			test	1 Tag	24.12.2024																																			
29			wwewewewewewew	1 Tag	25.12.2024																																			
30			Unterkonstruktion k	15 Tage	12.01.2026																																			
31			Artikel 01	0 Tage	30.06.2014																																			
32			Orderpos 25	0 Tage	30.05.2024																																			
33			Auftragsgelagert	1184 Tage	16.06.2020																																			
34			-AMS13- - op99	1 Tag	27.12.2024																																			
35			child	1 Tag	27.12.2024																																			
36			-AMS13- - OOOO	0 Tage	16.06.2020																																			

Projekt: RVI TEST
Datum: 27.03.2025

Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			

Nr.		Vorgangs-	Vorgangsname	Dauer	Anfang	09 Nov '20	16 Nov '20	23 Nov '20	30 Nov '20	07 Dez '20
	i					M D M D F S S	M D M D F S S	M D M D F S S	M D M D F S S	M D M
1			Auftrag	0 Tage	12.11.2024					
2			Auftragspositionen	0 Tage	12.11.2024					
3			10.000 Order li	0 Tage	12.11.2024					
4			RVI TEST 2	0 Tage	02.01.2025					
5			Block 1	1 Tag	27.12.2024					
6			Task 1	1 Tag	27.12.2024					
7			Task 2	1 Tag	27.12.2024					
8			Task 2.0.0	1 Tag	27.12.2024					
9			task 5.0	1 Tag	27.12.2024					
10			Task 4.0	1 Tag	27.12.2024					
11			task 3.0	1 Tag	27.12.2024					
12			task 6.0	1 Tag	27.12.2024					
13			task 8	1 Tag	27.12.2024					
14			Task 7.0	1 Tag	27.12.2024					
15			Task 9	1 Tag	27.12.2024					
16			task 12	1 Tag	27.12.2024					
17			task 11	1 Tag	27.12.2024					
18			task 13	1 Tag	27.12.2024					
19			task 14	1 Tag	23.12.2024					
20			Task 15	1 Tag	27.12.2024					
21			Task 10	1 Tag	27.12.2024					
22			task 16	1 Tag	27.12.2024					

Projekt: RVI TEST
Datum: 27.03.2025

Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			

Nr.		Vorgangs-	Vorgangsname	Dauer	Anfang	09 Nov '20 M D M D F S S	16 Nov '20 M D M D F S S	23 Nov '20 M D M D F S S	30 Nov '20 M D M D F S S	07 Dez '20 M D M
23			ssdsds	2 Tage	30.12.2024					
24			Task 18	1 Tag	27.12.2024					
25			task 17	1 Tag	27.12.2024					
26			Lass mich s	1 Tag	25.12.2024					
27			Nana 33	1 Tag	16.12.2024					
28			test	1 Tag	24.12.2024					
29			wwewewewewewew	1 Tag	25.12.2024					
30			Unterkonstruktion k	15 Tage	12.01.2026					
31			Artikel 01	0 Tage	30.06.2014					
32			Orderpos 25	0 Tage	30.05.2024					
33			Auftragsgelagert	1184 Tage	16.06.2020					
34			-AMS13- - op99	1 Tag	27.12.2024					
35			child	1 Tag	27.12.2024					
36			-AMS13- - OOOO	0 Tage	16.06.2020					

Projekt: RVI TEST
Datum: 27.03.2025

Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			

Nr.		Vorgangs-	Vorgangsname	Dauer	Anfang	20 M D F S S	14 Dez '20 M D M D F S S	21 Dez '20 M D M D F S S	28 Dez '20 M D M D F S S	04 Jan '21 M D M D F S S
1			Auftrag	0 Tage	12.11.2024					
2			Auftragspositionen	0 Tage	12.11.2024					
3			10.000 Order li	0 Tage	12.11.2024					
4			RVI TEST 2	0 Tage	02.01.2025					
5			Block 1	1 Tag	27.12.2024					
6			Task 1	1 Tag	27.12.2024					
7			Task 2	1 Tag	27.12.2024					
8			Task 2.0.0	1 Tag	27.12.2024					
9			task 5.0	1 Tag	27.12.2024					
10			Task 4.0	1 Tag	27.12.2024					
11			task 3.0	1 Tag	27.12.2024					
12			task 6.0	1 Tag	27.12.2024					
13			task 8	1 Tag	27.12.2024					
14			Task 7.0	1 Tag	27.12.2024					
15			Task 9	1 Tag	27.12.2024					
16			task 12	1 Tag	27.12.2024					
17			task 11	1 Tag	27.12.2024					
18			task 13	1 Tag	27.12.2024					
19			task 14	1 Tag	23.12.2024					
20			Task 15	1 Tag	27.12.2024					
21			Task 10	1 Tag	27.12.2024					
22			task 16	1 Tag	27.12.2024					


























Projekt: RVI TEST
Datum: 27.03.2025

Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			




















Nr.		Vorgangs-	Vorgangsname	Dauer	Anfang	20 M D F S S	14 Dez '20 M D M D F S S	21 Dez '20 M D M D F S S	28 Dez '20 M D M D F S S	04 Jan '21 M D M D F
23			ssdsds	2 Tage	30.12.2024					
24			Task 18	1 Tag	27.12.2024					
25			task 17	1 Tag	27.12.2024					
26			Lass mich s	1 Tag	25.12.2024					
27			Nana 33	1 Tag	16.12.2024					
28			test	1 Tag	24.12.2024					
29			wwewewewewewew	1 Tag	25.12.2024					
30			Unterkonstruktion k	15 Tage	12.01.2026					
31			Artikel 01	0 Tage	30.06.2014					
32			Orderpos 25	0 Tage	30.05.2024					
33			Auftragsgelagert	1184 Tage	16.06.2020					
34			-AMS13- - op99	1 Tag	27.12.2024					
35			child	1 Tag	27.12.2024					
36			-AMS13- - OOOO	0 Tage	16.06.2020					

























Projekt: RVI TEST
Datum: 27.03.2025

Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			

Nr.		Vorgangs <i>i</i>	Vorgangsname	Dauer	Anfang				11 Jan '21				18 Jan '21				25 Jan '21				01 Feb '21						
						F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F
1			Auftrag	0 Tage	12.11.2024																						
2			Auftragspositionen	0 Tage	12.11.2024																						
3			10.000 Order li	0 Tage	12.11.2024																						
4			RVI TEST 2	0 Tage	02.01.2025																						
5			Block 1	1 Tag	27.12.2024																						
6			Task 1	1 Tag	27.12.2024																						
7			Task 2	1 Tag	27.12.2024																						
8			Task 2.0.0	1 Tag	27.12.2024																						
9			task 5.0	1 Tag	27.12.2024																						
10			Task 4.0	1 Tag	27.12.2024																						
11			task 3.0	1 Tag	27.12.2024																						
12			task 6.0	1 Tag	27.12.2024																						
13			task 8	1 Tag	27.12.2024																						
14			Task 7.0	1 Tag	27.12.2024																						
15			Task 9	1 Tag	27.12.2024																						
16			task 12	1 Tag	27.12.2024																						
17			task 11	1 Tag	27.12.2024																						
18			task 13	1 Tag	27.12.2024																						
19			task 14	1 Tag	23.12.2024																						
20			Task 15	1 Tag	27.12.2024																						
21			Task 10	1 Tag	27.12.2024																						
22			task 16	1 Tag	27.12.2024																						


























Projekt: RVI TEST
Datum: 27.03.2025

Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			




















Nr.		Vorgangs-	Vorgangsname	Dauer	Anfang				11 Jan '21							18 Jan '21							25 Jan '21							01 Feb '21						
						F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S
23			ssdsds	2 Tage	30.12.2024																															
24			Task 18	1 Tag	27.12.2024																															
25			task 17	1 Tag	27.12.2024																															
26			Lass mich s	1 Tag	25.12.2024																															
27			Nana 33	1 Tag	16.12.2024																															
28			test	1 Tag	24.12.2024																															
29			wwewewewewewew	1 Tag	25.12.2024																															
30			Unterkonstruktion k	15 Tage	12.01.2026																															
31			Artikel 01	0 Tage	30.06.2014																															
32			Orderpos 25	0 Tage	30.05.2024																															
33			Auftragsgelagert	1184 Tage	16.06.2020																															
34			-AMS13- - op99	1 Tag	27.12.2024																															
35			child	1 Tag	27.12.2024																															
36			-AMS13- - OOOO	0 Tage	16.06.2020																															

Projekt: RVI TEST
Datum: 27.03.2025

Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			

























Nr.		Vorgangs-	Vorgangsname	Dauer	Anfang	08 Feb '21							15 Feb '21							22 Feb '21							01 Mrz '21							08 Mrz '21
						S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	
1			Auftrag	0 Tage	12.11.2024																													
2			Auftragspositionen	0 Tage	12.11.2024																													
3			10.000 Order li	0 Tage	12.11.2024																													
4			RVI TEST 2	0 Tage	02.01.2025																													
5			Block 1	1 Tag	27.12.2024																													
6			Task 1	1 Tag	27.12.2024																													
7			Task 2	1 Tag	27.12.2024																													
8			Task 2.0.0	1 Tag	27.12.2024																													
9			task 5.0	1 Tag	27.12.2024																													
10			Task 4.0	1 Tag	27.12.2024																													
11			task 3.0	1 Tag	27.12.2024																													
12			task 6.0	1 Tag	27.12.2024																													
13			task 8	1 Tag	27.12.2024																													
14			Task 7.0	1 Tag	27.12.2024																													
15			Task 9	1 Tag	27.12.2024																													
16			task 12	1 Tag	27.12.2024																													
17			task 11	1 Tag	27.12.2024																													
18			task 13	1 Tag	27.12.2024																													
19			task 14	1 Tag	23.12.2024																													
20			Task 15	1 Tag	27.12.2024																													
21			Task 10	1 Tag	27.12.2024																													
22			task 16	1 Tag	27.12.2024																													

Projekt: RVI TEST
Datum: 27.03.2025

Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			


























Nr.		Vorgangs-	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Mrz '21	15 Mrz '21	22 Mrz '21	29 Mrz '21	05 Apr '21
						D M D F S S	M D M D F S S	M D M D F S S	M D M D F S S	M D M D
1			Auftrag	0 Tage	12.11.2024					
2			Auftragspositionen	0 Tage	12.11.2024					
3			10.000 Order li	0 Tage	12.11.2024					
4			RVI TEST 2	0 Tage	02.01.2025					
5			Block 1	1 Tag	27.12.2024					
6			Task 1	1 Tag	27.12.2024					
7			Task 2	1 Tag	27.12.2024					
8			Task 2.0.0	1 Tag	27.12.2024					
9			task 5.0	1 Tag	27.12.2024					
10			Task 4.0	1 Tag	27.12.2024					
11			task 3.0	1 Tag	27.12.2024					
12			task 6.0	1 Tag	27.12.2024					
13			task 8	1 Tag	27.12.2024					
14			Task 7.0	1 Tag	27.12.2024					
15			Task 9	1 Tag	27.12.2024					
16			task 12	1 Tag	27.12.2024					
17			task 11	1 Tag	27.12.2024					
18			task 13	1 Tag	27.12.2024					
19			task 14	1 Tag	23.12.2024					
20			Task 15	1 Tag	27.12.2024					
21			Task 10	1 Tag	27.12.2024					
22			task 16	1 Tag	27.12.2024					

Projekt: RVI TEST Datum: 27.03.2025	Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
	Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
	Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
	Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
	Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
	Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
	Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			




















Nr.		Vorgangs <i>i</i>	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Mrz '21							15 Mrz '21							22 Mrz '21							29 Mrz '21							05 Apr '21			
						D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	
23			ssdsds	2 Tage	30.12.2024																																
24			Task 18	1 Tag	27.12.2024																																
25			task 17	1 Tag	27.12.2024																																
26			Lass mich s	1 Tag	25.12.2024																																
27			Nana 33	1 Tag	16.12.2024																																
28			test	1 Tag	24.12.2024																																
29			wwewewewewewew	1 Tag	25.12.2024																																
30			Unterkonstruktion k	15 Tage	12.01.2026																																
31			Artikel 01	0 Tage	30.06.2014																																
32			Orderpos 25	0 Tage	30.05.2024																																
33			Auftragsgelagert	1184 Tage	16.06.2020																																
34			-AMS13- - op99	1 Tag	27.12.2024																																
35			child	1 Tag	27.12.2024																																
36			-AMS13- - OOOO	0 Tage	16.06.2020																																

























Projekt: RVI TEST
Datum: 27.03.2025

Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			

Nr.		Vorgangs <i>id</i>	Vorgangsname	Dauer	Anfang					12 Apr '21				19 Apr '21				26 Apr '21				03 Mai '21				
						D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M
1			Auftrag	0 Tage	12.11.2024																					
2			Auftragspositionen	0 Tage	12.11.2024																					
3			10.000 Order li	0 Tage	12.11.2024																					
4			RVI TEST 2	0 Tage	02.01.2025																					
5			Block 1	1 Tag	27.12.2024																					
6			Task 1	1 Tag	27.12.2024																					
7			Task 2	1 Tag	27.12.2024																					
8			Task 2.0.0	1 Tag	27.12.2024																					
9			task 5.0	1 Tag	27.12.2024																					
10			Task 4.0	1 Tag	27.12.2024																					
11			task 3.0	1 Tag	27.12.2024																					
12			task 6.0	1 Tag	27.12.2024																					
13			task 8	1 Tag	27.12.2024																					
14			Task 7.0	1 Tag	27.12.2024																					
15			Task 9	1 Tag	27.12.2024																					
16			task 12	1 Tag	27.12.2024																					
17			task 11	1 Tag	27.12.2024																					
18			task 13	1 Tag	27.12.2024																					
19			task 14	1 Tag	23.12.2024																					
20			Task 15	1 Tag	27.12.2024																					
21			Task 10	1 Tag	27.12.2024																					
22			task 16	1 Tag	27.12.2024																					


























Projekt: RVI TEST
Datum: 27.03.2025

Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			




















Nr.		Vorgangs-	Vorgangsname	Dauer	Anfang					12 Apr '21				19 Apr '21				26 Apr '21				03 Mai '21				
						D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M
23			ssdsds	2 Tage	30.12.2024																					
24			Task 18	1 Tag	27.12.2024																					
25			task 17	1 Tag	27.12.2024																					
26			Lass mich s	1 Tag	25.12.2024																					
27			Nana 33	1 Tag	16.12.2024																					
28			test	1 Tag	24.12.2024																					
29			wwewewewewewew	1 Tag	25.12.2024																					
30			Unterkonstruktion k	15 Tage	12.01.2026																					
31			Artikel 01	0 Tage	30.06.2014																					
32			Orderpos 25	0 Tage	30.05.2024																					
33			Auftragsgelagert	1184 Tage	16.06.2020																					
34			-AMS13- - op99	1 Tag	27.12.2024																					
35			child	1 Tag	27.12.2024																					
36			-AMS13- - OOOO	0 Tage	16.06.2020																					

























Projekt: RVI TEST
Datum: 27.03.2025

Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			

Nr.		Vorgangs-	Vorgangsname	Dauer	Anfang	10 Mai '21												17 Mai '21							24 Mai '21							31 Mai '21							0
						S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S				
1			Auftrag	0 Tage	12.11.2024																																		
2			Auftragspositionen	0 Tage	12.11.2024																																		
3			10.000 Order li	0 Tage	12.11.2024																																		
4			RVI TEST 2	0 Tage	02.01.2025																																		
5			Block 1	1 Tag	27.12.2024																																		
6			Task 1	1 Tag	27.12.2024																																		
7			Task 2	1 Tag	27.12.2024																																		
8			Task 2.0.0	1 Tag	27.12.2024																																		
9			task 5.0	1 Tag	27.12.2024																																		
10			Task 4.0	1 Tag	27.12.2024																																		
11			task 3.0	1 Tag	27.12.2024																																		
12			task 6.0	1 Tag	27.12.2024																																		
13			task 8	1 Tag	27.12.2024																																		
14			Task 7.0	1 Tag	27.12.2024																																		
15			Task 9	1 Tag	27.12.2024																																		
16			task 12	1 Tag	27.12.2024																																		
17			task 11	1 Tag	27.12.2024																																		
18			task 13	1 Tag	27.12.2024																																		
19			task 14	1 Tag	23.12.2024																																		
20			Task 15	1 Tag	27.12.2024																																		
21			Task 10	1 Tag	27.12.2024																																		
22			task 16	1 Tag	27.12.2024																																		


























Projekt: RVI TEST
Datum: 27.03.2025

Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			




















Nr.		Vorgangs-	Vorgangsname	Dauer	Anfang																													
						S	S	10 Mai '21					17 Mai '21					24 Mai '21					31 Mai '21					0						
						M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	N
23			ssdsds	2 Tage	30.12.2024																													
24			Task 18	1 Tag	27.12.2024																													
25			task 17	1 Tag	27.12.2024																													
26			Lass mich s	1 Tag	25.12.2024																													
27			Nana 33	1 Tag	16.12.2024																													
28			test	1 Tag	24.12.2024																													
29			wwewewewewewew	1 Tag	25.12.2024																													
30			Unterkonstruktion k	15 Tage	12.01.2026																													
31			Artikel 01	0 Tage	30.06.2014																													
32			Orderpos 25	0 Tage	30.05.2024																													
33			Auftragsgelagert	1184 Tage	16.06.2020																													
34			-AMS13- - op99	1 Tag	27.12.2024																													
35			child	1 Tag	27.12.2024																													
36			-AMS13- - OOOO	0 Tage	16.06.2020																													

























Projekt: RVI TEST
Datum: 27.03.2025

Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			

Nr.		Vorgangs-	Vorgangsname	Dauer	Anfang	07 Jun '21							14 Jun '21							21 Jun '21							28 Jun '21							05 Jul '21		
						M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M
1			Auftrag	0 Tage	12.11.2024																															
2			Auftragspositionen	0 Tage	12.11.2024																															
3			10.000 Order li	0 Tage	12.11.2024																															
4			RVI TEST 2	0 Tage	02.01.2025																															
5			Block 1	1 Tag	27.12.2024																															
6			Task 1	1 Tag	27.12.2024																															
7			Task 2	1 Tag	27.12.2024																															
8			Task 2.0.0	1 Tag	27.12.2024																															
9			task 5.0	1 Tag	27.12.2024																															
10			Task 4.0	1 Tag	27.12.2024																															
11			task 3.0	1 Tag	27.12.2024																															
12			task 6.0	1 Tag	27.12.2024																															
13			task 8	1 Tag	27.12.2024																															
14			Task 7.0	1 Tag	27.12.2024																															
15			Task 9	1 Tag	27.12.2024																															
16			task 12	1 Tag	27.12.2024																															
17			task 11	1 Tag	27.12.2024																															
18			task 13	1 Tag	27.12.2024																															
19			task 14	1 Tag	23.12.2024																															
20			Task 15	1 Tag	27.12.2024																															
21			Task 10	1 Tag	27.12.2024																															
22			task 16	1 Tag	27.12.2024																															

Projekt: RVI TEST
Datum: 27.03.2025

Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			

Nr.		Vorgangs <i>i</i>	Vorgangsname	Dauer	Anfang	07 Jun '21						14 Jun '21						21 Jun '21						28 Jun '21						05 Jul '21		
						M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M			
23			ssdsds	2 Tage	30.12.2024																											
24			Task 18	1 Tag	27.12.2024																											
25			task 17	1 Tag	27.12.2024																											
26			Lass mich s	1 Tag	25.12.2024																											
27			Nana 33	1 Tag	16.12.2024																											
28			test	1 Tag	24.12.2024																											
29			wwewewewewewew	1 Tag	25.12.2024																											
30			Unterkonstruktion k	15 Tage	12.01.2026																											
31			Artikel 01	0 Tage	30.06.2014																											
32			Orderpos 25	0 Tage	30.05.2024																											
33			Auftragsgelagert	1184 Tage	16.06.2020																											
34			-AMS13- - op99	1 Tag	27.12.2024																											
35			child	1 Tag	27.12.2024																											
36			-AMS13- - OOOO	0 Tage	16.06.2020																											

Projekt: RVI TEST
Datum: 27.03.2025


























Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			

Nr.	Vorgangsstatus	Vorgangsname	Dauer	Anfang
1		Auftrag	0 Tage	12.11.2024
2		Auftragspositionen	0 Tage	12.11.2024
3		10.000 Order li	0 Tage	12.11.2024
4		RVI TEST 2	0 Tage	02.01.2025
5		Block 1	1 Tag	27.12.2024
6		Task 1	1 Tag	27.12.2024
7		Task 2	1 Tag	27.12.2024
8		Task 2.0.0	1 Tag	27.12.2024
9		task 5.0	1 Tag	27.12.2024
10		Task 4.0	1 Tag	27.12.2024
11		task 3.0	1 Tag	27.12.2024
12		task 6.0	1 Tag	27.12.2024
13		task 8	1 Tag	27.12.2024
14		Task 7.0	1 Tag	27.12.2024
15		Task 9	1 Tag	27.12.2024
16		task 12	1 Tag	27.12.2024
17		task 11	1 Tag	27.12.2024
18		task 13	1 Tag	27.12.2024
19		task 14	1 Tag	23.12.2024
20		Task 15	1 Tag	27.12.2024
21		Task 10	1 Tag	27.12.2024
22		task 16	1 Tag	27.12.2024




















Projekt: RVI TEST

























Datum: 27.03.2025

Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			

Nr.		Vorgangs <i>id</i>	Vorgangsname	Dauer	Anfang				09 Aug '21								16 Aug '21								23 Aug '21								30 Aug '21							
						F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S				
1			Auftrag	0 Tage	12.11.2024																																			
2			Auftragspositionen	0 Tage	12.11.2024																																			
3			10.000 Order li	0 Tage	12.11.2024																																			
4			RVI TEST 2	0 Tage	02.01.2025																																			
5			Block 1	1 Tag	27.12.2024																																			
6			Task 1	1 Tag	27.12.2024																																			
7			Task 2	1 Tag	27.12.2024																																			
8			Task 2.0.0	1 Tag	27.12.2024																																			
9			task 5.0	1 Tag	27.12.2024																																			
10			Task 4.0	1 Tag	27.12.2024																																			
11			task 3.0	1 Tag	27.12.2024																																			
12			task 6.0	1 Tag	27.12.2024																																			
13			task 8	1 Tag	27.12.2024																																			
14			Task 7.0	1 Tag	27.12.2024																																			
15			Task 9	1 Tag	27.12.2024																																			
16			task 12	1 Tag	27.12.2024																																			
17			task 11	1 Tag	27.12.2024																																			
18			task 13	1 Tag	27.12.2024																																			
19			task 14	1 Tag	23.12.2024																																			
20			Task 15	1 Tag	27.12.2024																																			
21			Task 10	1 Tag	27.12.2024																																			
22			task 16	1 Tag	27.12.2024																																			


























Projekt: RVI TEST
Datum: 27.03.2025

Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			




















Nr.		Vorgangs-	Vorgangsname	Dauer	Anfang				09 Aug '21				16 Aug '21				23 Aug '21				30 Aug '21					
						F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D
23			ssdsds	2 Tage	30.12.2024																					
24			Task 18	1 Tag	27.12.2024																					
25			task 17	1 Tag	27.12.2024																					
26			Lass mich s	1 Tag	25.12.2024																					
27			Nana 33	1 Tag	16.12.2024																					
28			test	1 Tag	24.12.2024																					
29			wwewewewewewew	1 Tag	25.12.2024																					
30			Unterkonstruktion k	15 Tage	12.01.2026																					
31			Artikel 01	0 Tage	30.06.2014																					
32			Orderpos 25	0 Tage	30.05.2024																					
33			Auftragsgelagert	1184 Tage	16.06.2020																					
34			-AMS13- - op99	1 Tag	27.12.2024																					
35			child	1 Tag	27.12.2024																					
36			-AMS13- - OOOO	0 Tage	16.06.2020																					


























Projekt: RVI TEST
Datum: 27.03.2025

Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			




















Nr.		Vorgangs-	Vorgangsname	Dauer	Anfang	06 Sep '21								13 Sep '21								20 Sep '21								27 Sep '21								04 Okt
						S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S				
1			Auftrag	0 Tage	12.11.2024																																	
2			Auftragspositionen	0 Tage	12.11.2024																																	
3			10.000 Order li	0 Tage	12.11.2024																																	
4			RVI TEST 2	0 Tage	02.01.2025																																	
5			Block 1	1 Tag	27.12.2024																																	
6			Task 1	1 Tag	27.12.2024																																	
7			Task 2	1 Tag	27.12.2024																																	
8			Task 2.0.0	1 Tag	27.12.2024																																	
9			task 5.0	1 Tag	27.12.2024																																	
10			Task 4.0	1 Tag	27.12.2024																																	
11			task 3.0	1 Tag	27.12.2024																																	
12			task 6.0	1 Tag	27.12.2024																																	
13			task 8	1 Tag	27.12.2024																																	
14			Task 7.0	1 Tag	27.12.2024																																	
15			Task 9	1 Tag	27.12.2024																																	
16			task 12	1 Tag	27.12.2024																																	
17			task 11	1 Tag	27.12.2024																																	
18			task 13	1 Tag	27.12.2024																																	
19			task 14	1 Tag	23.12.2024																																	
20			Task 15	1 Tag	27.12.2024																																	
21			Task 10	1 Tag	27.12.2024																																	
22			task 16	1 Tag	27.12.2024																																	

























Projekt: RVI TEST
Datum: 27.03.2025

Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			

Nr.		Vorgangs-	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Okt '21							11 Okt '21							18 Okt '21							25 Okt '21							01 Nov '21			
						D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	
1			Auftrag	0 Tage	12.11.2024																																
2			Auftragspositionen	0 Tage	12.11.2024																																
3			10.000 Order li	0 Tage	12.11.2024																																
4			RVI TEST 2	0 Tage	02.01.2025																																
5			Block 1	1 Tag	27.12.2024																																
6			Task 1	1 Tag	27.12.2024																																
7			Task 2	1 Tag	27.12.2024																																
8			Task 2.0.0	1 Tag	27.12.2024																																
9			task 5.0	1 Tag	27.12.2024																																
10			Task 4.0	1 Tag	27.12.2024																																
11			task 3.0	1 Tag	27.12.2024																																
12			task 6.0	1 Tag	27.12.2024																																
13			task 8	1 Tag	27.12.2024																																
14			Task 7.0	1 Tag	27.12.2024																																
15			Task 9	1 Tag	27.12.2024																																
16			task 12	1 Tag	27.12.2024																																
17			task 11	1 Tag	27.12.2024																																
18			task 13	1 Tag	27.12.2024																																
19			task 14	1 Tag	23.12.2024																																
20			Task 15	1 Tag	27.12.2024																																
21			Task 10	1 Tag	27.12.2024																																
22			task 16	1 Tag	27.12.2024																																


























Projekt: RVI TEST
Datum: 27.03.2025

Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			




















Nr.		Vorgangs-	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Okt '21						11 Okt '21						18 Okt '21						25 Okt '21						01 Nov '21					
						D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M
23			ssdsds	2 Tage	30.12.2024																														
24			Task 18	1 Tag	27.12.2024																														
25			task 17	1 Tag	27.12.2024																														
26			Lass mich s	1 Tag	25.12.2024																														
27			Nana 33	1 Tag	16.12.2024																														
28			test	1 Tag	24.12.2024																														
29			wwewewewewewew	1 Tag	25.12.2024																														
30			Unterkonstruktion k	15 Tage	12.01.2026																														
31			Artikel 01	0 Tage	30.06.2014																														
32			Orderpos 25	0 Tage	30.05.2024																														
33			Auftragsgelagert	1184 Tage	16.06.2020																														
34			-AMS13- - op99	1 Tag	27.12.2024																														
35			child	1 Tag	27.12.2024																														
36			-AMS13- - OOOO	0 Tage	16.06.2020																														

























Projekt: RVI TEST
Datum: 27.03.2025

Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			

Nr.		Vorgangs <i>id</i>	Vorgangsname	Dauer	Anfang					08 Nov '21				15 Nov '21				22 Nov '21				29 Nov '21				
						D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M
1			Auftrag	0 Tage	12.11.2024																					
2			Auftragspositionen	0 Tage	12.11.2024																					
3			10.000 Order li	0 Tage	12.11.2024																					
4			RVI TEST 2	0 Tage	02.01.2025																					
5			Block 1	1 Tag	27.12.2024																					
6			Task 1	1 Tag	27.12.2024																					
7			Task 2	1 Tag	27.12.2024																					
8			Task 2.0.0	1 Tag	27.12.2024																					
9			task 5.0	1 Tag	27.12.2024																					
10			Task 4.0	1 Tag	27.12.2024																					
11			task 3.0	1 Tag	27.12.2024																					
12			task 6.0	1 Tag	27.12.2024																					
13			task 8	1 Tag	27.12.2024																					
14			Task 7.0	1 Tag	27.12.2024																					
15			Task 9	1 Tag	27.12.2024																					
16			task 12	1 Tag	27.12.2024																					
17			task 11	1 Tag	27.12.2024																					
18			task 13	1 Tag	27.12.2024																					
19			task 14	1 Tag	23.12.2024																					
20			Task 15	1 Tag	27.12.2024																					
21			Task 10	1 Tag	27.12.2024																					
22			task 16	1 Tag	27.12.2024																					



Projekt: RVI TEST
Datum: 27.03.2025

Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			

Nr.		Vorgangs-	Vorgangsname	Dauer	Anfang					08 Nov '21				15 Nov '21				22 Nov '21				29 Nov '21											
						D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S				
23			ssdsds	2 Tage	30.12.2024																												
24			Task 18	1 Tag	27.12.2024																												
25			task 17	1 Tag	27.12.2024																												
26			Lass mich s	1 Tag	25.12.2024																												
27			Nana 33	1 Tag	16.12.2024																												
28			test	1 Tag	24.12.2024																												
29			wwewewewewewew	1 Tag	25.12.2024																												
30			Unterkonstruktion k	15 Tage	12.01.2026																												
31			Artikel 01	0 Tage	30.06.2014																												
32			Orderpos 25	0 Tage	30.05.2024																												
33			Auftragsgelagert	1184 Tage	16.06.2020																												
34			-AMS13- - op99	1 Tag	27.12.2024																												
35			child	1 Tag	27.12.2024																												
36			-AMS13- - OOOO	0 Tage	16.06.2020																												

Projekt: RVI TEST
Datum: 27.03.2025

























Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			

Nr.		Vorgangs <small>i</small>	Vorgangsname	Dauer	Anfang	06 Dez '21														13 Dez '21								20 Dez '21								27 Dez '21								0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
						S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1			Auftrag	0 Tage	12.11.2024																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

Projekt: RVI TEST

Datum: 27.03.2025

Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			

Nr.		Vorgangs <i>i</i>	Vorgangsname	Dauer	Anfang	S		06 Dez '21							13 Dez '21							20 Dez '21							27 Dez '21							0
						S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	
23			ssdsds	2 Tage	30.12.2024																															
24			Task 18	1 Tag	27.12.2024																															
25			task 17	1 Tag	27.12.2024																															
26			Lass mich s	1 Tag	25.12.2024																															
27			Nana 33	1 Tag	16.12.2024																															
28			test	1 Tag	24.12.2024																															
29			wwewewewewewew	1 Tag	25.12.2024																															
30			Unterkonstruktion k	15 Tage	12.01.2026																															
31			Artikel 01	0 Tage	30.06.2014																															
32			Orderpos 25	0 Tage	30.05.2024																															
33			Auftragsgelagert	1184 Tage	16.06.2020																															
34			-AMS13- - op99	1 Tag	27.12.2024																															
35			child	1 Tag	27.12.2024																															
36			-AMS13- - OOOO	0 Tage	16.06.2020																															

























Projekt: RVI TEST
Datum: 27.03.2025

Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			

Nr.		Vorgangs	Vorgangsname	Dauer	Anfang	03 Jan '22 M D M D F S S	10 Jan '22 M D M D F S S	17 Jan '22 M D M D F S S	24 Jan '22 M D M D F S S	31 Jan '22 M D M
23			ssdsds	2 Tage	30.12.2024					
24			Task 18	1 Tag	27.12.2024					
25			task 17	1 Tag	27.12.2024					
26			Lass mich s	1 Tag	25.12.2024					
27			Nana 33	1 Tag	16.12.2024					
28			test	1 Tag	24.12.2024					
29			wwewewewewewew	1 Tag	25.12.2024					
30			Unterkonstruktion k	15 Tage	12.01.2026					
31			Artikel 01	0 Tage	30.06.2014					
32			Orderpos 25	0 Tage	30.05.2024					
33			Auftragsgelagert	1184 Tage	16.06.2020					
34			-AMS13- - op99	1 Tag	27.12.2024					
35			child	1 Tag	27.12.2024					
36			-AMS13- - OOOO	0 Tage	16.06.2020					


























Projekt: RVI TEST
Datum: 27.03.2025

Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			




















Nr.		Vorgangs-	Vorgangsname	Dauer	Anfang	22					07 Feb '22					14 Feb '22					21 Feb '22					28 Feb '22			
						M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F
23			ssdsds	2 Tage	30.12.2024																								
24			Task 18	1 Tag	27.12.2024																								
25			task 17	1 Tag	27.12.2024																								
26			Lass mich s	1 Tag	25.12.2024																								
27			Nana 33	1 Tag	16.12.2024																								
28			test	1 Tag	24.12.2024																								
29			wwewewewewewew	1 Tag	25.12.2024																								
30			Unterkonstruktion k	15 Tage	12.01.2026																								
31			Artikel 01	0 Tage	30.06.2014																								
32			Orderpos 25	0 Tage	30.05.2024																								
33			Auftragsgelagert	1184 Tage	16.06.2020																								
34			-AMS13- - op99	1 Tag	27.12.2024																								
35			child	1 Tag	27.12.2024																								
36			-AMS13- - OOOO	0 Tage	16.06.2020																								

Projekt: RVI TEST
Datum: 27.03.2025

Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			

Nr.		Vorgangs-	Vorgangsname	Dauer	Anfang				07 Mrz '22				14 Mrz '22				21 Mrz '22				28 Mrz '22					
						F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D
1			Auftrag	0 Tage	12.11.2024																					
2			Auftragspositionen	0 Tage	12.11.2024																					
3			10.000 Order li	0 Tage	12.11.2024																					
4			RVI TEST 2	0 Tage	02.01.2025																					
5			Block 1	1 Tag	27.12.2024																					
6			Task 1	1 Tag	27.12.2024																					
7			Task 2	1 Tag	27.12.2024																					
8			Task 2.0.0	1 Tag	27.12.2024																					
9			task 5.0	1 Tag	27.12.2024																					
10			Task 4.0	1 Tag	27.12.2024																					
11			task 3.0	1 Tag	27.12.2024																					
12			task 6.0	1 Tag	27.12.2024																					
13			task 8	1 Tag	27.12.2024																					
14			Task 7.0	1 Tag	27.12.2024																					
15			Task 9	1 Tag	27.12.2024																					
16			task 12	1 Tag	27.12.2024																					
17			task 11	1 Tag	27.12.2024																					
18			task 13	1 Tag	27.12.2024																					
19			task 14	1 Tag	23.12.2024																					
20			Task 15	1 Tag	27.12.2024																					
21			Task 10	1 Tag	27.12.2024																					
22			task 16	1 Tag	27.12.2024																					


























Projekt: RVI TEST
Datum: 27.03.2025

Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			




















Nr.		Vorgangs-	Vorgangsname	Dauer	Anfang				07 Mrz '22				14 Mrz '22				21 Mrz '22				28 Mrz '22					
						F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D
23			ssdsds	2 Tage	30.12.2024																					
24			Task 18	1 Tag	27.12.2024																					
25			task 17	1 Tag	27.12.2024																					
26			Lass mich s	1 Tag	25.12.2024																					
27			Nana 33	1 Tag	16.12.2024																					
28			test	1 Tag	24.12.2024																					
29			wwewewewewewew	1 Tag	25.12.2024																					
30			Unterkonstruktion k	15 Tage	12.01.2026																					
31			Artikel 01	0 Tage	30.06.2014																					
32			Orderpos 25	0 Tage	30.05.2024																					
33			Auftragsgelagert	1184 Tage	16.06.2020																					
34			-AMS13- - op99	1 Tag	27.12.2024																					
35			child	1 Tag	27.12.2024																					
36			-AMS13- - OOOO	0 Tage	16.06.2020																					


























Projekt: RVI TEST
Datum: 27.03.2025

Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			

Nr.		Vorgangs-	Vorgangsname	Dauer	Anfang	04 Apr '22							11 Apr '22							18 Apr '22							25 Apr '22							02 M	
						S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S		S
1			Auftrag	0 Tage	12.11.2024																														
2			Auftragspositionen	0 Tage	12.11.2024																														
3			10.000 Order li	0 Tage	12.11.2024																														
4			RVI TEST 2	0 Tage	02.01.2025																														
5			Block 1	1 Tag	27.12.2024																														
6			Task 1	1 Tag	27.12.2024																														
7			Task 2	1 Tag	27.12.2024																														
8			Task 2.0.0	1 Tag	27.12.2024																														
9			task 5.0	1 Tag	27.12.2024																														
10			Task 4.0	1 Tag	27.12.2024																														
11			task 3.0	1 Tag	27.12.2024																														
12			task 6.0	1 Tag	27.12.2024																														
13			task 8	1 Tag	27.12.2024																														
14			Task 7.0	1 Tag	27.12.2024																														
15			Task 9	1 Tag	27.12.2024																														
16			task 12	1 Tag	27.12.2024																														
17			task 11	1 Tag	27.12.2024																														
18			task 13	1 Tag	27.12.2024																														
19			task 14	1 Tag	23.12.2024																														
20			Task 15	1 Tag	27.12.2024																														
21			Task 10	1 Tag	27.12.2024																														
22			task 16	1 Tag	27.12.2024																														




Projekt: RVI TEST
Datum: 27.03.2025

Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			

Nr.		Vorgangs-	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Mai '22						09 Mai '22						16 Mai '22						23 Mai '22						30 Mai '22					
						D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D						
1			Auftrag	0 Tage	12.11.2024																														
2			Auftragspositionen	0 Tage	12.11.2024																														
3			10.000 Order li	0 Tage	12.11.2024																														
4			RVI TEST 2	0 Tage	02.01.2025																														
5			Block 1	1 Tag	27.12.2024																														
6			Task 1	1 Tag	27.12.2024																														
7			Task 2	1 Tag	27.12.2024																														
8			Task 2.0.0	1 Tag	27.12.2024																														
9			task 5.0	1 Tag	27.12.2024																														
10			Task 4.0	1 Tag	27.12.2024																														
11			task 3.0	1 Tag	27.12.2024																														
12			task 6.0	1 Tag	27.12.2024																														
13			task 8	1 Tag	27.12.2024																														
14			Task 7.0	1 Tag	27.12.2024																														
15			Task 9	1 Tag	27.12.2024																														
16			task 12	1 Tag	27.12.2024																														
17			task 11	1 Tag	27.12.2024																														
18			task 13	1 Tag	27.12.2024																														
19			task 14	1 Tag	23.12.2024																														
20			Task 15	1 Tag	27.12.2024																														
21			Task 10	1 Tag	27.12.2024																														
22			task 16	1 Tag	27.12.2024																														


























Projekt: RVI TEST
Datum: 27.03.2025




















Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			

























Nr.		Vorgangs <i>i</i>	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Mai '22						09 Mai '22						16 Mai '22						23 Mai '22						30 Mai '22																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
						D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
23			ssdsds	2 Tage	30.12.2024																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

Projekt: RVI TEST
Datum: 27.03.2025

Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			



Nr.		Vorgangs <i>id</i>	Vorgangsname	Dauer	Anfang					06 Jun '22				13 Jun '22				20 Jun '22				27 Jun '22				
						D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M
1			Auftrag	0 Tage	12.11.2024																					
2			Auftragspositionen	0 Tage	12.11.2024																					
3			10.000 Order li	0 Tage	12.11.2024																					
4			RVI TEST 2	0 Tage	02.01.2025																					
5			Block 1	1 Tag	27.12.2024																					
6			Task 1	1 Tag	27.12.2024																					
7			Task 2	1 Tag	27.12.2024																					
8			Task 2.0.0	1 Tag	27.12.2024																					
9			task 5.0	1 Tag	27.12.2024																					
10			Task 4.0	1 Tag	27.12.2024																					
11			task 3.0	1 Tag	27.12.2024																					
12			task 6.0	1 Tag	27.12.2024																					
13			task 8	1 Tag	27.12.2024																					
14			Task 7.0	1 Tag	27.12.2024																					
15			Task 9	1 Tag	27.12.2024																					
16			task 12	1 Tag	27.12.2024																					
17			task 11	1 Tag	27.12.2024																					
18			task 13	1 Tag	27.12.2024																					
19			task 14	1 Tag	23.12.2024																					
20			Task 15	1 Tag	27.12.2024																					
21			Task 10	1 Tag	27.12.2024																					
22			task 16	1 Tag	27.12.2024																					

Projekt: RVI TEST Datum: 27.03.2025	Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
	Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
	Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
	Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
	Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
	Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
	Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			




















Nr.		Vorgangs-	Vorgangsname	Dauer	Anfang					06 Jun '22				13 Jun '22				20 Jun '22				27 Jun '22				
						D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M
23			ssdsds	2 Tage	30.12.2024																					
24			Task 18	1 Tag	27.12.2024																					
25			task 17	1 Tag	27.12.2024																					
26			Lass mich s	1 Tag	25.12.2024																					
27			Nana 33	1 Tag	16.12.2024																					
28			test	1 Tag	24.12.2024																					
29			wwewewewewewew	1 Tag	25.12.2024																					
30			Unterkonstruktion k	15 Tage	12.01.2026																					
31			Artikel 01	0 Tage	30.06.2014																					
32			Orderpos 25	0 Tage	30.05.2024																					
33			Auftragsgelagert	1184 Tage	16.06.2020																					
34			-AMS13- - op99	1 Tag	27.12.2024																					
35			child	1 Tag	27.12.2024																					
36			-AMS13- - OOOO	0 Tage	16.06.2020																					

Projekt: RVI TEST
Datum: 27.03.2025

Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			

Nr.		Vorgangs-	Vorgangsname	Dauer	Anfang															04 Jul '22				11 Jul '22				18 Jul '22				25 Jul '22				0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
						S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1			Auftrag	0 Tage	12.11.2024																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							</

Projekt: RVI TEST
Datum: 27.03.2025

Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			

[illegible]

Projekt: RVI TEST


























Datum: 27.03.2025

Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			




















Nr.		Vorgangs-	Vorgangsname	Dauer	Anfang	01 Aug '22 M D M D F S S	08 Aug '22 M D M D F S S	15 Aug '22 M D M D F S S	22 Aug '22 M D M D F S S	29 Aug '22 M D M
23			ssdsds	2 Tage	30.12.2024					
24			Task 18	1 Tag	27.12.2024					
25			task 17	1 Tag	27.12.2024					
26			Lass mich s	1 Tag	25.12.2024					
27			Nana 33	1 Tag	16.12.2024					
28			test	1 Tag	24.12.2024					
29			wwewewewewewew	1 Tag	25.12.2024					
30			Unterkonstruktion k	15 Tage	12.01.2026					
31			Artikel 01	0 Tage	30.06.2014					
32			Orderpos 25	0 Tage	30.05.2024					
33			Auftragsgelagert	1184 Tage	16.06.2020					
34			-AMS13- - op99	1 Tag	27.12.2024					
35			child	1 Tag	27.12.2024					
36			-AMS13- - OOOO	0 Tage	16.06.2020					

Projekt: RVI TEST
Datum: 27.03.2025

Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			

Nr.		Vorgangs-	Vorgangsname	Dauer	Anfang	'22 M D F S S	05 Sep '22 M D M D F S S	12 Sep '22 M D M D F S S	19 Sep '22 M D M D F S S	26 Sep '22 M D M D F S S
1			Auftrag	0 Tage	12.11.2024					
2			Auftragspositionen	0 Tage	12.11.2024					
3			10.000 Order li	0 Tage	12.11.2024					
4			RVI TEST 2	0 Tage	02.01.2025					
5			Block 1	1 Tag	27.12.2024					
6			Task 1	1 Tag	27.12.2024					
7			Task 2	1 Tag	27.12.2024					
8			Task 2.0.0	1 Tag	27.12.2024					
9			task 5.0	1 Tag	27.12.2024					
10			Task 4.0	1 Tag	27.12.2024					
11			task 3.0	1 Tag	27.12.2024					
12			task 6.0	1 Tag	27.12.2024					
13			task 8	1 Tag	27.12.2024					
14			Task 7.0	1 Tag	27.12.2024					
15			Task 9	1 Tag	27.12.2024					
16			task 12	1 Tag	27.12.2024					
17			task 11	1 Tag	27.12.2024					
18			task 13	1 Tag	27.12.2024					
19			task 14	1 Tag	23.12.2024					
20			Task 15	1 Tag	27.12.2024					
21			Task 10	1 Tag	27.12.2024					
22			task 16	1 Tag	27.12.2024					


























Projekt: RVI TEST
Datum: 27.03.2025

Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			




















Nr.		Vorgangs	Vorgangsname	Dauer	Anfang	'22 M D F S S	05 Sep '22 M D M D F S S	12 Sep '22 M D M D F S S	19 Sep '22 M D M D F S S	26 Sep '22 M D M D F S S
23			ssdsds	2 Tage	30.12.2024					
24			Task 18	1 Tag	27.12.2024					
25			task 17	1 Tag	27.12.2024					
26			Lass mich s	1 Tag	25.12.2024					
27			Nana 33	1 Tag	16.12.2024					
28			test	1 Tag	24.12.2024					
29			wwewewewewewew	1 Tag	25.12.2024					
30			Unterkonstruktion k	15 Tage	12.01.2026					
31			Artikel 01	0 Tage	30.06.2014					
32			Orderpos 25	0 Tage	30.05.2024					
33			Auftragsgelagert	1184 Tage	16.06.2020					
34			-AMS13- - op99	1 Tag	27.12.2024					
35			child	1 Tag	27.12.2024					
36			-AMS13- - OOOO	0 Tage	16.06.2020					

























Projekt: RVI TEST
Datum: 27.03.2025

Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			

Nr.		Vorgangs-	Vorgangsname	Dauer	Anfang				03 Okt '22				10 Okt '22				17 Okt '22				24 Okt '22					
						F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D
1			Auftrag	0 Tage	12.11.2024																					
2			Auftragspositionen	0 Tage	12.11.2024																					
3			10.000 Order li	0 Tage	12.11.2024																					
4			RVI TEST 2	0 Tage	02.01.2025																					
5			Block 1	1 Tag	27.12.2024																					
6			Task 1	1 Tag	27.12.2024																					
7			Task 2	1 Tag	27.12.2024																					
8			Task 2.0.0	1 Tag	27.12.2024																					
9			task 5.0	1 Tag	27.12.2024																					
10			Task 4.0	1 Tag	27.12.2024																					
11			task 3.0	1 Tag	27.12.2024																					
12			task 6.0	1 Tag	27.12.2024																					
13			task 8	1 Tag	27.12.2024																					
14			Task 7.0	1 Tag	27.12.2024																					
15			Task 9	1 Tag	27.12.2024																					
16			task 12	1 Tag	27.12.2024																					
17			task 11	1 Tag	27.12.2024																					
18			task 13	1 Tag	27.12.2024																					
19			task 14	1 Tag	23.12.2024																					
20			Task 15	1 Tag	27.12.2024																					
21			Task 10	1 Tag	27.12.2024																					
22			task 16	1 Tag	27.12.2024																					

























Projekt: RVI TEST
Datum: 27.03.2025

Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			

Nr.		Vorgangs-	Vorgangsname	Dauer	Anfang				03 Okt '22							10 Okt '22							17 Okt '22							24 Okt '22						
						F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S
23			ssdsds	2 Tage	30.12.2024																															
24			Task 18	1 Tag	27.12.2024																															
25			task 17	1 Tag	27.12.2024																															
26			Lass mich s	1 Tag	25.12.2024																															
27			Nana 33	1 Tag	16.12.2024																															
28			test	1 Tag	24.12.2024																															
29			wwewewewewewew	1 Tag	25.12.2024																															
30			Unterkonstruktion k	15 Tage	12.01.2026																															
31			Artikel 01	0 Tage	30.06.2014																															
32			Orderpos 25	0 Tage	30.05.2024																															
33			Auftragsgelagert	1184 Tage	16.06.2020																															
34			-AMS13- - op99	1 Tag	27.12.2024																															
35			child	1 Tag	27.12.2024																															
36			-AMS13- - OOOO	0 Tage	16.06.2020																															


























Projekt: RVI TEST
Datum: 27.03.2025

Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			




















Nr.		Vorgangs <i>i</i>	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Nov '22						05 Dez '22						12 Dez '22						19 Dez '22						26 Dez '22								
						D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D									
23			ssdsds	2 Tage	30.12.2024																																	
24			Task 18	1 Tag	27.12.2024																																	
25			task 17	1 Tag	27.12.2024																																	
26			Lass mich s	1 Tag	25.12.2024																																	
27			Nana 33	1 Tag	16.12.2024																																	
28			test	1 Tag	24.12.2024																																	
29			wwewewewewewew	1 Tag	25.12.2024																																	
30			Unterkonstruktion k	15 Tage	12.01.2026																																	
31			Artikel 01	0 Tage	30.06.2014																																	
32			Orderpos 25	0 Tage	30.05.2024																																	
33			Auftragsgelagert	1184 Tage	16.06.2020																																	
34			-AMS13- - op99	1 Tag	27.12.2024																																	
35			child	1 Tag	27.12.2024																																	
36			-AMS13- - OOOO	0 Tage	16.06.2020																																	

























Projekt: RVI TEST
Datum: 27.03.2025

Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			

Nr.		Vorgangs-	Vorgangsname	Dauer	Anfang					02 Jan '23				09 Jan '23				16 Jan '23				23 Jan '23				
						D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M
1			Auftrag	0 Tage	12.11.2024																					
2			Auftragspositionen	0 Tage	12.11.2024																					
3			10.000 Order li	0 Tage	12.11.2024																					
4			RVI TEST 2	0 Tage	02.01.2025																					
5			Block 1	1 Tag	27.12.2024																					
6			Task 1	1 Tag	27.12.2024																					
7			Task 2	1 Tag	27.12.2024																					
8			Task 2.0.0	1 Tag	27.12.2024																					
9			task 5.0	1 Tag	27.12.2024																					
10			Task 4.0	1 Tag	27.12.2024																					
11			task 3.0	1 Tag	27.12.2024																					
12			task 6.0	1 Tag	27.12.2024																					
13			task 8	1 Tag	27.12.2024																					
14			Task 7.0	1 Tag	27.12.2024																					
15			Task 9	1 Tag	27.12.2024																					
16			task 12	1 Tag	27.12.2024																					
17			task 11	1 Tag	27.12.2024																					
18			task 13	1 Tag	27.12.2024																					
19			task 14	1 Tag	23.12.2024																					
20			Task 15	1 Tag	27.12.2024																					
21			Task 10	1 Tag	27.12.2024																					
22			task 16	1 Tag	27.12.2024																					


























Projekt: RVI TEST
Datum: 27.03.2025

Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			




















Nr.		Vorgangs-	Vorgangsname	Dauer	Anfang					02 Jan '23				09 Jan '23				16 Jan '23				23 Jan '23				
						D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M
23			ssdsds	2 Tage	30.12.2024																					
24			Task 18	1 Tag	27.12.2024																					
25			task 17	1 Tag	27.12.2024																					
26			Lass mich s	1 Tag	25.12.2024																					
27			Nana 33	1 Tag	16.12.2024																					
28			test	1 Tag	24.12.2024																					
29			wwewewewewewew	1 Tag	25.12.2024																					
30			Unterkonstruktion k	15 Tage	12.01.2026																					
31			Artikel 01	0 Tage	30.06.2014																					
32			Orderpos 25	0 Tage	30.05.2024																					
33			Auftragsgelagert	1184 Tage	16.06.2020																					
34			-AMS13- - op99	1 Tag	27.12.2024																					
35			child	1 Tag	27.12.2024																					
36			-AMS13- - OOOO	0 Tage	16.06.2020																					

Projekt: RVI TEST
Datum: 27.03.2025

Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			

Nr.		Vorgangs-	Vorgangsname	Dauer	Anfang	27 Feb '23 M D M D F S S	06 Mrz '23 M D M D F S S	13 Mrz '23 M D M D F S S	20 Mrz '23 M D M D F S S	27 Mrz '23 M D M
1			Auftrag	0 Tage	12.11.2024					
2			Auftragspositionen	0 Tage	12.11.2024					
3			10.000 Order li	0 Tage	12.11.2024					
4			RVI TEST 2	0 Tage	02.01.2025					
5			Block 1	1 Tag	27.12.2024					
6			Task 1	1 Tag	27.12.2024					
7			Task 2	1 Tag	27.12.2024					
8			Task 2.0.0	1 Tag	27.12.2024					
9			task 5.0	1 Tag	27.12.2024					
10			Task 4.0	1 Tag	27.12.2024					
11			task 3.0	1 Tag	27.12.2024					
12			task 6.0	1 Tag	27.12.2024					
13			task 8	1 Tag	27.12.2024					
14			Task 7.0	1 Tag	27.12.2024					
15			Task 9	1 Tag	27.12.2024					
16			task 12	1 Tag	27.12.2024					
17			task 11	1 Tag	27.12.2024					
18			task 13	1 Tag	27.12.2024					
19			task 14	1 Tag	23.12.2024					
20			Task 15	1 Tag	27.12.2024					
21			Task 10	1 Tag	27.12.2024					
22			task 16	1 Tag	27.12.2024					

Projekt: RVI TEST
Datum: 27.03.2025

Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			

Nr.		Vorgangs	Vorgangsname	Dauer	Anfang	27 Feb '23 M D M D F S S	06 Mrz '23 M D M D F S S	13 Mrz '23 M D M D F S S	20 Mrz '23 M D M D F S S	27 Mrz '23 M D M
23			ssdsds	2 Tage	30.12.2024					
24			Task 18	1 Tag	27.12.2024					
25			task 17	1 Tag	27.12.2024					
26			Lass mich s	1 Tag	25.12.2024					
27			Nana 33	1 Tag	16.12.2024					
28			test	1 Tag	24.12.2024					
29			wwewewewewewew	1 Tag	25.12.2024					
30			Unterkonstruktion k	15 Tage	12.01.2026					
31			Artikel 01	0 Tage	30.06.2014					
32			Orderpos 25	0 Tage	30.05.2024					
33			Auftragsgelagert	1184 Tage	16.06.2020					
34			-AMS13- - op99	1 Tag	27.12.2024					
35			child	1 Tag	27.12.2024					
36			-AMS13- - OOOO	0 Tage	16.06.2020					

Projekt: RVI TEST

Datum: 27.03.2025

Vorgang

Unterbrechung

Meilenstein

Sammelvorgang

Projektsammelvorgang

Inaktiver Vorgang

Inaktiver Meilenstein

Inaktiver Sammelvorgang

Manueller Vorgang

Nur Dauer

Manueller Sammelrollup

Manueller Sammelvorgang

Nur Anfang

Nur Ende

Externe Vorgänge

Externer Meilenstein

Stichtag


























In Arbeit

Manueller Fortschritt




















Nr.		Vorgangs-	Vorgangsname	Dauer	Anfang	23 M D F S S	03 Apr '23 M D M D F S S	10 Apr '23 M D M D F S S	17 Apr '23 M D M D F S S	24 Apr '23 M D M D F S S
23			ssdsds	2 Tage	30.12.2024					
24			Task 18	1 Tag	27.12.2024					
25			task 17	1 Tag	27.12.2024					
26			Lass mich s	1 Tag	25.12.2024					
27			Nana 33	1 Tag	16.12.2024					
28			test	1 Tag	24.12.2024					
29			wwewewewewewew	1 Tag	25.12.2024					
30			Unterkonstruktion k	15 Tage	12.01.2026					
31			Artikel 01	0 Tage	30.06.2014					
32			Orderpos 25	0 Tage	30.05.2024					
33			Auftragsgelagert	1184 Tage	16.06.2020					
34			-AMS13- - op99	1 Tag	27.12.2024					
35			child	1 Tag	27.12.2024					
36			-AMS13- - OOOO	0 Tage	16.06.2020					


























Projekt: RVI TEST
Datum: 27.03.2025

Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			

Nr.		Vorgangs-	Vorgangsname	Dauer	Anfang				01 Mai '23				08 Mai '23				15 Mai '23				22 Mai '23						
						F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F
1			Auftrag	0 Tage	12.11.2024																						
2			Auftragspositionen	0 Tage	12.11.2024																						
3			10.000 Order li	0 Tage	12.11.2024																						
4			RVI TEST 2	0 Tage	02.01.2025																						
5			Block 1	1 Tag	27.12.2024																						
6			Task 1	1 Tag	27.12.2024																						
7			Task 2	1 Tag	27.12.2024																						
8			Task 2.0.0	1 Tag	27.12.2024																						
9			task 5.0	1 Tag	27.12.2024																						
10			Task 4.0	1 Tag	27.12.2024																						
11			task 3.0	1 Tag	27.12.2024																						
12			task 6.0	1 Tag	27.12.2024																						
13			task 8	1 Tag	27.12.2024																						
14			Task 7.0	1 Tag	27.12.2024																						
15			Task 9	1 Tag	27.12.2024																						
16			task 12	1 Tag	27.12.2024																						
17			task 11	1 Tag	27.12.2024																						
18			task 13	1 Tag	27.12.2024																						
19			task 14	1 Tag	23.12.2024																						
20			Task 15	1 Tag	27.12.2024																						
21			Task 10	1 Tag	27.12.2024																						
22			task 16	1 Tag	27.12.2024																						

Projekt: RVI TEST
Datum: 27.03.2025

Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			

Nr.		Vorgangs- 	Vorgangsname	Dauer	Anfang	F			S			S			01 Mai '23				08 Mai '23				15 Mai '23				22 Mai '23							
									M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F
23			ssdsds	2 Tage	30.12.2024																													
24			Task 18	1 Tag	27.12.2024																													
25			task 17	1 Tag	27.12.2024																													
26			Lass mich s	1 Tag	25.12.2024																													
27			Nana 33	1 Tag	16.12.2024																													
28			test	1 Tag	24.12.2024																													
29			wwewewewewewew	1 Tag	25.12.2024																													
30			Unterkonstruktion k	15 Tage	12.01.2026																													
31			Artikel 01	0 Tage	30.06.2014																													
32			Orderpos 25	0 Tage	30.05.2024																													
33			Auftragsgelagert	1184 Tage	16.06.2020																													
34			-AMS13- - op99	1 Tag	27.12.2024																													
35			child	1 Tag	27.12.2024																													
36			-AMS13- - OOOO	0 Tage	16.06.2020																													

Projekt: RVI TEST
Datum: 27.03.2025

Vorgang

Unterbrechung

Meilenstein

Sammelvorgang

Projektsammelvorgang

Inaktiver Vorgang

Inaktiver Meilenstein

Inaktiver Sammelvorgang

Manueller Vorgang

Nur Dauer

Manueller Sammelrollup

Manueller Sammelvorgang

Nur Anfang

Nur Ende

Externe Vorgänge




Externer Meilenstein

Stichtag

In Arbeit

Manueller Fortschritt

Seite 218

Nr.		Vorgangs-	Vorgangsname	Dauer	Anfang	29 Mai '23														05 Jun '23							12 Jun '23							19 Jun '23							26 Jun '23																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
						S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
23			ssdsds	2 Tage	30.12.2024																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

Projekt: RVI TEST
Datum: 27.03.2025

Vorgang

Unterbrechung

Meilenstein

Sammelvorgang

Projektsammelvorgang

Inaktiver Vorgang

Inaktiver Meilenstein

Inaktiver Sammelvorgang

Manueller Vorgang

Nur Dauer

Manueller Sammelrollup

Manueller Sammelvorgang

Nur Anfang

Nur Ende

Externe Vorgänge


























Externer Meilenstein

Stichtag

In Arbeit

Manueller Fortschritt

Seite 220

Nr.		Vorgangs-	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Jun '23							03 Jul '23							10 Jul '23							17 Jul '23							24 Jul '23							
						D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D					
1			Auftrag	0 Tage	12.11.2024																																				
2			Auftragspositionen	0 Tage	12.11.2024																																				
3			10.000 Order li	0 Tage	12.11.2024																																				
4			RVI TEST 2	0 Tage	02.01.2025																																				
5			Block 1	1 Tag	27.12.2024																																				
6			Task 1	1 Tag	27.12.2024																																				
7			Task 2	1 Tag	27.12.2024																																				
8			Task 2.0.0	1 Tag	27.12.2024																																				
9			task 5.0	1 Tag	27.12.2024																																				
10			Task 4.0	1 Tag	27.12.2024																																				
11			task 3.0	1 Tag	27.12.2024																																				
12			task 6.0	1 Tag	27.12.2024																																				
13			task 8	1 Tag	27.12.2024																																				
14			Task 7.0	1 Tag	27.12.2024																																				
15			Task 9	1 Tag	27.12.2024																																				
16			task 12	1 Tag	27.12.2024																																				
17			task 11	1 Tag	27.12.2024																																				
18			task 13	1 Tag	27.12.2024																																				
19			task 14	1 Tag	23.12.2024																																				
20			Task 15	1 Tag	27.12.2024																																				
21			Task 10	1 Tag	27.12.2024																																				
22			task 16	1 Tag	27.12.2024																																				


























Projekt: RVI TEST
Datum: 27.03.2025

Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			




















Nr.		Vorgangs-	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Jun '23							03 Jul '23							10 Jul '23							17 Jul '23							24 Jul '23						
						D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D				
23			ssdsds	2 Tage	30.12.2024																																			
24			Task 18	1 Tag	27.12.2024																																			
25			task 17	1 Tag	27.12.2024																																			
26			Lass mich s	1 Tag	25.12.2024																																			
27			Nana 33	1 Tag	16.12.2024																																			
28			test	1 Tag	24.12.2024																																			
29			wwewewewewewew	1 Tag	25.12.2024																																			
30			Unterkonstruktion k	15 Tage	12.01.2026																																			
31			Artikel 01	0 Tage	30.06.2014																																			
32			Orderpos 25	0 Tage	30.05.2024																																			
33			Auftragsgelagert	1184 Tage	16.06.2020																																			
34			-AMS13- - op99	1 Tag	27.12.2024																																			
35			child	1 Tag	27.12.2024																																			
36			-AMS13- - OOOO	0 Tage	16.06.2020																																			

























Projekt: RVI TEST
Datum: 27.03.2025

Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			

Nr.		Vorgangs-	Vorgangsname	Dauer	Anfang					31 Jul '23				07 Aug '23				14 Aug '23				21 Aug '23				
						D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M
1			Auftrag	0 Tage	12.11.2024																					
2			Auftragspositionen	0 Tage	12.11.2024																					
3			10.000 Order li	0 Tage	12.11.2024																					
4			RVI TEST 2	0 Tage	02.01.2025																					
5			Block 1	1 Tag	27.12.2024																					
6			Task 1	1 Tag	27.12.2024																					
7			Task 2	1 Tag	27.12.2024																					
8			Task 2.0.0	1 Tag	27.12.2024																					
9			task 5.0	1 Tag	27.12.2024																					
10			Task 4.0	1 Tag	27.12.2024																					
11			task 3.0	1 Tag	27.12.2024																					
12			task 6.0	1 Tag	27.12.2024																					
13			task 8	1 Tag	27.12.2024																					
14			Task 7.0	1 Tag	27.12.2024																					
15			Task 9	1 Tag	27.12.2024																					
16			task 12	1 Tag	27.12.2024																					
17			task 11	1 Tag	27.12.2024																					
18			task 13	1 Tag	27.12.2024																					
19			task 14	1 Tag	23.12.2024																					
20			Task 15	1 Tag	27.12.2024																					
21			Task 10	1 Tag	27.12.2024																					
22			task 16	1 Tag	27.12.2024																					



Projekt: RVI TEST
Datum: 27.03.2025

Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			

Nr.		Vorgangs-	Vorgangsname	Dauer	Anfang					31 Jul '23							07 Aug '23							14 Aug '23							21 Aug '23						
						D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	
23			ssdsds	2 Tage	30.12.2024																																
24			Task 18	1 Tag	27.12.2024																																
25			task 17	1 Tag	27.12.2024																																
26			Lass mich s	1 Tag	25.12.2024																																
27			Nana 33	1 Tag	16.12.2024																																
28			test	1 Tag	24.12.2024																																
29			wwewewewewewew	1 Tag	25.12.2024																																
30			Unterkonstruktion k	15 Tage	12.01.2026																																
31			Artikel 01	0 Tage	30.06.2014																																
32			Orderpos 25	0 Tage	30.05.2024																																
33			Auftragsgelagert	1184 Tage	16.06.2020																																
34			-AMS13- - op99	1 Tag	27.12.2024																																
35			child	1 Tag	27.12.2024																																
36			-AMS13- - OOOO	0 Tage	16.06.2020																																




Projekt: RVI TEST
Datum: 27.03.2025

Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			

Nr.		Vorgangs <i>i</i>	Vorgangsname	Dauer	Anfang	28 Aug '23														04 Sep '23							11 Sep '23							18 Sep '23							2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
						S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
1			Auftrag	0 Tage	12.11.2024																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

Projekt: RVI TEST
Datum: 27.03.2025

Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			

Nr.		Vorgangs	Vorgangsname	Dauer	Anfang	28 Aug '23														04 Sep '23							11 Sep '23							18 Sep '23							2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
						S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
23			ssdsds	2 Tage	30.12.2024																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

Projekt: RVI TEST
Datum: 27.03.2025

Vorgang

Unterbrechung

Meilenstein

Sammelvorgang

Projektsammelvorgang

Inaktiver Vorgang

Inaktiver Meilenstein

Inaktiver Sammelvorgang

Manueller Vorgang

Nur Dauer

Manueller Sammelrollup

Manueller Sammelvorgang

Nur Anfang

Nur Ende

Externe Vorgänge



Externer Meilenstein

Stichtag

In Arbeit

Manueller Fortschritt

Seite 226

Nr.		Vorgangs <i>id</i>	Vorgangsname	Dauer	Anfang	25 Sep '23							02 Okt '23							09 Okt '23							16 Okt '23							23 Okt '23																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
						M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
1			Auftrag	0 Tage	12.11.2024																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

Projekt: RVI TEST
Datum: 27.03.2025

























Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			

Nr.		Vorgangs-	Vorgangsname	Dauer	Anfang	25 Sep '23							02 Okt '23							09 Okt '23							16 Okt '23							23 Okt '23																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
						M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
23			ssdsds	2 Tage	30.12.2024																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															</




















Projekt: RVI TEST Datum: 27.03.2025	Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
	Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
	Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
	Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
	Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
	Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
	Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			

Nr.		Vorgangs-	Vorgangsname	Dauer	Anfang	23					30 Okt '23							06 Nov '23							13 Nov '23							20 Nov '23																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
						M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
23			ssdsds	2 Tage	30.12.2024																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													</

<div> <div>Projekt: RVI TEST</div> <div>Datum: 27.03.2025</div> </div>	Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
	Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
	Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
	Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
	Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
	Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
	Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			

Nr.		Vorgangs-	Vorgangsname	Dauer	Anfang				27 Nov '23								04 Dez '23				11 Dez '23				18 Dez '23			
						F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S
1			Auftrag	0 Tage	12.11.2024																							
2			Auftragspositionen	0 Tage	12.11.2024																							
3			10.000 Order li	0 Tage	12.11.2024																							
4			RVI TEST 2	0 Tage	02.01.2025																							
5			Block 1	1 Tag	27.12.2024																							
6			Task 1	1 Tag	27.12.2024																							
7			Task 2	1 Tag	27.12.2024																							
8			Task 2.0.0	1 Tag	27.12.2024																							
9			task 5.0	1 Tag	27.12.2024																							
10			Task 4.0	1 Tag	27.12.2024																							
11			task 3.0	1 Tag	27.12.2024																							
12			task 6.0	1 Tag	27.12.2024																							
13			task 8	1 Tag	27.12.2024																							
14			Task 7.0	1 Tag	27.12.2024																							
15			Task 9	1 Tag	27.12.2024																							
16			task 12	1 Tag	27.12.2024																							
17			task 11	1 Tag	27.12.2024																							
18			task 13	1 Tag	27.12.2024																							
19			task 14	1 Tag	23.12.2024																							
20			Task 15	1 Tag	27.12.2024																							
21			Task 10	1 Tag	27.12.2024																							
22			task 16	1 Tag	27.12.2024																							

Projekt: RVI TEST
Datum: 27.03.2025

Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			

Nr.		Vorgangs-	Vorgangsname	Dauer	Anfang	F			S			S			27 Nov '23				04 Dez '23				11 Dez '23				18 Dez '23																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
						M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M

Projekt: RVI TEST

Datum: 27.03.2025

Vorgang

Unterbrechung

Meilenstein

Sammelvorgang

Projektsammelvorgang

Inaktiver Vorgang

Inaktiver Meilenstein

Inaktiver Sammelvorgang

Manueller Vorgang

Nur Dauer

Manueller Sammelrollup

Manueller Sammelvorgang

Nur Anfang

Nur Ende



Externe Vorgänge

Externer Meilenstein

Stichtag

In Arbeit


























Manueller Fortschritt




















Nr.		Vorgangs <i>id</i>	Vorgangsname	Dauer	Anfang	25 Dez '23														01 Jan '24								08 Jan '24								15 Jan '24								22 Jan '24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
						S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1			Auftrag	0 Tage	12.11.2024																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													</

Projekt: RVI TEST

Datum: 27.03.2025



























Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			




















Nr.		Vorgangs-	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Jan '24						29 Jan '24						05 Feb '24						12 Feb '24						19 Feb '24				
						D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D
1			Auftrag	0 Tage	12.11.2024																													
2			Auftragspositionen	0 Tage	12.11.2024																													
3			10.000 Order li	0 Tage	12.11.2024																													
4			RVI TEST 2	0 Tage	02.01.2025																													
5			Block 1	1 Tag	27.12.2024																													
6			Task 1	1 Tag	27.12.2024																													
7			Task 2	1 Tag	27.12.2024																													
8			Task 2.0.0	1 Tag	27.12.2024																													
9			task 5.0	1 Tag	27.12.2024																													
10			Task 4.0	1 Tag	27.12.2024																													
11			task 3.0	1 Tag	27.12.2024																													
12			task 6.0	1 Tag	27.12.2024																													
13			task 8	1 Tag	27.12.2024																													
14			Task 7.0	1 Tag	27.12.2024																													
15			Task 9	1 Tag	27.12.2024																													
16			task 12	1 Tag	27.12.2024																													
17			task 11	1 Tag	27.12.2024																													
18			task 13	1 Tag	27.12.2024																													
19			task 14	1 Tag	23.12.2024																													
20			Task 15	1 Tag	27.12.2024																													
21			Task 10	1 Tag	27.12.2024																													
22			task 16	1 Tag	27.12.2024																													


























Projekt: RVI TEST Datum: 27.03.2025	Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
	Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
	Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
	Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
	Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
	Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
	Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			

Nr.		Vorgangs	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Jan '24						29 Jan '24						05 Feb '24						12 Feb '24						19 Feb '24				
						D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D
23			ssdsds	2 Tage	30.12.2024																													
24			Task 18	1 Tag	27.12.2024																													
25			task 17	1 Tag	27.12.2024																													
26			Lass mich s	1 Tag	25.12.2024																													
27			Nana 33	1 Tag	16.12.2024																													
28			test	1 Tag	24.12.2024																													
29			wwewewewewewew	1 Tag	25.12.2024																													
30			Unterkonstruktion k	15 Tage	12.01.2026																													
31			Artikel 01	0 Tage	30.06.2014																													
32			Orderpos 25	0 Tage	30.05.2024																													
33			Auftragsgelagert	1184 Tage	16.06.2020																													
34			-AMS13- - op99	1 Tag	27.12.2024																													
35			child	1 Tag	27.12.2024																													
36			-AMS13- - OOOO	0 Tage	16.06.2020																													

Projekt: RVI TEST Datum: 27.03.2025	Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
	Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
	Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
	Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
	Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
	Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
	Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			

Nr.		Vorgangs 	Vorgangsname	Dauer	Anfang					26 Feb '24								04 Mrz '24								11 Mrz '24								18 Mrz '24							
						D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S					
1			Auftrag	0 Tage	12.11.2024																																				
2			Auftragspositionen	0 Tage	12.11.2024																																				
3			10.000 Order li	0 Tage	12.11.2024																																				
4			RVI TEST 2	0 Tage	02.01.2025																																				
5			Block 1	1 Tag	27.12.2024																																				
6			Task 1	1 Tag	27.12.2024																																				
7			Task 2	1 Tag	27.12.2024																																				
8			Task 2.0.0	1 Tag	27.12.2024																																				
9			task 5.0	1 Tag	27.12.2024																																				
10			Task 4.0	1 Tag	27.12.2024																																				
11			task 3.0	1 Tag	27.12.2024																																				
12			task 6.0	1 Tag	27.12.2024																																				
13			task 8	1 Tag	27.12.2024																																				
14			Task 7.0	1 Tag	27.12.2024																																				
15			Task 9	1 Tag	27.12.2024																																				
16			task 12	1 Tag	27.12.2024																																				
17			task 11	1 Tag	27.12.2024																																				
18			task 13	1 Tag	27.12.2024																																				
19			task 14	1 Tag	23.12.2024																																				
20			Task 15	1 Tag	27.12.2024																																				
21			Task 10	1 Tag	27.12.2024																																				
22			task 16	1 Tag	27.12.2024																																				

Projekt: RVI TEST Datum: 27.03.2025	Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
	Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
	Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
	Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
	Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
	Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
	Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			

Nr.		Vorgangs 	Vorgangsname	Dauer	Anfang					26 Feb '24				04 Mrz '24				11 Mrz '24				18 Mrz '24					
						D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D
23			ssdsds	2 Tage	30.12.2024																						
24			Task 18	1 Tag	27.12.2024																						
25			task 17	1 Tag	27.12.2024																						
26			Lass mich s	1 Tag	25.12.2024																						
27			Nana 33	1 Tag	16.12.2024																						
28			test	1 Tag	24.12.2024																						
29			wwewewewewewew	1 Tag	25.12.2024																						
30			Unterkonstruktion k	15 Tage	12.01.2026																						
31			Artikel 01	0 Tage	30.06.2014																						
32			Orderpos 25	0 Tage	30.05.2024																						
33			Auftragsgelagert	1184 Tage	16.06.2020																						
34			-AMS13- - op99	1 Tag	27.12.2024																						
35			child	1 Tag	27.12.2024																						
36			-AMS13- - OOOO	0 Tage	16.06.2020																						

Projekt: RVI TEST
Datum: 27.03.2025

Vorgang

Unterbrechung

Meilenstein

Sammelvorgang

Projektsammelvorgang

Inaktiver Vorgang

Inaktiver Meilenstein

Inaktiver Sammelvorgang

Manueller Vorgang

Nur Dauer

Manueller Sammelrollup

Manueller Sammelvorgang

Nur Anfang

Nur Ende

Externe Vorgänge




Externer Meilenstein

Stichtag

In Arbeit

Manueller Fortschritt

Seite 238

Nr.		Vorgangs 	Vorgangsname	Dauer	Anfang	25 Mrz '24														01 Apr '24							08 Apr '24							15 Apr '24							2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
						S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
1			Auftrag	0 Tage	12.11.2024																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

Projekt: RVI TEST

Datum: 27.03.2025

Vorgang

Unterbrechung


Meilenstein


Sammelvorgang


Projektsammelvorgang


Inaktiver Vorgang


Inaktiver Meilenstein

















Inaktiver Sammelvorgang

Manueller Vorgang


Nur Dauer


Manueller Sammelrollup


Manueller Sammelvorgang


Nur Anfang


Nur Ende


















Externe Vorgänge


Externer Meilenstein


Stichtag


In Arbeit


Manueller Fortschritt














































































Nr.		Vorgangs 	Vorgangsname	Dauer	Anfang	22 Apr '24							29 Apr '24							06 Mai '24							13 Mai '24							20 Mai '24							
						M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M					
1			Auftrag	0 Tage	12.11.2024																																				
2			Auftragspositionen	0 Tage	12.11.2024																																				
3			10.000 Order li	0 Tage	12.11.2024																																				
4			RVI TEST 2	0 Tage	02.01.2025																																				
5			Block 1	1 Tag	27.12.2024																																				
6			Task 1	1 Tag	27.12.2024																																				
7			Task 2	1 Tag	27.12.2024																																				
8			Task 2.0.0	1 Tag	27.12.2024																																				
9			task 5.0	1 Tag	27.12.2024																																				
10			Task 4.0	1 Tag	27.12.2024																																				
11			task 3.0	1 Tag	27.12.2024																																				
12			task 6.0	1 Tag	27.12.2024																																				
13			task 8	1 Tag	27.12.2024																																				
14			Task 7.0	1 Tag	27.12.2024																																				
15			Task 9	1 Tag	27.12.2024																																				
16			task 12	1 Tag	27.12.2024																																				
17			task 11	1 Tag	27.12.2024																																				
18			task 13	1 Tag	27.12.2024																																				
19			task 14	1 Tag	23.12.2024																																				
20			Task 15	1 Tag	27.12.2024																																				
21			Task 10	1 Tag	27.12.2024																																				
22			task 16	1 Tag	27.12.2024																																				

Projekt: RVI TEST Datum: 27.03.2025	Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
	Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
	Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
	Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
	Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
	Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
	Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			

Nr.		Vorgangs 	Vorgangsname	Dauer	Anfang	24					27 Mai '24							03 Jun '24							10 Jun '24							17 Jun '24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
						M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
1			Auftrag	0 Tage	12.11.2024																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

Projekt: RVI TEST Datum: 27.03.2025	Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
	Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
	Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
	Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
	Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
	Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
	Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			

Nr.		Vorgangs-	Vorgangsname	Dauer	Anfang	24					27 Mai '24							03 Jun '24							10 Jun '24							17 Jun '24			
						M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D
23			ssdsds	2 Tage	30.12.2024																														
24			Task 18	1 Tag	27.12.2024																														
25			task 17	1 Tag	27.12.2024																														
26			Lass mich s	1 Tag	25.12.2024																														
27			Nana 33	1 Tag	16.12.2024																														
28			test	1 Tag	24.12.2024																														
29			wwewewewewewew	1 Tag	25.12.2024																														
30			Unterkonstruktion k	15 Tage	12.01.2026																														
31			Artikel 01	0 Tage	30.06.2014																														
32			Orderpos 25	0 Tage	30.05.2024																														
33			Auftragsgelagert	1184 Tage	16.06.2020																														
34			-AMS13- - op99	1 Tag	27.12.2024																														
35			child	1 Tag	27.12.2024																														
36			-AMS13- - OOOO	0 Tage	16.06.2020																														



Projekt: RVI TEST
Datum: 27.03.2025

Vorgang

Unterbrechung

Meilenstein

Sammelvorgang

Projektsammelvorgang

Inaktiver Vorgang

Inaktiver Meilenstein

Inaktiver Sammelvorgang

Manueller Vorgang

Nur Dauer

Manueller Sammelrollup

Manueller Sammelvorgang

Nur Anfang

Nur Ende

Externe Vorgänge



























Externer Meilenstein




















Stichtag

In Arbeit

Manueller Fortschritt

Seite 244

Nr.		Vorgangs 	Vorgangsname	Dauer	Anfang				24 Jun '24							01 Jul '24							08 Jul '24							15 Jul '24						
						F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S
1			Auftrag	0 Tage	12.11.2024																															
2			Auftragspositionen	0 Tage	12.11.2024																															
3			10.000 Order li	0 Tage	12.11.2024																															
4			RVI TEST 2	0 Tage	02.01.2025																															
5			Block 1	1 Tag	27.12.2024																															
6			Task 1	1 Tag	27.12.2024																															
7			Task 2	1 Tag	27.12.2024																															
8			Task 2.0.0	1 Tag	27.12.2024																															
9			task 5.0	1 Tag	27.12.2024																															
10			Task 4.0	1 Tag	27.12.2024																															
11			task 3.0	1 Tag	27.12.2024																															
12			task 6.0	1 Tag	27.12.2024																															
13			task 8	1 Tag	27.12.2024																															
14			Task 7.0	1 Tag	27.12.2024																															
15			Task 9	1 Tag	27.12.2024																															
16			task 12	1 Tag	27.12.2024																															
17			task 11	1 Tag	27.12.2024																															
18			task 13	1 Tag	27.12.2024																															
19			task 14	1 Tag	23.12.2024																															
20			Task 15	1 Tag	27.12.2024																															
21			Task 10	1 Tag	27.12.2024																															
22			task 16	1 Tag	27.12.2024																															

Projekt: RVI TEST Datum: 27.03.2025	Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
	Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
	Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
	Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
	Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
	Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
	Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			

Nr.		Vorgangs-	Vorgangsname	Dauer	Anfang				24 Jun '24							01 Jul '24							08 Jul '24							15 Jul '24						
						F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S
23			ssdsds	2 Tage	30.12.2024																															
24			Task 18	1 Tag	27.12.2024																															
25			task 17	1 Tag	27.12.2024																															
26			Lass mich s	1 Tag	25.12.2024																															
27			Nana 33	1 Tag	16.12.2024																															
28			test	1 Tag	24.12.2024																															
29			wwewewewewewew	1 Tag	25.12.2024																															
30			Unterkonstruktion k	15 Tage	12.01.2026																															
31			Artikel 01	0 Tage	30.06.2014																															
32			Orderpos 25	0 Tage	30.05.2024																															
33			Auftragsgelagert	1184 Tage	16.06.2020																															
34			-AMS13- - op99	1 Tag	27.12.2024																															
35			child	1 Tag	27.12.2024																															
36			-AMS13- - OOOO	0 Tage	16.06.2020																															

Projekt: RVI TEST

Datum: 27.03.2025

Vorgang

Unterbrechung

Meilenstein

Sammelvorgang

Projektsammelvorgang

Inaktiver Vorgang

Inaktiver Meilenstein

Inaktiver Sammelvorgang

Manueller Vorgang

Nur Dauer

Manueller Sammelrollup

Manueller Sammelvorgang

Nur Anfang

Nur Ende



























Externe Vorgänge

Externer Meilenstein

Stichtag

In Arbeit

Manueller Fortschritt

Nr.		Vorgangs 	Vorgangsname	Dauer	Anfang	22 Jul '24							29 Jul '24							05 Aug '24							12 Aug '24							19 Aug '24	
						S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M
1			Auftrag	0 Tage	12.11.2024																														
2			Auftragspositionen	0 Tage	12.11.2024																														
3			10.000 Order li	0 Tage	12.11.2024																														
4			RVI TEST 2	0 Tage	02.01.2025																														
5			Block 1	1 Tag	27.12.2024																														
6			Task 1	1 Tag	27.12.2024																														
7			Task 2	1 Tag	27.12.2024																														
8			Task 2.0.0	1 Tag	27.12.2024																														
9			task 5.0	1 Tag	27.12.2024																														
10			Task 4.0	1 Tag	27.12.2024																														
11			task 3.0	1 Tag	27.12.2024																														
12			task 6.0	1 Tag	27.12.2024																														
13			task 8	1 Tag	27.12.2024																														
14			Task 7.0	1 Tag	27.12.2024																														
15			Task 9	1 Tag	27.12.2024																														
16			task 12	1 Tag	27.12.2024																														
17			task 11	1 Tag	27.12.2024																														
18			task 13	1 Tag	27.12.2024																														
19			task 14	1 Tag	23.12.2024																														
20			Task 15	1 Tag	27.12.2024																														
21			Task 10	1 Tag	27.12.2024																														
22			task 16	1 Tag	27.12.2024																														

Projekt: RVI TEST
Datum: 27.03.2025

Vorgang

Unterbrechung


Meilenstein


Sammelvorgang


Projektsammelvorgang


Inaktiver Vorgang


Inaktiver Meilenstein

















Inaktiver Sammelvorgang

Manueller Vorgang


Nur Dauer


Manueller Sammelrollup


Manueller Sammelvorgang


Nur Anfang


Nur Ende


















Externe Vorgänge


Externer Meilenstein


Stichtag


In Arbeit


Manueller Fortschritt











Nr.		Vorgangs	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Aug '24							26 Aug '24							02 Sep '24							09 Sep '24							16 Sep '24						
						D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D				
23			ssdsds	2 Tage	30.12.2024																																			
24			Task 18	1 Tag	27.12.2024																																			
25			task 17	1 Tag	27.12.2024																																			
26			Lass mich s	1 Tag	25.12.2024																																			
27			Nana 33	1 Tag	16.12.2024																																			
28			test	1 Tag	24.12.2024																																			
29			wwewewewewewew	1 Tag	25.12.2024																																			
30			Unterkonstruktion k	15 Tage	12.01.2026																																			
31			Artikel 01	0 Tage	30.06.2014																																			
32			Orderpos 25	0 Tage	30.05.2024																																			
33			Auftragsgelagert	1184 Tage	16.06.2020																																			
34			-AMS13- - op99	1 Tag	27.12.2024																																			
35			child	1 Tag	27.12.2024																																			
36			-AMS13- - OOOO	0 Tage	16.06.2020																																			

Projekt: RVI TEST
Datum: 27.03.2025

Vorgang

Unterbrechung

Meilenstein

Sammelvorgang

Projektsammelvorgang

Inaktiver Vorgang

Inaktiver Meilenstein

Inaktiver Sammelvorgang

Manueller Vorgang

Nur Dauer

Manueller Sammelrollup

Manueller Sammelvorgang

Nur Anfang

Nur Ende



























Externe Vorgänge




















Externer Meilenstein

























Stichtag

In Arbeit

Manueller Fortschritt

Nr.		Vorgangs 	Vorgangsname	Dauer	Anfang					23 Sep '24				30 Sep '24				07 Okt '24				14 Okt '24					
						D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D
1			Auftrag	0 Tage	12.11.2024																						
2			Auftragspositionen	0 Tage	12.11.2024																						
3			10.000 Order li	0 Tage	12.11.2024																						
4			RVI TEST 2	0 Tage	02.01.2025																						
5			Block 1	1 Tag	27.12.2024																						
6			Task 1	1 Tag	27.12.2024																						
7			Task 2	1 Tag	27.12.2024																						
8			Task 2.0.0	1 Tag	27.12.2024																						
9			task 5.0	1 Tag	27.12.2024																						
10			Task 4.0	1 Tag	27.12.2024																						
11			task 3.0	1 Tag	27.12.2024																						
12			task 6.0	1 Tag	27.12.2024																						
13			task 8	1 Tag	27.12.2024																						
14			Task 7.0	1 Tag	27.12.2024																						
15			Task 9	1 Tag	27.12.2024																						
16			task 12	1 Tag	27.12.2024																						
17			task 11	1 Tag	27.12.2024																						
18			task 13	1 Tag	27.12.2024																						
19			task 14	1 Tag	23.12.2024																						
20			Task 15	1 Tag	27.12.2024																						
21			Task 10	1 Tag	27.12.2024																						
22			task 16	1 Tag	27.12.2024																						

Projekt: RVI TEST Datum: 27.03.2025	Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
	Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
	Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
	Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
	Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
	Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
	Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			

Nr.		Vorgangs-	Vorgangsname	Dauer	Anfang					23 Sep '24				30 Sep '24				07 Okt '24				14 Okt '24					
						D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D
23			ssdsds	2 Tage	30.12.2024																						
24			Task 18	1 Tag	27.12.2024																						
25			task 17	1 Tag	27.12.2024																						
26			Lass mich s	1 Tag	25.12.2024																						
27			Nana 33	1 Tag	16.12.2024																						
28			test	1 Tag	24.12.2024																						
29			wwewewewewewew	1 Tag	25.12.2024																						
30			Unterkonstruktion k	15 Tage	12.01.2026																						
31			Artikel 01	0 Tage	30.06.2014																						
32			Orderpos 25	0 Tage	30.05.2024																						
33			Auftragsgelagert	1184 Tage	16.06.2020																						
34			-AMS13- - op99	1 Tag	27.12.2024																						
35			child	1 Tag	27.12.2024																						
36			-AMS13- - OOOO	0 Tage	16.06.2020																						

Projekt: RVI TEST
Datum: 27.03.2025

Vorgang

Unterbrechung

Meilenstein

Sammelvorgang

Projektsammelvorgang

Inaktiver Vorgang

Inaktiver Meilenstein

Inaktiver Sammelvorgang

Manueller Vorgang

Nur Dauer

Manueller Sammelrollup

Manueller Sammelvorgang

Nur Anfang

Nur Ende

Externe Vorgänge



























Externer Meilenstein

Stichtag

In Arbeit

Manueller Fortschritt

Seite 252

Nr.		Vorgangs 	Vorgangsname	Dauer	Anfang	18 Nov '24							25 Nov '24							02 Dez '24							09 Dez '24							16 Dez '24									
						M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S			
1			Auftrag	0 Tage	12.11.2024																																						
2			Auftragspositionen	0 Tage	12.11.2024																																						
3			10.000 Order li	0 Tage	12.11.2024																																						
4			RVI TEST 2	0 Tage	02.01.2025																																						
5			Block 1	1 Tag	27.12.2024																																						
6			Task 1	1 Tag	27.12.2024																																						
7			Task 2	1 Tag	27.12.2024																																						
8			Task 2.0.0	1 Tag	27.12.2024																																						
9			task 5.0	1 Tag	27.12.2024																																						
10			Task 4.0	1 Tag	27.12.2024																																						
11			task 3.0	1 Tag	27.12.2024																																						
12			task 6.0	1 Tag	27.12.2024																																						
13			task 8	1 Tag	27.12.2024																																						
14			Task 7.0	1 Tag	27.12.2024																																						
15			Task 9	1 Tag	27.12.2024																																						
16			task 12	1 Tag	27.12.2024																																						
17			task 11	1 Tag	27.12.2024																																						
18			task 13	1 Tag	27.12.2024																																						
19			task 14	1 Tag	23.12.2024																																						
20			Task 15	1 Tag	27.12.2024																																						
21			Task 10	1 Tag	27.12.2024																																						
22			task 16	1 Tag	27.12.2024																																						

Projekt: RVI TEST
Datum: 27.03.2025

Vorgang

Unterbrechung


Meilenstein


Sammelvorgang


Projektsammelvorgang


Inaktiver Vorgang


Inaktiver Meilenstein

















Inaktiver Sammelvorgang

Manueller Vorgang


Nur Dauer


Manueller Sammelrollup


Manueller Sammelvorgang


Nur Anfang


Nur Ende


















Externe Vorgänge


Externer Meilenstein


Stichtag


In Arbeit


Manueller Fortschritt






















































Nr.		Vorgangs-	Vorgangsname	Dauer	Anfang	18 Nov '24							25 Nov '24							02 Dez '24							09 Dez '24							16 Dez '24		
						M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M
23			ssdsds	2 Tage	30.12.2024																															
24			Task 18	1 Tag	27.12.2024																															
25			task 17	1 Tag	27.12.2024																															
26			Lass mich s	1 Tag	25.12.2024																															
27			Nana 33	1 Tag	16.12.2024																															
28			test	1 Tag	24.12.2024																															
29			wwewewewewewew	1 Tag	25.12.2024																															
30			Unterkonstruktion k	15 Tage	12.01.2026																															
31			Artikel 01	0 Tage	30.06.2014																															
32			Orderpos 25	0 Tage	30.05.2024																															
33	 		Auftragsgelagert	1184 Tage	16.06.2020																															
34	 		-AMS13- - op99	1 Tag	27.12.2024																															
35			child	1 Tag	27.12.2024																															
36			-AMS13- - OOOO	0 Tage	16.06.2020																															



























Projekt: RVI TEST Datum: 27.03.2025	Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
	Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
	Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
	Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
	Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
	Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
	Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			

Nr.		Vorgangs-	Vorgangsname	Dauer	Anfang	24					23 Dez '24					30 Dez '24					06 Jan '25					13 Jan '25			
						M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F
1			Auftrag	0 Tage	12.11.2024																								
2			Auftragspositionen	0 Tage	12.11.2024																								
3			10.000 Order li	0 Tage	12.11.2024																								
4			RVI TEST 2	0 Tage	02.01.2025																								
5			Block 1	1 Tag	27.12.2024																								
6			Task 1	1 Tag	27.12.2024																								
7			Task 2	1 Tag	27.12.2024																								
8			Task 2.0.0	1 Tag	27.12.2024																								
9			task 5.0	1 Tag	27.12.2024																								
10			Task 4.0	1 Tag	27.12.2024																								
11			task 3.0	1 Tag	27.12.2024																								
12			task 6.0	1 Tag	27.12.2024																								
13			task 8	1 Tag	27.12.2024																								
14			Task 7.0	1 Tag	27.12.2024																								
15			Task 9	1 Tag	27.12.2024																								
16			task 12	1 Tag	27.12.2024																								
17			task 11	1 Tag	27.12.2024																								
18			task 13	1 Tag	27.12.2024																								
19			task 14	1 Tag	23.12.2024																								
20			Task 15	1 Tag	27.12.2024																								
21			Task 10	1 Tag	27.12.2024																								
22			task 16	1 Tag	27.12.2024																								

Projekt: RVI TEST Datum: 27.03.2025	Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
	Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
	Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
	Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
	Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
	Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
	Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			

Nr.		Vorgangs	Vorgangsname	Dauer	Anfang	24					23 Dez '24					30 Dez '24					06 Jan '25					13 Jan '25				
						M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	
23			ssdsds	2 Tage	30.12.2024																									
24			Task 18	1 Tag	27.12.2024																									
25			task 17	1 Tag	27.12.2024																									
26			Lass mich s	1 Tag	25.12.2024																									
27			Nana 33	1 Tag	16.12.2024																									
28			test	1 Tag	24.12.2024																									
29			wwewewewewewew	1 Tag	25.12.2024																									
30			Unterkonstruktion k	15 Tage	12.01.2026																									
31			Artikel 01	0 Tage	30.06.2014																									
32			Orderpos 25	0 Tage	30.05.2024																									
33			Auftragsgelagert	1184 Tage	16.06.2020																									
34			-AMS13- - op99	1 Tag	27.12.2024																									
35			child	1 Tag	27.12.2024																									
36			-AMS13- - OOOO	0 Tage	16.06.2020																									

Projekt: RVI TEST Datum: 27.03.2025	Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
	Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
	Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
	Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
	Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
	Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
	Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			

Nr.		Vorgangs 	Vorgangsname	Dauer	Anfang	F			S			S			20 Jan '25				27 Jan '25				03 Feb '25				10 Feb '25			
						M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D
1			Auftrag	0 Tage	12.11.2024																									
2			Auftragspositionen	0 Tage	12.11.2024																									
3			10.000 Order li	0 Tage	12.11.2024																									
4			RVI TEST 2	0 Tage	02.01.2025																									
5			Block 1	1 Tag	27.12.2024																									
6			Task 1	1 Tag	27.12.2024																									
7			Task 2	1 Tag	27.12.2024																									
8			Task 2.0.0	1 Tag	27.12.2024																									
9			task 5.0	1 Tag	27.12.2024																									
10			Task 4.0	1 Tag	27.12.2024																									
11			task 3.0	1 Tag	27.12.2024																									
12			task 6.0	1 Tag	27.12.2024																									
13			task 8	1 Tag	27.12.2024																									
14			Task 7.0	1 Tag	27.12.2024																									
15			Task 9	1 Tag	27.12.2024																									
16			task 12	1 Tag	27.12.2024																									
17			task 11	1 Tag	27.12.2024																									
18			task 13	1 Tag	27.12.2024																									
19			task 14	1 Tag	23.12.2024																									
20			Task 15	1 Tag	27.12.2024																									
21			Task 10	1 Tag	27.12.2024																									
22			task 16	1 Tag	27.12.2024																									

Projekt: RVI TEST
Datum: 27.03.2025

Vorgang

Unterbrechung

Meilenstein

Sammelvorgang

Projektsammelvorgang

Inaktiver Vorgang

Inaktiver Meilenstein

Inaktiver Sammelvorgang

Manueller Vorgang

Nur Dauer

Manueller Sammelrollup

Manueller Sammelvorgang

Nur Anfang

Nur Ende

Externe Vorgänge


























Externer Meilenstein

Stichtag

In Arbeit

Manueller Fortschritt

Seite 259

Nr.		Vorgangs- 	Vorgangsname	Dauer	Anfang				20 Jan '25				27 Jan '25				03 Feb '25				10 Feb '25						
						F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F
23			ssdsds	2 Tage	30.12.2024																						
24			Task 18	1 Tag	27.12.2024																						
25			task 17	1 Tag	27.12.2024																						
26			Lass mich s	1 Tag	25.12.2024																						
27			Nana 33	1 Tag	16.12.2024																						
28			test	1 Tag	24.12.2024																						
29			wwewewewewewew	1 Tag	25.12.2024																						
30			Unterkonstruktion k	15 Tage	12.01.2026																						
31			Artikel 01	0 Tage	30.06.2014																						
32			Orderpos 25	0 Tage	30.05.2024																						
33			Auftragsgelagert	1184 Tage	16.06.2020																						
34			-AMS13- - op99	1 Tag	27.12.2024																						
35			child	1 Tag	27.12.2024																						
36			-AMS13- - OOOO	0 Tage	16.06.2020																						

Projekt: RVI TEST
Datum: 27.03.2025

Vorgang

Unterbrechung

Meilenstein

Sammelvorgang

Projektsammelvorgang

Inaktiver Vorgang

Inaktiver Meilenstein

Inaktiver Sammelvorgang

Manueller Vorgang

Nur Dauer

Manueller Sammelrollup

Manueller Sammelvorgang

Nur Anfang

Nur Ende

Externe Vorgänge



























Externer Meilenstein




















Stichtag



























In Arbeit

Manueller Fortschritt

























Seite 260

Nr.		Vorgangs 	Vorgangsname	Dauer	Anfang	17 Feb '25							24 Feb '25							03 Mrz '25							10 Mrz '25							17 M	
						S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M
1			Auftrag	0 Tage	12.11.2024																														
2			Auftragspositionen	0 Tage	12.11.2024																														
3			10.000 Order li	0 Tage	12.11.2024																														
4			RVI TEST 2	0 Tage	02.01.2025																														
5			Block 1	1 Tag	27.12.2024																														
6			Task 1	1 Tag	27.12.2024																														
7			Task 2	1 Tag	27.12.2024																														
8			Task 2.0.0	1 Tag	27.12.2024																														
9			task 5.0	1 Tag	27.12.2024																														
10			Task 4.0	1 Tag	27.12.2024																														
11			task 3.0	1 Tag	27.12.2024																														
12			task 6.0	1 Tag	27.12.2024																														
13			task 8	1 Tag	27.12.2024																														
14			Task 7.0	1 Tag	27.12.2024																														
15			Task 9	1 Tag	27.12.2024																														
16			task 12	1 Tag	27.12.2024																														
17			task 11	1 Tag	27.12.2024																														
18			task 13	1 Tag	27.12.2024																														
19			task 14	1 Tag	23.12.2024																														
20			Task 15	1 Tag	27.12.2024																														
21			Task 10	1 Tag	27.12.2024																														
22			task 16	1 Tag	27.12.2024																														

Projekt: RVI TEST Datum: 27.03.2025	Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
	Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
	Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
	Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
	Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
	Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
	Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			



























Nr.		Vorgangs 	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Mrz '25						24 Mrz '25						31 Mrz '25						07 Apr '25						14 Apr '25					
						D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M
1			Auftrag	0 Tage	12.11.2024																														
2			Auftragspositionen	0 Tage	12.11.2024																														
3			10.000 Order li	0 Tage	12.11.2024																														
4			RVI TEST 2	0 Tage	02.01.2025																														
5			Block 1	1 Tag	27.12.2024																														
6			Task 1	1 Tag	27.12.2024																														
7			Task 2	1 Tag	27.12.2024																														
8			Task 2.0.0	1 Tag	27.12.2024																														
9			task 5.0	1 Tag	27.12.2024																														
10			Task 4.0	1 Tag	27.12.2024																														
11			task 3.0	1 Tag	27.12.2024																														
12			task 6.0	1 Tag	27.12.2024																														
13			task 8	1 Tag	27.12.2024																														
14			Task 7.0	1 Tag	27.12.2024																														
15			Task 9	1 Tag	27.12.2024																														
16			task 12	1 Tag	27.12.2024																														
17			task 11	1 Tag	27.12.2024																														
18			task 13	1 Tag	27.12.2024																														
19			task 14	1 Tag	23.12.2024																														
20			Task 15	1 Tag	27.12.2024																														
21			Task 10	1 Tag	27.12.2024																														
22			task 16	1 Tag	27.12.2024																														




















Projekt: RVI TEST Datum: 27.03.2025	Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
	Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
	Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
	Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
	Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
	Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
	Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			

























Nr.		Vorgangs <i>i</i>	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Mrz '25						24 Mrz '25						31 Mrz '25						07 Apr '25						14 Apr '25				
						D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D					
23			ssdsds	2 Tage	30.12.2024																													
24			Task 18	1 Tag	27.12.2024																													
25			task 17	1 Tag	27.12.2024																													
26			Lass mich s	1 Tag	25.12.2024																													
27			Nana 33	1 Tag	16.12.2024																													
28			test	1 Tag	24.12.2024																													
29			wwewewewewewew	1 Tag	25.12.2024																													
30			Unterkonstruktion k	15 Tage	12.01.2026																													
31			Artikel 01	0 Tage	30.06.2014																													
32			Orderpos 25	0 Tage	30.05.2024																													
33			Auftragsgelagert	1184 Tage	16.06.2020																													
34			-AMS13- - op99	1 Tag	27.12.2024																													
35			child	1 Tag	27.12.2024																													
36			-AMS13- - OOOO	0 Tage	16.06.2020																													

Projekt: RVI TEST
Datum: 27.03.2025


























Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			

Nr.		Vorgangs 	Vorgangsname	Dauer	Anfang					21 Apr '25								28 Apr '25								05 Mai '25								12 Mai '25							
						D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S					
1			Auftrag	0 Tage	12.11.2024																																				
2			Auftragspositionen	0 Tage	12.11.2024																																				
3			10.000 Order li	0 Tage	12.11.2024																																				
4			RVI TEST 2	0 Tage	02.01.2025																																				
5			Block 1	1 Tag	27.12.2024																																				
6			Task 1	1 Tag	27.12.2024																																				
7			Task 2	1 Tag	27.12.2024																																				
8			Task 2.0.0	1 Tag	27.12.2024																																				
9			task 5.0	1 Tag	27.12.2024																																				
10			Task 4.0	1 Tag	27.12.2024																																				
11			task 3.0	1 Tag	27.12.2024																																				
12			task 6.0	1 Tag	27.12.2024																																				
13			task 8	1 Tag	27.12.2024																																				
14			Task 7.0	1 Tag	27.12.2024																																				
15			Task 9	1 Tag	27.12.2024																																				
16			task 12	1 Tag	27.12.2024																																				
17			task 11	1 Tag	27.12.2024																																				
18			task 13	1 Tag	27.12.2024																																				
19			task 14	1 Tag	23.12.2024																																				
20			Task 15	1 Tag	27.12.2024																																				
21			Task 10	1 Tag	27.12.2024																																				
22			task 16	1 Tag	27.12.2024																																				




















Projekt: RVI TEST Datum: 27.03.2025	Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
	Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
	Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
	Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
	Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
	Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
	Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			




Nr.		Vorgangs-	Vorgangsname	Dauer	Anfang					21 Apr '25								28 Apr '25								05 Mai '25								12 Mai '25							
						D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S					
23			ssdsds	2 Tage	30.12.2024																																				
24			Task 18	1 Tag	27.12.2024																																				
25			task 17	1 Tag	27.12.2024																																				
26			Lass mich s	1 Tag	25.12.2024																																				
27			Nana 33	1 Tag	16.12.2024																																				
28			test	1 Tag	24.12.2024																																				
29			wwewewewewewew	1 Tag	25.12.2024																																				
30			Unterkonstruktion k	15 Tage	12.01.2026																																				
31			Artikel 01	0 Tage	30.06.2014																																				
32			Orderpos 25	0 Tage	30.05.2024																																				
33			Auftragsgelagert	1184 Tage	16.06.2020																																				
34			-AMS13- - op99	1 Tag	27.12.2024																																				
35			child	1 Tag	27.12.2024																																				
36			-AMS13- - OOOO	0 Tage	16.06.2020																																				




















Projekt: RVI TEST Datum: 27.03.2025	Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
	Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
	Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
	Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
	Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
	Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
	Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			



























Nr.		Vorgangs-	Vorgangsname	Dauer	Anfang	19 Mai '25								26 Mai '25								02 Jun '25								09 Jun '25								1
						S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S			
1			Auftrag	0 Tage	12.11.2024																																	
2			Auftragspositionen	0 Tage	12.11.2024																																	
3			10.000 Order li	0 Tage	12.11.2024																																	
4			RVI TEST 2	0 Tage	02.01.2025																																	
5			Block 1	1 Tag	27.12.2024																																	
6			Task 1	1 Tag	27.12.2024																																	
7			Task 2	1 Tag	27.12.2024																																	
8			Task 2.0.0	1 Tag	27.12.2024																																	
9			task 5.0	1 Tag	27.12.2024																																	
10			Task 4.0	1 Tag	27.12.2024																																	
11			task 3.0	1 Tag	27.12.2024																																	
12			task 6.0	1 Tag	27.12.2024																																	
13			task 8	1 Tag	27.12.2024																																	
14			Task 7.0	1 Tag	27.12.2024																																	
15			Task 9	1 Tag	27.12.2024																																	
16			task 12	1 Tag	27.12.2024																																	
17			task 11	1 Tag	27.12.2024																																	
18			task 13	1 Tag	27.12.2024																																	
19			task 14	1 Tag	23.12.2024																																	
20			Task 15	1 Tag	27.12.2024																																	
21			Task 10	1 Tag	27.12.2024																																	
22			task 16	1 Tag	27.12.2024																																	




















Projekt: RVI TEST
Datum: 27.03.2025



























Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			




















Nr.		Vorgangs 	Vorgangsname	Dauer	Anfang	16 Jun '25							23 Jun '25							30 Jun '25							07 Jul '25							14 Jul '25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
						M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
1			Auftrag	0 Tage	12.11.2024																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																


























Projekt: RVI TEST Datum: 27.03.2025	Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
	Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
	Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
	Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
	Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
	Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
	Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			




















Nr.		Vorgangs 	Vorgangsname	Dauer	Anfang	15					21 Jul '25					28 Jul '25					04 Aug '25					11 Aug '25				
						M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	
1			Auftrag	0 Tage	12.11.2024																									
2			Auftragspositionen	0 Tage	12.11.2024																									
3			10.000 Order li	0 Tage	12.11.2024																									
4			RVI TEST 2	0 Tage	02.01.2025																									
5			Block 1	1 Tag	27.12.2024																									
6			Task 1	1 Tag	27.12.2024																									
7			Task 2	1 Tag	27.12.2024																									
8			Task 2.0.0	1 Tag	27.12.2024																									
9			task 5.0	1 Tag	27.12.2024																									
10			Task 4.0	1 Tag	27.12.2024																									
11			task 3.0	1 Tag	27.12.2024																									
12			task 6.0	1 Tag	27.12.2024																									
13			task 8	1 Tag	27.12.2024																									
14			Task 7.0	1 Tag	27.12.2024																									
15			Task 9	1 Tag	27.12.2024																									
16			task 12	1 Tag	27.12.2024																									
17			task 11	1 Tag	27.12.2024																									
18			task 13	1 Tag	27.12.2024																									
19			task 14	1 Tag	23.12.2024																									
20			Task 15	1 Tag	27.12.2024																									
21			Task 10	1 Tag	27.12.2024																									
22			task 16	1 Tag	27.12.2024																									



























Projekt: RVI TEST Datum: 27.03.2025	Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
	Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
	Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
	Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
	Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
	Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
	Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			




















Nr.		Vorgangs 	Vorgangsname	Dauer	Anfang				18 Aug '25				25 Aug '25				01 Sep '25				08 Sep '25						
						F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F
1			Auftrag	0 Tage	12.11.2024	<div></div>																					
2			Auftragspositionen	0 Tage	12.11.2024																						
3			10.000 Order li	0 Tage	12.11.2024																						
4			RVI TEST 2	0 Tage	02.01.2025																						
5			Block 1	1 Tag	27.12.2024																						
6			Task 1	1 Tag	27.12.2024																						
7			Task 2	1 Tag	27.12.2024																						
8			Task 2.0.0	1 Tag	27.12.2024																						
9			task 5.0	1 Tag	27.12.2024																						
10			Task 4.0	1 Tag	27.12.2024																						
11			task 3.0	1 Tag	27.12.2024																						
12			task 6.0	1 Tag	27.12.2024																						
13			task 8	1 Tag	27.12.2024																						
14			Task 7.0	1 Tag	27.12.2024																						
15			Task 9	1 Tag	27.12.2024																						
16			task 12	1 Tag	27.12.2024																						
17			task 11	1 Tag	27.12.2024																						
18			task 13	1 Tag	27.12.2024																						
19			task 14	1 Tag	23.12.2024																						
20			Task 15	1 Tag	27.12.2024																						
21			Task 10	1 Tag	27.12.2024																						
22			task 16	1 Tag	27.12.2024																						



























Projekt: RVI TEST Datum: 27.03.2025	Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
	Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
	Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
	Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
	Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
	Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
	Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			




















Nr.		Vorgangs 	Vorgangsname	Dauer	Anfang				18 Aug '25				25 Aug '25				01 Sep '25				08 Sep '25						
						F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F
23			ssdsds	2 Tage	30.12.2024																						
24			Task 18	1 Tag	27.12.2024																						
25			task 17	1 Tag	27.12.2024																						
26			Lass mich s	1 Tag	25.12.2024																						
27			Nana 33	1 Tag	16.12.2024																						
28			test	1 Tag	24.12.2024																						
29			wwewewewewewew	1 Tag	25.12.2024																						
30			Unterkonstruktion k	15 Tage	12.01.2026																						
31			Artikel 01	0 Tage	30.06.2014																						
32			Orderpos 25	0 Tage	30.05.2024																						
33			Auftragsgelagert	1184 Tage	16.06.2020																						
34			-AMS13- - op99	1 Tag	27.12.2024																						
35			child	1 Tag	27.12.2024																						
36			-AMS13- - OOOO	0 Tage	16.06.2020																						



























Projekt: RVI TEST Datum: 27.03.2025	Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
	Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
	Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
	Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
	Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
	Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
	Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			




















Nr.		Vorgangs 	Vorgangsname	Dauer	Anfang	15 Sep '25							22 Sep '25							29 Sep '25							06 Okt '25							13 Okt	
						S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M
1			Auftrag	0 Tage	12.11.2024																														
2			Auftragspositionen	0 Tage	12.11.2024																														
3			10.000 Order li	0 Tage	12.11.2024																														
4			RVI TEST 2	0 Tage	02.01.2025																														
5			Block 1	1 Tag	27.12.2024																														
6			Task 1	1 Tag	27.12.2024																														
7			Task 2	1 Tag	27.12.2024																														
8			Task 2.0.0	1 Tag	27.12.2024																														
9			task 5.0	1 Tag	27.12.2024																														
10			Task 4.0	1 Tag	27.12.2024																														
11			task 3.0	1 Tag	27.12.2024																														
12			task 6.0	1 Tag	27.12.2024																														
13			task 8	1 Tag	27.12.2024																														
14			Task 7.0	1 Tag	27.12.2024																														
15			Task 9	1 Tag	27.12.2024																														
16			task 12	1 Tag	27.12.2024																														
17			task 11	1 Tag	27.12.2024																														
18			task 13	1 Tag	27.12.2024																														
19			task 14	1 Tag	23.12.2024																														
20			Task 15	1 Tag	27.12.2024																														
21			Task 10	1 Tag	27.12.2024																														
22			task 16	1 Tag	27.12.2024																														



























Projekt: RVI TEST Datum: 27.03.2025	Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
	Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
	Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
	Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
	Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
	Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
	Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			

Nr.		Vorgangs- 	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Okt '25						20 Okt '25						27 Okt '25						03 Nov '25						10 Nov '25				
						D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D
1			Auftrag	0 Tage	12.11.2024																													
2			Auftragspositionen	0 Tage	12.11.2024																													
3			10.000 Order li	0 Tage	12.11.2024																													
4			RVI TEST 2	0 Tage	02.01.2025																													
5			Block 1	1 Tag	27.12.2024																													
6			Task 1	1 Tag	27.12.2024																													
7			Task 2	1 Tag	27.12.2024																													
8			Task 2.0.0	1 Tag	27.12.2024																													
9			task 5.0	1 Tag	27.12.2024																													
10			Task 4.0	1 Tag	27.12.2024																													
11			task 3.0	1 Tag	27.12.2024																													
12			task 6.0	1 Tag	27.12.2024																													
13			task 8	1 Tag	27.12.2024																													
14			Task 7.0	1 Tag	27.12.2024																													
15			Task 9	1 Tag	27.12.2024																													
16			task 12	1 Tag	27.12.2024																													
17			task 11	1 Tag	27.12.2024																													
18			task 13	1 Tag	27.12.2024																													
19			task 14	1 Tag	23.12.2024																													
20			Task 15	1 Tag	27.12.2024																													
21			Task 10	1 Tag	27.12.2024																													
22			task 16	1 Tag	27.12.2024																													

Projekt: RVI TEST Datum: 27.03.2025	Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
	Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
	Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
	Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
	Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
	Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
	Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			

Nr.		Vorgangs 	Vorgangsname	Dauer	Anfang					17 Nov '25				24 Nov '25				01 Dez '25				08 Dez '25					
						D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D
1			Auftrag	0 Tage	12.11.2024																						
2			Auftragspositionen	0 Tage	12.11.2024																						
3			10.000 Order li	0 Tage	12.11.2024																						
4			RVI TEST 2	0 Tage	02.01.2025																						
5			Block 1	1 Tag	27.12.2024																						
6			Task 1	1 Tag	27.12.2024																						
7			Task 2	1 Tag	27.12.2024																						
8			Task 2.0.0	1 Tag	27.12.2024																						
9			task 5.0	1 Tag	27.12.2024																						
10			Task 4.0	1 Tag	27.12.2024																						
11			task 3.0	1 Tag	27.12.2024																						
12			task 6.0	1 Tag	27.12.2024																						
13			task 8	1 Tag	27.12.2024																						
14			Task 7.0	1 Tag	27.12.2024																						
15			Task 9	1 Tag	27.12.2024																						
16			task 12	1 Tag	27.12.2024																						
17			task 11	1 Tag	27.12.2024																						
18			task 13	1 Tag	27.12.2024																						
19			task 14	1 Tag	23.12.2024																						
20			Task 15	1 Tag	27.12.2024																						
21			Task 10	1 Tag	27.12.2024																						
22			task 16	1 Tag	27.12.2024																						

Projekt: RVI TEST Datum: 27.03.2025	Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
	Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
	Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
	Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
	Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
	Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
	Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			

Nr.		Vorgangs 	Vorgangsname	Dauer	Anfang	15 Dez '25												22 Dez '25							29 Dez '25							05 Jan '26							1
						S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S				
1			Auftrag	0 Tage	12.11.2024	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>		
2			Auftragspositionen	0 Tage	12.11.2024																																		
3			10.000 Order li	0 Tage	12.11.2024																																		
4			RVI TEST 2	0 Tage	02.01.2025																																		
5			Block 1	1 Tag	27.12.2024																																		
6			Task 1	1 Tag	27.12.2024																																		
7			Task 2	1 Tag	27.12.2024																																		
8			Task 2.0.0	1 Tag	27.12.2024																																		
9			task 5.0	1 Tag	27.12.2024																																		
10			Task 4.0	1 Tag	27.12.2024																																		
11			task 3.0	1 Tag	27.12.2024																																		
12			task 6.0	1 Tag	27.12.2024																																		
13			task 8	1 Tag	27.12.2024																																		
14			Task 7.0	1 Tag	27.12.2024																																		
15			Task 9	1 Tag	27.12.2024																																		
16			task 12	1 Tag	27.12.2024																																		
17			task 11	1 Tag	27.12.2024																																		
18			task 13	1 Tag	27.12.2024																																		
19			task 14	1 Tag	23.12.2024																																		
20			Task 15	1 Tag	27.12.2024																																		
21			Task 10	1 Tag	27.12.2024																																		
22			task 16	1 Tag	27.12.2024																																		

Projekt: RVI TEST
Datum: 27.03.2025

Vorgang

Unterbrechung


Meilenstein


Sammelvorgang


Projektsammelvorgang


Inaktiver Vorgang


Inaktiver Meilenstein

















Inaktiver Sammelvorgang

Manueller Vorgang


Nur Dauer


Manueller Sammelrollup


Manueller Sammelvorgang


Nur Anfang


Nur Ende


















Externe Vorgänge


Externer Meilenstein


Stichtag


In Arbeit


Manueller Fortschritt











Nr.		Vorgangs- 	Vorgangsname	Dauer	Anfang	12 Jan '26							19 Jan '26							26 Jan '26							02 Feb '26							09 Feb '26																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
						M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
1			Auftrag	0 Tage	12.11.2024																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						</

Projekt: RVI TEST
Datum: 27.03.2025

Vorgang

Unterbrechung

Meilenstein

Sammelvorgang

Projektsammelvorgang

Inaktiver Vorgang

Inaktiver Meilenstein

Inaktiver Sammelvorgang

Manueller Vorgang

Nur Dauer

Manueller Sammelrollup

Manueller Sammelvorgang

Nur Anfang

Nur Ende

Externe Vorgänge

Externer Meilenstein

Stichtag

In Arbeit

Manueller Fortschritt

Nr.		Vorgangs	Vorgangsname	Dauer	Anfang	12 Jan '26 M D M D F S S	19 Jan '26 M D M D F S S	26 Jan '26 M D M D F S S	02 Feb '26 M D M D F S S	09 Feb '26 M D M
23			ssdsds	2 Tage	30.12.2024					
24			Task 18	1 Tag	27.12.2024					
25			task 17	1 Tag	27.12.2024					
26			Lass mich s	1 Tag	25.12.2024					
27			Nana 33	1 Tag	16.12.2024					
28			test	1 Tag	24.12.2024					
29			wwewewewewewew	1 Tag	25.12.2024					
30			Unterkonstruktion k	15 Tage	12.01.2026					
31			Artikel 01	0 Tage	30.06.2014					
32			Orderpos 25	0 Tage	30.05.2024					
33			Auftragsgelagert	1184 Tage	16.06.2020					
34			-AMS13- - op99	1 Tag	27.12.2024					
35			child	1 Tag	27.12.2024					
36			-AMS13- - OOOO	0 Tage	16.06.2020					

Projekt: RVI TEST

Datum: 27.03.2025

Vorgang

Unterbrechung

Meilenstein

Sammelvorgang

Projektsammelvorgang

Inaktiver Vorgang

Inaktiver Meilenstein

Inaktiver Sammelvorgang

Manueller Vorgang

Nur Dauer

Manueller Sammelrollup

Manueller Sammelvorgang

Nur Anfang

Nur Ende

Externe Vorgänge

Externer Meilenstein

Stichtag

In Arbeit

Manueller Fortschritt